

ขออนุมัติขยายระยะเวลาเงินเหลื่อมปีเงินสะสมของมหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เพื่อปรับปรุงтикอำนาจการ (นิตราสนิก)

1 สารสำคัญ



มติสภามหาวิทยาลัย

ประชุมครั้งที่
10/2568



โครงการ

ปรับปรุงтикอำนาจการ
(นิตราสนิก)



วงเงินงบประมาณ

19,969,050
บาท



สิ้นสุดเดิม

30 กันยายน
2569



ขอขยายถึง

4 ธันวาคม
2569

2 ที่มาและความจำเป็น

- สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการปรับปรุงтикอำนาจการ (นิตราสนิก) จากเงินสะสมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
- วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 19,969,050 บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน)
- เดิมกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเงินเหลื่อมปีในวันที่ 30 กันยายน 2569

3 สถานะปัจจุบัน



โครงการมีความก้าวหน้าตาม
งวดงานที่ระบุในสัญญาจ้าง



คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้
ตามงวดเงินและงวดงานจริง
ตามสัญญา

4 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา



ขออนุมัติขยายระยะเวลาเงินเหลื่อมปี
เงินสะสมของมหาวิทยาลัย สำหรับรายการ
ดังกล่าว รวมถึงงบประมาณคงเหลือหลังจาก
การดำเนินการ



ขอขยายระยะเวลาจากเดิมสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2569 เป็นสิ้นสุดวันที่
4 ธันวาคม 2569

5 เหตุผลประกอบ



เพื่อให้การดำเนินโครงการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย



เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการอย่างต่อเนื่อง



รองรับการเบิกจ่ายตามงวดงาน
และงวดเงินตามสัญญา



30 ก.ย. 2569

สิ้นสุดเดิม

ขอขยายระยะเวลา



4 ธ.ค. 2569

สิ้นสุดใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขออนุมัติขยายระยะเวลาเกินเงินเหลือมปีเงินสะสมของมหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เพื่อปรับปรุงтикอำนาจการ (นิทราสนิท)

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ ได้มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาเกินเงินเหลือมปีเงินสะสมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงтикอำนาจการ (นิทราสนิท) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๙,๙๖๙,๐๕๐ บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ไปแล้วนั้น

เนื่องจาก ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้า ตามงวดงานที่ระบุในสัญญาจ้างทุกประการ และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามงวดงาน งวดงาน จริงตามสัญญา

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการปรับปรุงтикอำนาจการ (นิทราสนิท) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ จึงใคร่ขออนุมัติขยายระยะเวลาเกินเงินเหลือมปีเงินสะสมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับรายการดังกล่าว รวมถึงงบประมาณคงเหลือหลังจากการดำเนินการ โดยขอขยายระยะเวลาจากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา