

รายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนของมหาวิทยาลัย

1. **ประชุมแบ่งความรับผิดชอบตามตัวชี้วัด** ตามแผนของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2568 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 67 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของทุกคณะ/หน่วยงานเข้าร่วมการประชุม ได้มีการตกลงความรับผิดชอบตามตัวชี้วัด ความเข้าใจรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล แจ้งกำหนดการ หน่วยงานจะต้องดำเนินการ และจัดส่งให้กับทุกหน่วยงานรับทราบ
2. **กรอกโครงหลักในระบบ ERP เรียบร้อยแล้ว**
 - 1.1 คณะ/หน่วยงาน สามารถกรอกข้อมูลกิจกรรม ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 68
 - 1.2 ทารือ กองพัฒนานักศึกษา จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับ การถวายสัตย์จกร กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ จะให้ไปไว้ที่โครงการหลักไหน
3. **โครงการยุทธศาสตร์ที่ 5** ให้คณะ/หน่วยงานจัดส่งกลับมาที่ กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 67
 - 3.1 กำหนดการ คณะกรรมการพิจารณาฯ ยุทธ์ 5 ซึ่งมีแต่ อธิการ และรองอธิการบดี และผอ.กองแผน เป็นเลขา ผู้พิจารณา ได้มีการกำหนดให้มีการประชุมพิจารณา ในการประชุม คณะกรรมการ อำนวยการ ในวันที่ 8 มิ.ย. 67 และต้องแจ้งผลการพิจารณาภายในวันที่ 10 มิ.ย. 67
 - 3.2 บ้างหน่วยงานยังขอส่งโครงการล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ ต้องตัดออกไม่พิจารณา หรือไม่
4. **เล่มแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และ เล่มแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย** ทำให้เสร็จ 30 มิ.ย.67
 - 4.1 ล่มแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยและเล่มแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเข้าประชุม กบ. เดือน ก.ค.
 - 4.2 เล่มแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยและเล่มแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเข้าประชุมอนุกรรมการฯการเงิน เดือน ก.ค.
 - 4.3 เล่มแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยและเล่มแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเข้าประชุมสภาฯ เดือน ส.ค.