

**(ร่าง) กรอบระยะเวลาการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence : COE)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี**

เดือน	กิจกรรม
มิถุนายน พ.ศ. 2568	คณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ พิจารณา ร่าง คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal Project) สำหรับการขอสนับสนุนจากกองทุนความเป็นเลิศ (Center of Excellence : COE)
กรกฎาคม พ.ศ. 2568	- คณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ พิจารณา ร่าง คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal Project) สำหรับการขอสนับสนุนจากกองทุนความเป็นเลิศ (Center of Excellence : COE) (**ครั้งที่ ๒ กรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุม) - คณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นงบประมาณตั้งต้นของกองทุนความเป็นเลิศ - มหาวิทยาลัยประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ ระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการ 60 วัน - หน่วยงาน ที่มีความประสงค์ขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการศูนย์ความเป็นเลิศต่อกองทุนความเป็นเลิศ จะต้องมีความเห็นชอบหรือได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
สิงหาคม พ.ศ. 2568	- หน่วยงานจัดส่งข้อเสนอโครงการศูนย์ความเป็นเลิศได้ที่ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและข้อเสนอโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ (Proposal Project)
กันยายน พ.ศ. 2568	- หน่วยงาน นำเสนอข้อเสนอโครงการศูนย์ความเป็นเลิศต่อคณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศพิจารณา - คณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศพิจารณาข้อเสนอโครงการศูนย์ความเป็นเลิศของหน่วยงาน
ตุลาคม พ.ศ. 2568	- มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อโครงการศูนย์ความเป็นเลิศที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนความเป็นเลิศ - หน่วยงานเจ้าของโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทำสัญญาข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ - มหาวิทยาลัยดำเนินการโอนงบประมาณให้หน่วยงานเจ้าของโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ
ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง กันยายน พ.ศ. 2569	- หน่วยงานดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน (Business Plan) โครงการศูนย์ความเป็นเลิศที่ได้รับการอนุมัติ - รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนและรายงานประจำปี - ส่งรายงานใช้จ่ายเงินภายใน 30 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ - จัดเก็บเอกสารผู้เข้าร่วมกิจกรรมและหลักฐานอื่น ๆ เพื่อการตรวจสอบ - คณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศจัดทำรายงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี - คณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศอาจจะมีการเยี่ยมชมโครงการศูนย์ความเป็นเลิศของหน่วยงาน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2569	คณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศพิจารณาเปิดรับข้อเสนอโครงการศูนย์ความเป็นเลิศของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กรอบระยะเวลาการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence : COE) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

มิถุนายน พ.ศ. 2568

01 คณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ พิจารณาร่าง คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal Project) สำหรับการขอสนับสนุนจากกองทุนความเป็นเลิศ (Center of Excellence : COE)

กรกฎาคม พ.ศ. 2568

คณะกรรมกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ 01 พิจารณาร่าง คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal Project) สำหรับการขอสนับสนุนจากกองทุนความเป็นเลิศ (Center of Excellence : COE) (**ครั้งที่ 2 กรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุม)

คณะกรรมกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ 02 ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นงบประมาณตั้งต้นของกองทุนความเป็นเลิศ

มหาวิทยาลัยประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการศูนย์ความเป็นเลิศระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการ 60 วัน 03

หน่วยงาน ที่มีความประสงค์ขอรับงบประมาณสนับสนุน 04 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศต่อกองทุนความเป็นเลิศ จะต้องนำตีความเห็นชอบหรือได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน

สิงหาคม พ.ศ. 2568

01 หน่วยงานจัดส่งข้อเสนอโครงการศูนย์ความเป็นเลิศมายัง กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

02 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร และข้อเสนอโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ (Proposal Project)

กันยายน พ.ศ. 2568

หน่วยงานนำเสนอข้อเสนอโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ 01 ต่อคณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศพิจารณา

คณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศพิจารณา 02 ข้อเสนอโครงการศูนย์ความเป็นเลิศของหน่วยงาน

ตุลาคม พ.ศ. 2568

01 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนความเป็นเลิศ

02 หน่วยงานเจ้าของโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทำสัญญา ข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการขอรับงบประมาณสนับสนุน โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ

03 มหาวิทยาลัยดำเนินการโอนงบประมาณให้หน่วยงาน เจ้าของโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ

ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วยงานดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน 01 (Business Plan) โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ ที่ได้รับการอนุมัติ

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 02 และรายงานประจำปี

ส่งรายงานใช้จ่ายเงินภายใน 30 วัน 03 หลังสิ้นปีงบประมาณ

จัดเก็บเอกสารผู้เข้าร่วมกิจกรรมและหลักฐานอื่น ๆ 04 เพื่อการตรวจสอบ

คณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศจัดทำรายงาน 05 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ 06 อาจจะมีการเยี่ยมชมโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ ของหน่วยงาน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

01 คณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศพิจารณา เปิดรับข้อเสนอโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569