



ชื่อโครงการ	โครงการจัดตั้งหน่วยบริการออกฉลากโภชนาการ (โครงการนำร่อง)																										
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ	อ.ดร.ไยแพรว ชาตรี / ผศ. ศกุนตลา มานะกล้า / ผศ.ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ / ผศ. จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง / อ.ดร.สัจฉา พัฒนาศักดิ์																										
งบประมาณที่ได้รับ	376,750 บาท / ใช้จ่ายแล้ว 275,006.15 คิดเป็น 72.99% / คงเหลือ101,743.50 บาท คิดเป็น 27.01%																										
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568																										
สรุปผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานในภาพรวม	<p>ดำเนินงานไปแล้ว 100%</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การสำรวจความพร้อมการใช้งานของเครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการและศึกษาฐานหน่วยปฏิบัติการวิเคราะห์ (100%) 2. การอบรมนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการโภชนาการ (100%) 3. การพัฒนาและกำหนดวิธีตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารอาหาร (100%) 4. การวิเคราะห์ผลฉลากโภชนาการ (100%) 																										
การเบิกจ่ายงบประมาณ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 20%;">งบประมาณ</th> <th style="width: 20%;">อนุมัติใช้ไป</th> <th style="width: 20%;">งบคงเหลือ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประมาณทั้งหมด</td> <td>376,750.00 บาท</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>งบดำเนินงาน-ค่าวัสดุ</td> <td>54,779.00 บาท</td> <td>54,778.65 บาท</td> <td>0.35 บาท</td> </tr> <tr> <td>งบดำเนินงาน-ค่าใช้สอย</td> <td>261,371.00 บาท</td> <td>159,627.50 บาท</td> <td>101,743.50 บาท</td> </tr> <tr> <td>งบดำเนินงาน-ค่าตอบแทน</td> <td>60,600.00 บาท</td> <td>60,600.00 บาท</td> <td>0.00 บาท</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ยอดรวม</td> <td>376,750.00 บาท</td> <td>275,006.15 บาท</td> <td>101,743.85 บาท</td> </tr> </tbody> </table>				งบประมาณ	อนุมัติใช้ไป	งบคงเหลือ	งบประมาณทั้งหมด	376,750.00 บาท			งบดำเนินงาน-ค่าวัสดุ	54,779.00 บาท	54,778.65 บาท	0.35 บาท	งบดำเนินงาน-ค่าใช้สอย	261,371.00 บาท	159,627.50 บาท	101,743.50 บาท	งบดำเนินงาน-ค่าตอบแทน	60,600.00 บาท	60,600.00 บาท	0.00 บาท	ยอดรวม	376,750.00 บาท	275,006.15 บาท	101,743.85 บาท
	งบประมาณ	อนุมัติใช้ไป	งบคงเหลือ																								
งบประมาณทั้งหมด	376,750.00 บาท																										
งบดำเนินงาน-ค่าวัสดุ	54,779.00 บาท	54,778.65 บาท	0.35 บาท																								
งบดำเนินงาน-ค่าใช้สอย	261,371.00 บาท	159,627.50 บาท	101,743.50 บาท																								
งบดำเนินงาน-ค่าตอบแทน	60,600.00 บาท	60,600.00 บาท	0.00 บาท																								
ยอดรวม	376,750.00 บาท	275,006.15 บาท	101,743.85 บาท																								
ปัญหาที่พบแนวทางแก้ไข	<p>เวลาในการดำเนินการที่น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ / การส่งผลิตภัณฑ์จากโครงการ OTOP ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากข้อจำกัดของโครงการ OTOP / ระบบการดำเนินการจ่ายเงินยังไม่มีระบบรองรับจัดทำข้อกำหนดด้านการเงินการหารายได้ของโครงการ</p> <p>การดำเนินการในห้องปฏิบัติการต้องใช้ระยะเวลาตามลำดับ</p> <p>ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานก่อนการจัดหารายได้เพื่อรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ISO17025:2017)</p> <p>สอบเทียบเครื่องมือ และฝึกฝนนักวิทยาศาสตร์ในระดับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย</p> <p>ระบบการให้บริการในรูปแบบonline/ระบบการ submit ตัวอย่างวิเคราะห์ต้องมีการพัฒนากววางแผนในระดับโครงสร้างจะต้องมีรูปแบบการพัฒนาที่ต้องการทรัพยากรด้านเวลา บุคลากรและงบประมาณสนับสนุน</p>																										



โครงการจัดตั้งหน่วยบริการออกจลาจลโภชนาการ (โครงการนำร่อง)