

# ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างจุดเน้นของมหาวิทยาลัยและการตอบสนองนโยบายรัฐบาล

## โครงการ : การจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงและการเตรียมพร้อมรับมือจากสาธารณภัยและเหตุรุนแรง

ผู้รับผิดชอบ : อ.ดร.จินตจุฑา ขำทอง / ผศ.อรรถธรณ ขำนาญพุดชา / ผศ.ดร.รัตชล อ่างมณี หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรการจัดการสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณ 363,200 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค.68-30 ก.ย.68

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม

#### ความก้าวหน้าของโครงการ

: ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100

#### กิจกรรมที่ทำไปแล้ว

: 17-18 มี.ค.68 ดำเนินกิจกรรมการประเมินและการจัดการความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยแผ่นดินไหว สารเคมีรั่วไหล และเหตุกราดยิง

: 1,5 ส.ค.68 ดำเนินการกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจและประเมินความเสี่ยงในสถานที่ปฏิบัติงาน

: ผลลัพธ์คือได้เครือข่ายแกนนำทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน



: 18-19 ส.ค.68

กิจกรรมการจัดทำแผนฯ และซ้อมแผนกรณีกราดยิง ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยฯ และ รร.สาธิต วไลยอลงกรณ์ฯ  
วิทยากรจาก : สถานีตำรวจ ภูธรพระอินทร์ราชา



: 1-2 ก.ย.68

กิจกรรมการจัดทำแผนฯ ซ้อมแผนกรณีแผ่นดินไหว / น้ำท่วม ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยฯ  
วิทยากรจาก : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี



: 4-5 ก.ย.68

กิจกรรมการจัดทำแผนฯ ซ้อมแผนสารเคมีรั่วไหล ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยฯ วิทยากรจาก: ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



: 10 ก.ย.68

กิจกรรมการสรุปแผนการจัดการความเสี่ยงและการเตรียมพร้อมรับมือจากสาธารณภัยและเหตุรุนแรง ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยฯ โดยคณะดำเนินงาน



### ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน

- ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ : จำนวนโครงการอบรมที่จัดขึ้นและจำนวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนที่เข้ารับการอบรม
- ผลลัพธ์ที่คาดหวัง : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการรับมือเหตุฉุกเฉินและสร้างเครือข่ายแกนนำทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

### ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

- ปัญหาที่พบ : การนัดหมายวิทยากรเพื่อให้ได้ตามระยะเวลาในการจัดงาน / จำนวนอาจารย์และบุคลากรที่เข้ารับการอบรม

### การเบิกจ่ายงบประมาณ

- แผนงาน :
  - : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 363,200 บาท
  - : ใช้งบประมาณไป 298,297.99 บาท (82.13 %)
  - : งบประมาณที่คงเหลือ 64,902.01 บาท (17.87 %)