



# โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Campus)

ดำเนินงานโดยคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)  
2 กรกฎาคม 2569

<p><b>กิจกรรมที่ 1</b> การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว</p> <p> น.ส.วีรยาภรณ์ เกียมผล 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69</p> <p> 1) จัดประชุม UI Green และ SDGs 2 ครั้ง 2) ร่วมประชุม SUN Thailand 2 ครั้ง</p> <p> งบประมาณ 150,000 บาท เบิกจ่าย 45,800 บาท คงเหลือ 104,200 บาท</p>  	<p><b>กิจกรรมที่ 2</b> Green Office</p> <p> น.ส.วีรยาภรณ์ เกียมผล 1 ต.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69</p> <p> 1) วางแผนดำเนินงานจัดฝึกอบรม ในวันที่ 20 - 21 ก.ค. 69 ผู้เข้าอบรม 100 คน 2) ติดต่อกิจกรรม 2 ท่าน</p> <p> งบประมาณ 100,000 บาท เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 100,000 บาท</p>  <p> การดำเนินงานล่าช้าไม่ตรงตามแผนงาน เนื่องจากผู้รับผิดชอบมีภาระงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและทำรายงานผลการดำเนินงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Metric 2026) ประจำปี 2569 ในช่วงเดือน มิ.ย. 69 จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นช่วงเดือน ก.ค. 69 แทน</p>	<p><b>กิจกรรมที่ 3</b> พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าและรอบห้องประชุม 50 ปี</p> <p> นายมงคลกิตติวงศ์ ศุภสิทธิกุลย์ 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ค. 69</p> <p> 1) วางแผนลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณเข้าซื้อกับงบบนปรับปรุงพื้นที่ส่วนหน้ามหาวิทยาลัย (งบบนแผ่นดิน)</p> <p> งบประมาณ 150,000 บาท เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 150,000 บาท</p>  
<p><b>กิจกรรมที่ 4</b> การพัฒนาระบบรวบรวมและสั่งกำจัดขยะมูลฝอย</p> <p> น.ส.วีรยาภรณ์ เกียมผล 1 ต.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69</p> <p> 1) ซ่อมแซมหลังคาโรงพักขยะที่ชำรุดเพื่อป้องกันฝน ซึ่งจะก่อให้เกิดน้ำชะขยะ 2) ต่อเติมหลังคาบริเวณที่เก็บขยะอันตรายเพื่อป้องกันโลหะหนักปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม</p> <p> งบประมาณ 150,000 บาท เบิกจ่าย 149,800 บาท คงเหลือ 200 บาท</p>  	<p><b>กิจกรรมที่ 5</b> ส่งเสริมและสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p> ผศ.อรรถพร ชำนาญพุดชา 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69</p> <p> 1) วิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียของ ม. 19 แหล่งน้ำ 2) ห้องปฏิบัติการได้ดำเนินงานเพื่อรักษาระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับ</p> <p> งบประมาณ 200,000 บาท เบิกจ่าย 112,842 บาท คงเหลือ 87,158 บาท</p>  	<p><b>กิจกรรมที่ 6</b> รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดเชิงรุกสู่ชุมชน ปี 2569</p> <p> ผศ.ดร.ปรีนทร เต็มยารศิลป์ 1 เม.ย. 69 - 30 ก.ค. 69</p> <p> 1) อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดกิจกรรม ในวันที่ 13-15 ก.ค. 2569</p> <p> งบประมาณ 50,000 บาท เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 50,000 บาท</p>  
<p><b>กิจกรรมที่ 7</b> VRU Green &amp; Smart campus เพื่อการพัฒนาสู่ Net Zero อย่างยั่งยืน</p>  	<p> นายปราโมทย์ บุญมี 1 ก.พ. - 26 ก.ย. 69</p> <p> 1) อยู่ระหว่างการอนุมัติดำเนินการกิจกรรม</p> <p> งบประมาณ 200,000 บาท เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 200,000 บาท</p>  <p> 1) อยู่ระหว่างการปรับโครงการใหม่ทั้งหมดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งได้ดำเนินการขอยกเลิกกิจกรรมเดิมในระบบ ERP และปรับโครงการใหม่ทดแทน</p>	

