



ขออนุมัติขยายระยะเวลาเงินเหลื่อมปีเงินสะสมของมหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน จำนวน 1 รายการ



1

ที่มา / มติเดิม



- สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2568
- มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาเงินเหลื่อมปีเงินสะสมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

2

งบประมาณรวม



วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น
100,230,880
บาท

3

รายการที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ



- งานปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร 20 ปี องค์กรฯ
- วงเงินงบประมาณ 7,500,000 บาท
- สถานะ: อยู่ในขั้นตอนปรับปรุงขอบเขตงาน (TOR) เพื่อดำเนินการประกาศประกวดราคา

4

ไทม์ไลน์การขยายเวลา

ช่วงที่ 1



เดิม
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2568



ขยายเป็น
วันที่
30 กันยายน 2569

ช่วงที่ 2 (ข้อเสนอปัจจุบัน)

จากเดิม
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2569



ขอขยายเป็น
สิ้นสุดวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2570

5

เหตุผลในการขอขยายเวลา



- เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ครอบคลุมรายการดังกล่าวรวมถึงงบประมาณคงเหลือหลังผลการดำเนินการ

6



ข้อเสนอ
เพื่อพิจารณา

ขออนุมัติขยายระยะเวลาเงินเหลื่อมปีเงินสะสมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับรายการดังกล่าว โดยขยายระยะเวลาจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 เป็นสิ้นสุดวันที่ **28 กุมภาพันธ์ 2570**



**ขออนุมัติขยายระยะเวลาเกินเงินเหลือมปีเงินสะสมของมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน จำนวน 1 รายการ**

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ ได้มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาเกินเงินเหลือมปีเงินสะสมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๐๐,๒๓๐,๘๑๒ บาท (หนึ่งร้อยล้านสองแสนสามหมื่นแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน) โดยขยายระยะเวลาจากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ไปแล้วนั้น

เนื่องจาก ในปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังคงมีรายการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ งานปรับปรุงตกแต่งภายใน ๖๐ ปี วไลยอลงกรณ์ วงเงินงบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) งานที่อยู่ในขั้นตอนของการปรับปรุงขอบเขตงาน(TOR) เพื่อดำเนินการประกาศประกวดราคา และงบประมาณคงเหลือหลังดำเนินการ

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ จึงใคร่ขออนุมัติขยายระยะเวลาเกินเงินเหลือมปีเงินสะสมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับรายการดังกล่าว รวมถึงงบประมาณคงเหลือหลังจากการดำเนินการ โดยขอขยายระยะเวลาจากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐ ทั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา