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ระเบียบวาระการประชุมที่ 5.2 

ขออนุมัติขยายการด าเนินการและกันเหลื่อมปี 
งบประมาณเงินรายได้เหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 

ไปยังปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 

เสนอคณะอนุกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ครั้งพิเศษที่ 4/2569 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2569 



1. ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อนุมัติกรอบการด าเนินโครงการ/

รายการจากงบประมาณเงินรายได้เหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จ านวน 5 รายการ รวมวงเงิน
ทั้งสิ้น [ระบุจ านวนเงิน] บาท เพ่ือพัฒนาและยกระดับความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นต่อการบริหารจัดการ การจัดการศึกษา และการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งาน นั้น 

โครงการ/รายการดังกล่าวเป็นภารกิจที่มีความจ าเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยโดยตรง ทั้งในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร 
บุคลากร นักศึกษา และผู้รับบริการ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุน
ภารกิจส าคัญของมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง การด าเนินงานให้แล้วเสร็จ
จึงเป็นการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับอนุมัติ 

ปัจจุบันโครงการ/รายการทั้ง 5 รายการอยู่ระหว่างด าเนินการตามข้ันตอนที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากแต่
ละรายการมีลักษณะงาน ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการแตกต่างกัน โดยบางรายการอยู่ระหว่าง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการอยู่ระหว่างด าเนินงานตามสัญญา การส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงาน และ
การตรวจรับ รวมถึงอาจมีเหตุจ าเป็นหรือข้อจ ากัดเฉพาะของแต่ละรายการที่ ส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินงาน
ขยายออกไป จึงคาดว่าจะไม่สามารถด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2569 ได้ 

อย่างไรก็ตาม โครงการ/รายการดังกล่าวยังคงมีความจ าเป็นและสามารถด าเนินการต่อไปจนบรรลุผล
ส าเร็จได้ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ก าหนดแนวทางและแผนด าเนินงานเพ่ือเร่งรัดกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ขอขยาย หากไม่ได้รับการขยายระยะเวลาและอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
อาจส่งผลให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง ไม่สามารถเบิกจ่ายตามภาระผูกพันหรือด าเนินการตามขั้นตอน
ที่ก าหนดได้ รวมทั้งอาจท าให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการ/รายการดังกล่าวได้ตามแผนที่
วางไว้ 

ดังนั้น เพ่ือรักษาความต่อเนื่องของการด าเนินงาน ให้สามารถบริหารงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า และ
ให้โครงการ/รายการทั้ง 5 รายการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับอนุมัติ มหาวิทยาลัยจึงมีความจ าเป็นต้อง
เสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการและขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เฉพาะในส่วนของงบประมาณที่ยังมีภาระ
ผูกพันหรือมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายต่อไป ทั้งนี้ รายละเอียดวงเงิน สถานะการด าเนินงาน เหตุผลความจ าเป็น 
แผนการด าเนินงาน และระยะเวลาที่ขอขยายของแต่ละรายการ ปรากฏตามตารางสรุปและเอกสารประกอบ
รายรายการที่แนบมาพร้อมนี้ 
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2. เหตุผลและความจ าเป็น 
 โครงการ/รายการทั้ง 5 รายการเป็นภารกิจที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย 
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่สนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการศึกษา และการให้บริการแก่ผู้บริหาร 
บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้มาติดต่อและผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย การด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จจึงมี
ความส าคัญต่อการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า 
 ปัจจุบันโครงการ/รายการดังกล่าวอยู่ระหว่างด าเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยแต่
ละรายการมีลักษณะงานและความก้าวหน้าแตกต่างกัน อาทิ การจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือ
ขอบเขตของงาน การก าหนดราคากลาง การด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาผล การอนุมัติ
สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง การลงนามในสัญญา การด าเนินงานตามสัญญา การส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงาน ตลอดจน
การตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งต้องด าเนินการอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของทางราชการ 
 เนื่องจากข้ันตอนดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ประกอบกับบางรายการมีเหตุจ าเป็นและ
ข้อจ ากัดเฉพาะที่ส่งผลต่อแผนงานเดิม จึงคาดว่าจะไม่สามารถด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569 ได้ อย่างไรก็ตาม โครงการ/รายการทั้ง 5 รายการยังคงมีความจ าเป็น มี
ความพร้อมที่จะด าเนินการต่อ และยังคงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีได้รับอนุมัติ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้
ก าหนดแผนด าเนินงานและแผนเบิกจ่ายส าหรับเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ขอขยายไว้
อย่างชัดเจน 
 หากไม่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาด าเนินการและกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี อาจท าให้กระบวนการที่
ด าเนินการมาแล้วต้องหยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันและการบริหารสัญญา ท าให้มหาวิทยาลัยไม่
สามารถด าเนินการ ส่งมอบ ตรวจรับ และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามขั้นตอน รวมทั้งอาจท าให้ ไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากโครงการ/รายการดังกล่าวได้ตามแผน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานและภารกิจ
โดยรวมของมหาวิทยาลัย 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถบริหารจัดการภาระผูกพันและด าเนิน
กระบวนการที่เกี่ยวข้องได้จนแล้วเสร็จ ตลอดจนรักษาประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและท าให้งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีความจ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาด าเนินการและขอกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปี เฉพาะวงเงินที่ยังมีภาระผูกพันหรือมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายต่อไป ตามวงเงิน ระยะเวลา และ
แผนด าเนินงานของแต่ละรายการท่ีเสนอประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะเร่งรัดและก ากับ
ติดตามการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
มหาวิทยาลัย 
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3. ข้อพิจารณา
รายการทั้ง 5 รายการยังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการต่อเนื่อง และมีงบประมาณคงเหลือที่จ าเป็น

ต้องกันไว้เบิกเหลื่อมปี รวมเป็นเงิน 32,660,600.00 บาท โดยก าหนดแผนด าเนินการและแผนเบิกจ่ายให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569 

4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1. อนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินการ ส าหรับโครงการ/รายการที่ใช้งบประมาณเงินรายได้เหลือจ่าย

จ านวน 5 รายการ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
2. อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 32,660,600.00 บาท และมอบอ านาจให้

อธิการบดีพิจารณาปรับเปลี่ยนรายละเอียดรายการงบประมาณและ/หรือกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม 
ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 

3. มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เร่งรัดการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผน และให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ 
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ตารางสรุปโครงการ/รายการขอขยายระยะเวลาด าเนินการและกันเงนิไว้เบิกเหลื่อมป ี
งบประมาณเงินรายได้เหลือจ่าย จ านวน 5 รายการ

โครงการ/รายการ 
วงเงินขออนุมัติ 

(บาท) 
วงเงินขอกันเหลื่อม 

(บาท) 
สถานะปัจจุบัน เหตุผลที่ไม่แล้วเสร็จ ขอขยายถึง 

1. งานก่อสร้างบ้านพักคนงาน
 (จ านวน 2 หลัง) 

5,800,000.00 5,800,000.00 อยู่ ระหว่างด าเนินการก าหนดแบบรูป
รายการและรายละเอียดประกอบการ
ก่อสร้างบ้านพักคนงาน จ านวน 2 หลัง ให้มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง และเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่และวัตถุประสงค์การใช้งาน เพ่ือ
ใช้ประกอบการก าหนดขอบเขตของงาน 
ราคากลาง และการด าเนินกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างต่อไป 

เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดท าและก าหนดแบบรูป
รายการ รวมทั้งรายละเอียดประกอบการ
ก่อสร้าง ซึ่งต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่ การใช้งาน มาตรฐานงานก่อสร้าง และ
วงเงินงบประมาณ จึงยังไม่สามารถจัดท า
ขอบเขตของงาน ก าหนดราคากลาง และเริ่ม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้ 

30 ก.ย. 2570 

2. งานจัดซื้อยานพาหนะรถยนต์
ราชการที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
ไฟฟ้า (รถตู้) 

2,440,000.00 2,440,000.00 จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอการจัดสรรและ
อนุมัติงบประมาณ เพ่ือเข้าสู่กระบวนการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรรและอนุมัติ
งบประมาณส าหรับด าเนินการ จึงยังไม่สามารถ
เริ่มกระบวนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) และด าเนินการจัดซื้อให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้ 

30 ก.ย. 2570 

3. งานปรับปรุงห้องสโมสรอาจารย์
อาวุโสและบุคลากร 

1,040,600.00 1,040,600.00 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิ ธี ป ระกวดราคา อิ เ ล็ กทรอนิ กส์  ( e-
bidding) จ านวน 2 ครั้ง และด าเนินการ
โดยวิธีคัดเลือกอีกจ านวน 1 ครั้ง แต่ไม่มีผู้

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ด าเนินกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) จ านวน 2 ครั้ง และโดยวิธีคัดเลือก
จ านวน 1 ครั้ง แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ส่งผลให้ไม่

30 ก.ย. 2570 

4



โครงการ/รายการ 
วงเงินขออนุมัติ 

(บาท) 
วงเงินขอกันเหลื่อม 

(บาท) 
สถานะปัจจุบัน เหตุผลที่ไม่แล้วเสร็จ ขอขยายถึง 

ยื่นข้อเสนอ ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนและ
ปรับปรุงแบบรูปรายการ ขอบเขตของงาน 
และรายละ เ อียดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  เ พ่ือ ใ ห้
เหมาะสมกับสภาพการด าเนินงานและ
เตรียมด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครั้ง
ใหม ่

สามารถคัดเลือกผู้รับจ้างและก่อหนี้ผูกพันได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจึง
จ า เป็นต้องทบทวนและปรับปรุ งแบบรูป
รายการ ขอบเขตของงาน ราคากลาง และ
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ก่อนด าเนินกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างครั้งใหม่ เพ่ือให้โครงการสามารถ
ด าเนินการได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส และ
เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 

4. งานปรับปรุงพื้นท่ีโดยรอบอาคาร
เรียนรวมและอเนกประสงค์พร้อม
ส่วนขยาย 

22,300,000.00 22,300,000.00 อยู่ ระหว่ างรอการจัดสรรงบประมาณ
ภายหลังถูกเรียกคืนตาม  พรบ. โดยได้
จัดเตรียมแบบรูปรายการ ขอบเขตของงาน 
และเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไว้
เ รี ยบร้ อยแล้ ว  เมื่ อ ได้ รั บการจั ดส ร ร
งบประมาณจะสามารถด าเนินกระบวนการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ได้ทันท ี

เนื่องจากงบประมาณส าหรับด าเนินงานถูกเรียก
คืนตาม พรบ. และมหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณกลับคืน จึงไม่สามารถเริ่ม
กระบวนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) ก่อหนี้ผูกพัน และด าเนินงานให้แล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้ ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมด้านแบบรูป
รายการ ขอบเขตของงาน และเอกสารที่
เกี่ยวข้องไว้แล้ว เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้
โดยเร็วเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณอีกครั้ง 

30 ก.ย. 2570 
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โครงการ/รายการ 
วงเงินขออนุมัติ 

(บาท) 
วงเงินขอกันเหลื่อม 

(บาท) 
สถานะปัจจุบัน เหตุผลที่ไม่แล้วเสร็จ ขอขยายถึง 

5. งานจัดซื้อคอมพิวเตอร์ออกแบบ
กราฟฟกิดิจิทัล Digital 

1,080,000.00 1,080,000.00 อยู่ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะก า ศ ป ร ะก ว ด ร า ค า
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

เนื่องจากยังอยู่ในหกระบวนการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ การพิจารณาผล การอนุมัติ
สั่งซื้อ การส่งมอบ และการตรวจรับต้องใช้
ระยะเวลาด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง จึงคาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้แล้ ว เสร็ จภายในวันที่  30 
กันยายน พ.ศ. 2569 

30 ก.ย. 2570 

รวมทั้งสิ้น 32,660,600.00 32,660,600.00 

6
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  ปร.6

ช่ือโครงการ      งานปรับปรุงสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถานท่ีก่อสร้าง    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แบบเลขท่ี           

หน่วยงานเจ้าของโครงการ        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แบบปร.4 และแบบปร.5  ท่ีแนบ      มีจ านวน 2 ชุด

ค านวณราคากลางวันท่ี วันท่ี  3 กันยายน 2569  

ล าดับ รายการ ราคาค่าก่อสร้าง หมายเหตุ
1 หมวดงานสถาปัตยกรรม 840,389.40

2 หมวดงานไฟฟ้า งานส่องสว่างและไฟฟ้าเพ่ิมเติมของเคร่ืองปรับอากาศ 25,654.33

3 ครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ พร้อมงานติดต้ัง 174,590.00

รวมราคาค่าก่อสร้างท้ังโครงการ 1,040,633.73

สรุป

ขอต้ังงบประมาณ 1,040,600.00            บาท

รวมราคาค่าก่อสร้างท้ังโครงการ 1,040,600.00           บาท

หน่ึงล้านส่ีหม่ืนหกร้อยบาทถ้วน

                                                     กรรมการก าหนดราคากลาง                       กรรมการก าหนดราคากลาง

ท่ีมา : กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์     http://www.price.moc.go.th   

กรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th และสืบราคาท้องตลาด        

ผู้ประมาณราคา นางสาวเมธาวี เรืองประยูร

                           มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

                               ประธานการก าหนดราคากลาง

                             แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
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  ปร.5  ( ก )

                                                                   แบบสรุปงานปรับปรุงและงานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ      งานปรับปรุงสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถานท่ีก่อสร้าง    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แบบเลขท่ี           -                        

หน่วยงานเจ้าของโครงการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แบบปร.4   ท่ีแนบ      มีจ านวน 1 ชุด

ค านวณราคากลางโดย นางสาวเมธาวี เรืองประยูร วันท่ี  3 กันยายน 2569  

ล าดับ รายการ ค่างานต้นทุน Factor  F ค่าก่อสร้าง

1 หมวดงานสถาปัตยกรรม 644,025.90              1.3049             840,389.40            

2 หมวดงานไฟฟ้า งานส่องสว่างและไฟฟ้าเพ่ิมเติมของ 19,660.00               1.3049             25,654.33              

งานเคร่ืองปรับอากาศ

663,685.9

เง่ือนไขการใช้ตาราง Factor  F

เงินล่วงหน้าจ่าย..............0..............%

เงินประกันผลงานหัก.... .0...............%

ดอกเบ้ียเงินกู้..................6..............%

ภาษีมูลค่าเพ่ิม.................7..............%

รวมค่าก่อสร้าง 866,043.73

                                                     กรรมการก าหนดราคากลาง                        กรรมการก าหนดราคากลาง

ท่ีมา : กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์     http://www.price.moc.go.th   

 กรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th และสืบราคาท้องตลาด        

ผู้ประมาณราคา นางสาวเมธาวี เรืองประยูร        

                           มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

                              ประธานการก าหนดราคากลาง
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  ปร.5  ( ข )

ช่ือโครงการ      งานปรับปรุงสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถานท่ีก่อสร้าง    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แบบเลขท่ี           -                        

หน่วยงานเจ้าของโครงการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แบบปร.4   ท่ีแนบ      มีจ านวน 1 ชุด

ค านวณราคากลางวันท่ี วันท่ี  3 กันยายน 2569  

ล าดับ รายการ ค่างาน ภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าครุภัณฑ์

1 งานเคร่ืองปรับอากาศ (รวมค่างานติดต้ังและภาษีมูลค่าเพ่ิม) 174,590.0 174,590.00

รวมค่าครุภัณฑ์ 174,590.00

                                                     กรรมการก าหนดราคากลาง                        กรรมการก าหนดราคากลาง

ท่ีมา : กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์     http://www.price.moc.go.th   

 กรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th และสืบราคาท้องตลาด        

ผู้ประมาณราคา นางสาวเมธาวี เรืองประยูร        

                           มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

                                                           แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซ้ือ

                              ประธานการก าหนดราคากลาง
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ปร4 แผ่นท่ี 1/7

กลุ่มงาน  งานสถาปัตยกรรม
ช่ือโครงการ      งานปรับปรุงสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย    นางสาวเมธาวี เรืองประยูร วันท่ี  3 กันยายน 2569  

ท่ี รายการ รวม

จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

1. งานปรับปรุงพ้ืนท่ีภายนอกอาคาร

1 งานพ้ืน

 - F4 พ้ืนเดิมท าความสะอาด 45 ตร.ม. 50.00        2,250.00        

 - ปูหญ้าเทียม ยาว 2.5–5 ซม. (เกรดมาตรฐานมอก.) 45 ตร.ม. 350.00       15,750.00     100.00       4,500.00      20,250.00         

   รวมค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ติดต้ัง

2. งานปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในอาคาร

   2.1 ห้องประชุม   (65 ตร.ม.)

1 งานพ้ืน

 - F1 พ้ืนเดิมท าความสะอาด 65 ตร.ม. 50.00        3,250.00      3,250.00           

 - ติดต้ังพรมพรมแผ่น(Carpet Tile)  50 × 50 ซม. ขนพรม PP/ 65 ตร.ม. 450.00       29,250.00     90.00        5,850.00      35,100.00         

   Nylon  สีและลายระบุภายหลัง

2 งานเสา

 - เสาเดิม         43 ตร.ม. 35.00         1,505.00      30.00        1,290.00      2,795.00           

   ทาสีน้ าอะคริลิค100% ส าหรับทาภายใน รวมรองพ้ืน

3 งานผนัง A

3.1)ผนัง 9.6 ตร.ม.

 - โครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี ตัวC74และU76(รวมอุปกรณ์ยึด) 9.6 ตร.ม. 290.00       2,784.00      80.00        768.00        3,552.00           

 - กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา12มม.บุ2ด้าน(รวมวัสดุยาแนว/ฉาบเรียบ)9.6 ตร.ม. 480.00       4,608.00      70.00        672.00        5,280.00           

 - ทาสีน้ าอะคริลิค100% ส าหรับทาภายใน รวมรองพ้ืน 9.6 ตร.ม. 35.00         336.00         30.00        288.00        624.00              

 - ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตHPL หนา0.8มม.ลายไม้ 9.6 ตร.ม. 350.00       3,360.00      240.00       2,304.00      5,664.00           

3.2)ผนัง  F3 2.8 ตร.ม.

 - โครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี ตัวC74และU76(รวมอุปกรณ์ยึด) 2.8 ตร.ม. 290.00       812.00         80.00        224.00        1,036.00           

 - กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา12มม.บุ2ด้าน(รวมวัสดุยาแนว/ฉาบเรียบ)2.8 ตร.ม. 480.00       1,344.00      70.00        196.00        1,540.00           

 - ทาสีน้ าอะคริลิค100% ส าหรับทาภายใน รวมรองพ้ืน 2.8 ตร.ม. 35.00         98.00           30.00        84.00          182.00              

 - ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตHPL หนา0.8มม. (สี Apple Green) 2.8 ตร.ม. 350.00       980.00         160.00       448.00        1,428.00           

3.3)ผนัง  F4 0.8 ตร.ม.

 - โครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี ตัวC74และU76(รวมอุปกรณ์ยึด) 0.8 ตร.ม. 290.00       232.00         80.00        64.00          296.00              

 - กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา12มม.บุ2ด้าน(รวมวัสดุยาแนว/ฉาบเรียบ)0.8 ตร.ม. 480.00       384.00         70.00        56.00          440.00              

 - ทาสีน้ าอะคริลิค100% ส าหรับทาภายใน รวมรองพ้ืน 0.8 ตร.ม. 35.00         28.00           30.00        24.00          52.00               

 - ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตHPL หนา0.8มม. (สี Honey Dew) 0.8 ตร.ม. 350.00       280.00         160.00       128.00        408.00              

3.4)ผนัง   A1 3 แผ่น

 - ผนังระแนงไม้เทียม WPC ลอนคร่ึงวงกลม (ระบุสีภายหลัง) 3 แผ่น 350.00       1,050.00      150.00       450.00        1,500.00           

3.5)ผนัง  A2  งานตกแต่งผนังโครงไม้ 3 ตร.ม.

 - ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตHPL หนา0.8มม. (ลายไม้โทนเข้ม) 3 ตร.ม. 350.00       1,050.00      240.00       720.00        1,770.00           

3.6)  A3  บัวตกแต่งผนัง 2.1 ตร.ม.

 - ค้ิวบัวโพลียูรีเทน(PU Moulding) 2.1 ตร.ม. 200.00       420.00         80.00        168.00        588.00              

 - พ่นสีอุตสาหกรรม (ระบุสีภายหลัง) 2.1 ตร.ม. 90.00        189.00        189.00              

3.7)ผนัง  A4 1.08 ตร.ม.

 - ค้ิวลามิเนต พ่นสีอุตสาหกรรม (ระบุสีภายหลัง) 1.08 ตร.ม. 200.00       216.00         216.00              

3.8) งานประตู  D1 1 ชุด

 - ประตูไม้บานเล่ือน ขนาด       กรุแผ่นHMR หนา9มม. 1 ชุด 12,960.00   12,960.00     5,000.00    5,000.00      17,960.00         

   ปิดผิวลามิเนตHPL อุปกรณ์ครบชุด

รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงหน้า 1/6 77,447.00    28,923.00   104,120.00       

ปริมาตร ค่าวัสดุ

                                           แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

 ค่าแรงงาน

ไม่มีค่าวัสดุ

ไม่มีค่าวัสดุ

ค่าวัสดุรวมค่าแรง

ไม่มีค่าวัสดุ

9

1
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ปร4 แผ่นท่ี 2/7

กลุ่มงาน  งานสถาปัตยกรรม
ช่ือโครงการ      งานปรับปรุงสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย    นางสาวเมธาวี เรืองประยูร วันท่ี  3 กันยายน 2569  

ท่ี รายการ รวม

จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

4 งานผนัง B

4.1)ผนัง   5 24 ตร.ม. 35.00         840.00         30.00        720.00        1,560.00           

  - ผนังอาคารเดิม ทาสีน้ าอะคริลิค100%ส าหรับภายใน 

    รวมรองพ้ืน สีขาว (ระบุรหัสสีภายหลัง)

4.2)ผนัง   6 2.9 ตร.ม.

 - ติดต้ังแผ่น Acoustic-Cylence Zandera  สีSage Gray 2.9 ตร.ม. 2,100.00     6,048.00      90.00        259.20        6,307.20           

   ชนิดส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด 0.10 x0. 60 ม.  หนา 25 มม.

4.3)ผนัง   7 2.8 ตร.ม.

 - ติดต้ังแผ่น Acoustic-Cylence Zandera สี Mood Beige 2.8 ตร.ม. 2,100.00     5,796.00      90.00        248.40        6,044.40           

   ชนิดส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด 0.10 x0. 60 ม. หนา 25 มม.

5 งานผนัง C

5.1)ผนัง 10 ตร.ม.

 - โครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี ตัวC74และU76(รวมอุปกรณ์ยึด) 10 ตร.ม. 290.00       2,900.00      80.00        800.00        3,700.00           

 - กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา12มม.บุ2ด้าน(รวมวัสดุยาแนว/ฉาบเรียบ)10 ตร.ม. 480.00       4,800.00      70.00        700.00        5,500.00           

 - ทาสีน้ าอะคริลิค100% ส าหรับทาภายใน รวมรองพ้ืน 10 ตร.ม. 35.00         350.00         30.00        300.00        650.00              

 - ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตHPL หนา0.8มม.ลายไม้ 10 ตร.ม. 350.00       3,500.00      240.00       2,400.00      5,900.00           

5.2)ผนัง  F3 2.8 ตร.ม.

 - โครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี ตัวC74และU76(รวมอุปกรณ์ยึด) 2.8 ตร.ม. 290.00       812.00         80.00        224.00        1,036.00           

 - กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา12มม.บุ2ด้าน(รวมวัสดุยาแนว/ฉาบเรียบ)2.8 ตร.ม. 480.00       1,344.00      70.00        196.00        1,540.00           

 - ทาสีน้ าอะคริลิค100% ส าหรับทาภายใน รวมรองพ้ืน 2.8 ตร.ม. 35.00         98.00           30.00        84.00          182.00              

 - ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตHPL หนา0.8มม. (สี Apple Green) 2.8 ตร.ม. 350.00       980.00         160.00       448.00        1,428.00           

5.3)ผนัง  F4 0.8 ตร.ม.

 - โครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี ตัวC74และU76(รวมอุปกรณ์ยึด) 0.8 ตร.ม. 290.00       232.00         80.00        64.00          296.00              

 - กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา12มม.บุ2ด้าน(รวมวัสดุยาแนว/ฉาบเรียบ)0.8 ตร.ม. 480.00       384.00         70.00        56.00          440.00              

 - ทาสีน้ าอะคริลิค100% ส าหรับทาภายใน รวมรองพ้ืน 0.8 ตร.ม. 35.00         28.00           30.00        24.00          52.00               

 - ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตHPL หนา0.8มม. (สี Honey Dew) 0.8 ตร.ม. 350.00       280.00         160.00       128.00        408.00              

5.4)  A2  งานตกแต่งผนังโครงไม้ 1.72 ตร.ม.

 - ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตHPL หนา0.8มม. (ลายไม้โทนเข้ม) 1.72 ตร.ม. 350.00       602.00         240.00       412.80        1,014.80           

5.5)  A3  บัวตกแต่งผนัง 1.1 ตร.ม. 200.00       220.00         -            -             220.00              

 - ค้ิวบัวโพลียูรีเทน(PU Moulding) 1.1 ตร.ม. 200.00       220.00         80.00        88.00          308.00              

 - พ่นสีอุตสาหกรรม (ระบุสีภายหลัง) 1.1 ตร.ม. 90.00        99.00          99.00               

5.6)  A4 1.08 ตร.ม.

 - ค้ิวลามิเนต พ่นสีอุตสาหกรรม (ระบุสีภายหลัง) 1.08 ตร.ม. 200.00       216.00         216.00              

5.7)  งานโลโก้ ตรามหาวิทยาลัย ฯ 1.00 งาน 8,000.00     8,000.00      1,000.00    1,000.00      9,000.00           

รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงหน้า 2/6 37,650.00    8,251.40     45,901.40        

ปริมาตร ค่าวัสดุ  ค่าแรงงาน

2. งานปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในอาคาร

   2.1 ห้องประชุม   (65 ตร.ม.)

ไม่มีค่าวัสดุ

ค่าวัสดุรวมค่าแรง

                                           แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

1
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ปร4 แผ่นท่ี 3/7

กลุ่มงาน  งานสถาปัตยกรรม
ช่ือโครงการ      งานปรับปรุงสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย    นางสาวเมธาวี เรืองประยูร วันท่ี  3 กันยายน 2569  

ท่ี รายการ รวม

จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

6

6.1)ผนัง  F2

 - โครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี ตัวC74และU76(รวมอุปกรณ์ยึด) 4.8 ตร.ม. 290.00       1,392.00      80.00        384.00        1,776.00           

 - กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา12มม.บุ2ด้าน(รวมวัสดุยาแนว/ฉาบเรียบ)4.8 ตร.ม. 480.00       2,304.00      70.00        336.00        2,640.00           

 - ทาสีน้ าอะคริลิค100% ส าหรับทาภายใน รวมรองพ้ืน 4.8 ตร.ม. 35.00         168.00         30.00        144.00        312.00              

7

7.1)ผนัง 9.74 ตร.ม.

 - โครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี ตัวC74และU76(รวมอุปกรณ์ยึด) 9.74 ตร.ม. 290.00       2,824.60      80.00        779.20        3,603.80           

 - กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา12มม.บุ2ด้าน(รวมวัสดุยาแนว/ฉาบเรียบ)9.74 ตร.ม. 480.00       4,675.20      70.00        681.80        5,357.00           

 - ทาสีน้ าอะคริลิค100% ส าหรับทาภายใน รวมรองพ้ืน 9.74 ตร.ม. 35.00         340.90         30.00        292.20        633.10              

 - ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตHPL หนา0.8มม.ลายไม้ 9.74 ตร.ม. 350.00       3,409.00      240.00       2,337.60      5,746.60           

7.2)ผนัง  F3 6 ตร.ม.

 - โครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี ตัวC74และU76(รวมอุปกรณ์ยึด) 6 ตร.ม. 290.00       1,740.00      80.00        480.00        2,220.00           

 - กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา12มม.บุ2ด้าน(รวมวัสดุยาแนว/ฉาบเรียบ)6 ตร.ม. 480.00       2,880.00      70.00        420.00        3,300.00           

 - ทาสีน้ าอะคริลิค100% ส าหรับทาภายใน รวมรองพ้ืน 6 ตร.ม. 35.00         210.00         30.00        180.00        390.00              

 - ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตHPL หนา0.8มม. (สี Apple Green) 6 ตร.ม. 350.00       2,100.00      160.00       960.00        3,060.00           

7.3)ผนัง  F4 6.4 ตร.ม.

 - โครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี ตัวC74และU76(รวมอุปกรณ์ยึด) 6.4 ตร.ม. 290.00       1,856.00      80.00        512.00        2,368.00           

 - กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา12มม.บุ2ด้าน(รวมวัสดุยาแนว/ฉาบเรียบ)6.4 ตร.ม. 480.00       3,072.00      70.00        448.00        3,520.00           

 - ทาสีน้ าอะคริลิค100% ส าหรับทาภายใน รวมรองพ้ืน 6.4 ตร.ม. 35.00         224.00         30.00        192.00        416.00              

 - ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตHPL หนา0.8มม. (สี Honey Dew) 6.4 ตร.ม. 350.00       2,240.00      160.00       1,024.00      3,264.00           

7.4)  A3  บัวตกแต่งผนัง 2.7 ตร.ม.

 - ค้ิวบัวโพลียูรีเทน(PU Moulding) 2.7 ตร.ม. 200.00       540.00         80.00        216.00        756.00              

 - พ่นสีอุตสาหกรรม (ระบุสีภายหลัง) 2.7 ตร.ม. 90.00        243.00        243.00              

7.5)  งานป้ายตัวอักษร ฯ 1 งาน 3,500.00     3,500.00      1,000.00    1,000.00      4,500.00           

7.6)  โคมไฟก่ิง ติดผนัง 2 ชุด 518.00       1,036.00      1,036.00           

8

8.1)   4 7 ตร.ม. 35.00         245.00         30.00        210.00        455.00              

 - ผนังอาคารเดิม ทาสีน้ าอะคริลิค100% ส าหรับภายใน

   รวมรองพ้ืน (ระบุสีภายหลัง)

8.1)   5 3 ตร.ม. 35.00         105.00         30.00        90.00          195.00              

 - ผนังอาคารเดิม ทาสีน้ าอะคริลิค100%ส าหรับภายใน 

   รวมรองพ้ืน สีขาว (ระบุรหัสสีภายหลัง)

9 งานผนัง D (งานผนังเดิม)

9.1)   5 24 ตร.ม. 35.00         840.00         30.00        720.00        1,560.00           

 - ผนังอาคารเดิม ทาสีน้ าอะคริลิค100%ส าหรับภายใน 

   รวมรองพ้ืน สีขาว (ระบุรหัสสีภายหลัง)

10

 - โครงเหล็กกล่อง ขนาด 2"x 2" (1.5มม.)ปิดทับด้วยไม้เน้ือแข็งฯ 1 งาน 32,000.00   32,000.00     2,500.00    2,500.00      34,500.00         

   กรุลามิเนตลายไม้ (สีและลายระบุภายหลัง)

รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงหน้า 3/6 67,701.70    14,149.80   81,851.50        

ไม่มีค่าวัสดุ

ค่าวัสดุรวมค่าแรง

                                           แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

   2.1 ห้องประชุม   (47 ตร.ม.)

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ปริมาตร ค่าวัสดุ  ค่าแรงงาน

2. งานปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในอาคาร

งานผนัง C.1

งานผนัง C.2

งานผนัง C.3 (งานผนังเดิม)

งานเคาน์เตอร์เอนกประสงค์

1
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ปร4 แผ่นท่ี 4/7

กลุ่มงาน  งานสถาปัตยกรรม
ช่ือโครงการ      งานปรับปรุงสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย    นางสาวเมธาวี เรืองประยูร วันท่ี  3 กันยายน 2569  

ท่ี รายการ รวม

จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

1

 - F2 พ้ืนเดิม ปูกระเบ้ืองยางลายไม้ ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 47 ตร.ม. 580.00       27,260.00     150.00       7,050.00      34,310.00         

   (สีและลายเลือกภายหลัง) รวมค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ติดต้ัง

2

 - เสาเดิม         20 ตร.ม. 35.00         700.00         30.00        600.00        1,300.00           

   ทาสีน้ าอะคริลิค100% ส าหรับทาภายใน รวมรองพ้ืน

3

3.1) 13.2 ตร.ม.

 - โครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี ตัวC74และU76(รวมอุปกรณ์ยึด) 13.2 ตร.ม. 290.00       3,828.00      80.00        1,056.00      4,884.00           

 - กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา12มม.บุ2ด้าน(รวมวัสดุยาแนว/ฉาบเรียบ)13.2 ตร.ม. 480.00       6,336.00      70.00        924.00        7,260.00           

 - ทาสีน้ าอะคริลิค100% ส าหรับทาภายใน รวมรองพ้ืน 13.2 ตร.ม. 35.00         462.00         30.00        396.00        858.00              

 - ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตHPL หนา0.8มม.ลายไม้ 13.2 ตร.ม. 350.00       4,620.00      240.00       3,168.00      7,788.00           

3.2)   6 0.5 ตร.ม.

 - ติดต้ังแผ่น Acoustic-Cylence Zandera  สีSage Gray 0.5 ตร.ม. 2,100.00     1,050.00      90.00        45.00          1,095.00           

   ชนิดส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด 0.10 x0. 60 ม.  หนา 25 มม.

3.3)   7 0.5 ตร.ม.

 - ติดต้ังแผ่น Acoustic-Cylence Zandera สี Mood Beige 0.5 ตร.ม. 2,100.00     1,050.00      90.00        45.00          1,095.00           

   ชนิดส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด 0.10 x0. 60 ม. หนา 25 มม.

3.4)  F3 1.3 ตร.ม.

 - โครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี ตัวC74และU76(รวมอุปกรณ์ยึด) 1.3 ตร.ม. 290.00       377.00         80.00        104.00        481.00              

 - กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา12มม.บุ2ด้าน(รวมวัสดุยาแนว/ฉาบเรียบ)1.3 ตร.ม. 480.00       624.00         70.00        91.00          715.00              

 - ทาสีน้ าอะคริลิค100% ส าหรับทาภายใน รวมรองพ้ืน 1.3 ตร.ม. 35.00         45.50           30.00        39.00          84.50               

 - ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตHPL หนา0.8มม. (สี Apple Green) 1.3 ตร.ม. 350.00       455.00         160.00       208.00        663.00              

3.5)  F4 12.9 ตร.ม.

 - โครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี ตัวC74และU76(รวมอุปกรณ์ยึด) 12.9 ตร.ม. 290.00       3,741.00      80.00        1,032.00      4,773.00           

 - กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา12มม.บุ2ด้าน(รวมวัสดุยาแนว/ฉาบเรียบ)12.9 ตร.ม. 480.00       6,192.00      70.00        903.00        7,095.00           

 - ทาสีน้ าอะคริลิค100% ส าหรับทาภายใน รวมรองพ้ืน 12.9 ตร.ม. 35.00         451.50         30.00        387.00        838.50              

 - ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตHPL หนา0.8มม. (สี Honey Dew) 12.9 ตร.ม. 350.00       4,515.00      160.00       2,064.00      6,579.00           

3.6)  A1 0.5 แผ่น

 - ผนังระแนงไม้เทียม WPC ลอนคร่ึงวงกลม (ระบุสีภายหลัง) 0.5 แผ่น 350.00       175.00         150.00       75.00          250.00              

3.7)  A2  งานตกแต่งผนังโครงไม้ 0.9 ตร.ม.

 - ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตHPL หนา0.8มม. (ลายไม้โทนเข้ม) 0.9 ตร.ม. 350.00       315.00         240.00       216.00        531.00              

3.8)  A3  บัวตกแต่งผนัง 1.5 ตร.ม.

 - ค้ิวบัวโพลียูรีเทน(PU Moulding) 1.5 ตร.ม. 200.00       300.00         80.00        120.00        420.00              

 - พ่นสีอุตสาหกรรม (ระบุสีภายหลัง) 1.5 ตร.ม. 90.00        135.00        135.00              

4

4.1)   5 18 ตร.ม. 35.00         630.00         30.00        540.00        1,170.00           

 - ผนังอาคารเดิม ทาสีน้ าอะคริลิค100%ส าหรับภายใน 

   รวมรองพ้ืน สีขาว (ระบุรหัสสีภายหลัง)

รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงหน้า 4/6 63,127.00    19,198.00   82,325.00        

ไม่มีค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ  ค่าแรงงาน

2. งานปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในอาคาร

   2.2 ห้องสันทนาการ   (47 ตร.ม.)

งานผนัง F

                                           แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

งานพ้ืน

งานเสา

งานผนัง E

ปริมาตร

9

1
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ปร4 แผ่นท่ี 5/7

กลุ่มงาน  งานสถาปัตยกรรม
ช่ือโครงการ      งานปรับปรุงสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย    นางสาวเมธาวี เรืองประยูร วันท่ี  3 กันยายน 2569  

ท่ี รายการ รวม

จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

5

5.1)ผนัง 13.2 ตร.ม.

 - โครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี ตัวC74และU76(รวมอุปกรณ์ยึด) 13.2 ตร.ม. 290.00       3,828.00      80.00        1,056.00      4,884.00           

 - กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา12มม.บุ2ด้าน(รวมวัสดุยาแนว/ฉาบเรียบ)13.2 ตร.ม. 480.00       6,336.00      70.00        924.00        7,260.00           

 - ทาสีน้ าอะคริลิค100% ส าหรับทาภายใน รวมรองพ้ืน 13.2 ตร.ม. 35.00         462.00         30.00        396.00        858.00              

 - ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตHPL หนา0.8มม.ลายไม้ 13.2 ตร.ม. 350.00       4,620.00      240.00       3,168.00      7,788.00           

5.2)   6 0.5 ตร.ม.

 - ติดต้ังแผ่น Acoustic-Cylence Zandera  สีSage Gray 0.5 ตร.ม. 2,100.00     1,050.00      90.00        45.00          1,095.00           

   ชนิดส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด 0.10 x0. 60 ม.  หนา 25 มม.

5.3)   7 0.5 ตร.ม.

 - ติดต้ังแผ่น Acoustic-Cylence Zandera สี Mood Beige 0.5 ตร.ม. 2,100.00     1,050.00      90.00        45.00          1,095.00           

   ชนิดส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด 0.10 x0. 60 ม. หนา 25 มม.

5.4)  F3 1.3 ตร.ม.

 - โครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี ตัวC74และU76(รวมอุปกรณ์ยึด) 1.3 ตร.ม. 290.00       377.00         80.00        104.00        481.00              

 - กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา12มม.บุ2ด้าน(รวมวัสดุยาแนว/ฉาบเรียบ)1.3 ตร.ม. 480.00       624.00         70.00        91.00          715.00              

 - ทาสีน้ าอะคริลิค100% ส าหรับทาภายใน รวมรองพ้ืน 1.3 ตร.ม. 35.00         45.50           30.00        39.00          84.50               

 - ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตHPL หนา0.8มม. (สี Apple Green) 1.3 ตร.ม. 350.00       455.00         160.00       208.00        663.00              

5.5)  F4 12.9 ตร.ม.

 - โครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี ตัวC74และU76(รวมอุปกรณ์ยึด) 12.9 ตร.ม. 290.00       3,741.00      80.00        1,032.00      4,773.00           

 - กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา12มม.บุ2ด้าน(รวมวัสดุยาแนว/ฉาบเรียบ)12.9 ตร.ม. 480.00       6,192.00      70.00        903.00        7,095.00           

 - ทาสีน้ าอะคริลิค100% ส าหรับทาภายใน รวมรองพ้ืน 12.9 ตร.ม. 35.00         451.50         30.00        387.00        838.50              

 - ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตHPL หนา0.8มม. (สี Honey Dew) 12.9 ตร.ม. 350.00       4,515.00      160.00       2,064.00      6,579.00           

5.6)  A1 0.5 แผ่น

 - ผนังระแนงไม้เทียม WPC ลอนคร่ึงวงกลม (ระบุสีภายหลัง) 0.5 แผ่น 350.00       175.00         150.00       75.00          250.00              

5.7)  A2  งานตกแต่งผนังโครงไม้ 0.9 ตร.ม.

 - ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตHPL หนา0.8มม. (ลายไม้โทนเข้ม) 0.9 ตร.ม. 350.00       315.00         240.00       216.00        531.00              

5.8)  A3  บัวตกแต่งผนัง 1.5 ตร.ม.

 - ค้ิวบัวโพลียูรีเทน(PU Moulding) 1.5 ตร.ม. 200.00       300.00         80.00        120.00        420.00              

 - พ่นสีอุตสาหกรรม (ระบุสีภายหลัง) 1.5 ตร.ม. 90.00        135.00        135.00              

5.9) งานประตู  D3 1 งาน

 - ประตูไม้บานเล่ือน ขนาด       กรุแผ่นHMR หนา9มม. 1 ชุด 12,960.00   12,960.00     5,000.00    5,000.00      17,960.00         

   ปิดผิวลามิเนตHPL อุปกรณ์ครบชุด

6

6.1)   5 18 ตร.ม. 35.00         630.00         30.00        540.00        1,170.00           

 - ผนังอาคารเดิม ทาสีน้ าอะคริลิค100%ส าหรับภายใน 

   รวมรองพ้ืน สีขาว (ระบุรหัสสีภายหลัง)

6.2)   6 2.7 ตร.ม.

 - ติดต้ังแผ่น Acoustic-Cylence Zandera  สีSage Gray 2.7 ตร.ม. 2,100.00     5,670.00      90.00        243.00        5,913.00           

   ชนิดส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด 0.10 x0. 60 ม.  หนา 25 มม.

6.3)   7 2.6 ตร.ม.

 - ติดต้ังแผ่น Acoustic-Cylence Zandera สี Mood Beige 2.6 ตร.ม. 2,100.00     5,460.00      90.00        234.00        5,694.00           

   ชนิดส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด 0.10 x0. 60 ม. หนา 25 มม.

รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงหน้า 5/6 59,257.00    17,025.00   76,282.00        

ไม่มีค่าวัสดุ

งานผนัง H

2. งานปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในอาคาร

   2.2 ห้องสันทนาการ   (47 ตร.ม.)

งานผนัง G

                                           แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ปริมาตร ค่าวัสดุ  ค่าแรงงาน

1
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ปร4 แผ่นท่ี 6/7

กลุ่มงาน  งานสถาปัตยกรรม
ช่ือโครงการ      งานปรับปรุงสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย    นางสาวเมธาวี เรืองประยูร วันท่ี  3 กันยายน 2569  

ท่ี รายการ รวม

จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

1

 - F2 พ้ืนเดิม ปูกระเบ้ืองยางลายไม้ ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 56 ตร.ม. 580.00       32,480.00     150.00       8,400.00      40,880.00         

   (สีและลายเลือกภายหลัง) รวมค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ติดต้ัง

2

 - เสาเดิม         28.8 ตร.ม. 35.00         1,008.00      30.00        864.00        1,872.00           

   ทาสีน้ าอะคริลิค100% ส าหรับทาภายใน รวมรองพ้ืน

3

3.1)ผนัง 16 ตร.ม.

 - โครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี ตัวC74และU76(รวมอุปกรณ์ยึด) 16 ตร.ม. 290.00       4,640.00      80.00        1,280.00      5,920.00           

 - กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา12มม.บุ2ด้าน(รวมวัสดุยาแนว/ฉาบเรียบ)16 ตร.ม. 480.00       7,680.00      70.00        1,120.00      8,800.00           

 - ทาสีน้ าอะคริลิค100% ส าหรับทาภายใน รวมรองพ้ืน 16 ตร.ม. 35.00         560.00         30.00        480.00        1,040.00           

 - ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตHPL หนา0.8มม.ลายไม้ 16 ตร.ม. 350.00       5,600.00      240.00       3,840.00      9,440.00           

3.2)ผนัง  F4 10.6 ตร.ม.

 - โครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี ตัวC74และU76(รวมอุปกรณ์ยึด) 10.6 ตร.ม. 290.00       3,074.00      80.00        848.00        3,922.00           

 - กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา12มม.บุ2ด้าน(รวมวัสดุยาแนว/ฉาบเรียบ)10.6 ตร.ม. 480.00       5,088.00      70.00        742.00        5,830.00           

 - ทาสีน้ าอะคริลิค100% ส าหรับทาภายใน รวมรองพ้ืน 10.6 ตร.ม. 35.00         371.00         30.00        318.00        689.00              

 - ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตHPL หนา0.8มม. (สี Honey Dew) 10.6 ตร.ม. 350.00       3,710.00      160.00       1,696.00      5,406.00           

3.3)ผนัง  A1 5.8 แผ่น

 - ผนังระแนงไม้เทียม WPC ลอนคร่ึงวงกลม (ระบุสีภายหลัง) 5.8 แผ่น 350.00       2,030.00      150.00       870.00        2,900.00           

3.4) งานประตู  D2 1 งาน

 - ประตูไม้บานเล่ือน ขนาด       กรุแผ่นHMR หนา9มม. 1 ชุด 12,960.00   12,960.00     5,000.00    5,000.00      17,960.00         

   ปิดผิวลามิเนตHPL อุปกรณ์ครบชุด

4

4.1)ผนัง 16 ตร.ม.

 - โครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี ตัวC74และU76(รวมอุปกรณ์ยึด) 16 ตร.ม. 290.00       4,640.00      80.00        1,280.00      5,920.00           

 - กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา12มม.บุ2ด้าน(รวมวัสดุยาแนว/ฉาบเรียบ)16 ตร.ม. 480.00       7,680.00      70.00        1,120.00      8,800.00           

 - ทาสีน้ าอะคริลิค100% ส าหรับทาภายใน รวมรองพ้ืน 16 ตร.ม. 35.00         560.00         30.00        480.00        1,040.00           

 - ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตHPL หนา0.8มม.ลายไม้ 16 ตร.ม. 350.00       5,600.00      240.00       3,840.00      9,440.00           

4.2)ผนัง  F4 10.6 ตร.ม.

 - โครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี ตัวC74และU76(รวมอุปกรณ์ยึด) 10.6 ตร.ม. 290.00       3,074.00      80.00        848.00        3,922.00           

 - กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา12มม.บุ2ด้าน(รวมวัสดุยาแนว/ฉาบเรียบ)10.6 ตร.ม. 480.00       5,088.00      70.00        742.00        5,830.00           

 - ทาสีน้ าอะคริลิค100% ส าหรับทาภายใน รวมรองพ้ืน 10.6 ตร.ม. 35.00         371.00         30.00        318.00        689.00              

 - ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตHPL หนา0.8มม. (สี Honey Dew) 10.6 ตร.ม. 350.00       3,710.00      160.00       1,696.00      5,406.00           

4.3)  A1 6 แผ่น

 - ผนังระแนงไม้เทียม WPC ลอนคร่ึงวงกลม (ระบุสีภายหลัง) 6 แผ่น 350.00       2,100.00      150.00       900.00        3,000.00           

5

5.1)   5 12 ตร.ม. 35.00         420.00         30.00        360.00        780.00              

 - ผนังอาคารเดิม ทาสีน้ าอะคริลิค100%ส าหรับภายใน 

   รวมรองพ้ืน สีขาว (ระบุรหัสสีภายหลัง)

6

 - ตู้บ้ิวอินด์บานเปิดเด่ียว บน@4บาน ล่าง@4บาน 1 งาน 25,000.00   25,000.00     2,500.00    2,500.00      27,500.00         

   โครงเหล็กกล่อง ขนาด 2"x 2" (1.5มม.)ปิดทับด้วยไม้เน้ือแข็งฯ

   กรุลามิเนตลายไม้ (สีและลายระบุภายหลัง)

รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงหน้า 6/6 137,444.00  39,542.00   176,986.00       

งานบ้ิวอินด์ J-01

งานผนัง L

งานผนัง K

2. งานปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในอาคาร

   2.3 ห้องเตรียมอาหารและทานอาหาร   (56 ตร.ม.)

งานพ้ืน

งานเสา

งานผนัง I

                                           แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ปริมาตร ค่าวัสดุ  ค่าแรงงาน

9

1

1
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ปร4 แผ่นท่ี 7/7

กลุ่มงาน  งานสถาปัตยกรรม
ช่ือโครงการ      งานปรับปรุงสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย    นางสาวเมธาวี เรืองประยูร วันท่ี  3 กันยายน 2569  

ท่ี รายการ รวม

จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

7

 - งานบ้ิวก่ออิฐ-ฉาบเรียบท าสี  และงานกรุลามิเนตลายไม้ 1 งาน 35,000.00   35,000.00     2,500.00    2,500.00      37,500.00         

8 งานอ่ืนๆ

 - งานติดต้ังมิเตอร์น้ าประปา อุปกรณ์ครบชุด 2 จุด 650.00       1,300.00      600.00       1,200.00      2,500.00           

 - งานก าจัดปลวกและป้องกันปลวกภายในอาคาร 168 ตร.ม. 170.00       28,560.00     28,560.00         

   รวมถึงวัสดุงานไม้ต้องลงน้ ายากันปลวกด้วย

 - ค่าวัสดุส้ินเปลืองงานปลวก 1 งาน 3,000.00     3,000.00      3,000.00           

 - งานซ่อมแซม งานกระจก ประตู/หน้าต่าง เดิม และอ่ืนๆ 1 งาน 5,000.00     5,000.00      5,000.00           

รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงหน้า 7/7 72,860.00    3,700.00     76,560.00        

รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงหน้า ท้ังหมด 515,486.70  130,789.20  644,025.90       

 ค่าวัสดุ + แรงงาน 

 ค่าวัสดุ + แรงงาน 

3. งานเบ็ดเตล็ดเพ่ิมเติม

                                           แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ปริมาตร ค่าวัสดุ  ค่าแรงงาน

งานเคาน์เตอร์ J-02

 ค่าวัสดุ + แรงงาน 
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ปร4 แผ่นท่ี 1/1

กลุ่มงาน  งานครุภัณฑ์
ช่ือโครงการ      งานปรับปรุงสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย    นายธรรมรัฐ สุกรีขันธ์ วันท่ี  3 กันยายน 2569  

ท่ี รายการ รวม

จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

1 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18000 บีทียู 6 เคร่ือง 17,655.00   105,930.00   3,500.00     21,000.00    126,930.00        

2 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24000 บีทียู 2 เคร่ือง 20,330.00   40,660.00     3,500.00     7,000.00      47,660.00          

รวมราคาเคร่ืองปรับอากาศ 8 เคร่ือง

รวมราคาค่าครุภัณฑ์และค่าแรงติดต้ังหน้า 1/1 146,590.00   174,590.00       

*หมายเหตุ ราคาค่าครุภัณฑ์เป็นราคาท่ีรวม VAT แล้ว

งานเคร่ืองปรับอากาศพร้อมงานติดต้ัง

งานครุภัณฑ์

                                           แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ปริมาตร ค่าครุภัณฑ์  ค่าติดต้ัง
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ปร4 แผ่นท่ี 1/1

กลุ่มงาน  งานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองปรับอากาศ
ช่ือโครงการ      งานปรับปรุงสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย    นายธรรมรัฐ สุกรีขันธ์ วันท่ี  3 กันยายน 2569  

ท่ี รายการ รวม

จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

1 งานย้ายสวิทช์ (เหมา) 1 งาน 5000 5000 1500 1500 6500

2 งานเพ่ิมเต้ารับ 4 ชุด 800 3200 500 2000 5200

งานระบบปรับอากาศ

1 งานเพ่ิมสายไฟส าหรับเคร่ืองปรับอากาศ 2 ชุด

  ท่อ EMT 3/4" 36 ม 65 2340 25 900 3240

 สายไฟ IEC01 ขนาด 6 ตร.มม. 80 ม 32 2560 12 960 3520

 สายไฟ IEC01 ขนาด 4 ตร.มม. 40 ม 20 800 10 400 1200

รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรงหน้า 1 13,900.00    5,760.00     19,660.00         

                                           แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ปริมาตร ค่าวัสดุ  ค่าแรงงาน

งานระบบไฟฟ้า

งานระบบไฟฟ้า
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ปร.4 หนา้ที่ 1 จาก 34

กลุ่มงาน

ช่ือโครงการ                      งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

สถานท่ีก่อสร้าง                   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย            นางสาวบุษยมาส    วังศรี                       14   กรกฏาคม    2569                    

หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

1     งานปรับปรุงอนุสาวรีย์ -           -           -                  

1.1    งานร้ือ -           -           -                  

งานร้ือบล็อคตัวหนอนพร้อมขนย้าย L/S 1.0            -           3,500        3,500        3,500               

งานสกัดร้ือผนังหินอ่อนของเดิมตามรายการท่ีจะปรับปรุงใหม่ L/S 1.0            -           5,000        5,000        5,000               

1.2    งานปรับพ้ืนท่ีถมดิน ม3 15.0          410           6,150        99            1,485        7,635               

1.3    งานโครงสร้างฐานราก -           -           -                  

ทรายหยาบ ม3 2.5            508           1,270        99            248           1,518               

คอนกรีตหยาบ ม3 2.0            2,350        4,700        427           854           5,554               

เสาเข็ม I  0.15x6.0  ม. ต้น 32.0          640           20,480       183           5,856        26,336              

ตัดเสาเข็ม ต้น 32.0          -           80            2,560        2,560               

 ไม้แบบ ม2 35.5          250           8,875        163           5,787        14,662              

 ตะปู  18 กก กก 7.0            32            224           -           224                  

คอนกรีตโครงสร้าง  240 Ksc  ( cylinder ) ม3 5.5            2,700        14,850       533           2,932        17,782              

 เหล็ก  RB 9  มม  น้ าหนัก  0.49 Kg/m กก 445.0        19.2          8,544        4.9            2,181        10,725              

1.4    งานตกแต่งผนัง -           -           -                  

งานกรุผนังหินอ่อนคริสตัลไวท์  (  ฉากหลัง ) ม2 19.0          600.0        11,400       450.00       8,550        19,950              

งานกรุผนังหินอ่อนคริสตัลไวท์  (  แท่น 1 ) ม2 9.5            600.0        5,700        750.00       7,125        12,825              

งานกรุผนังหินอ่อนคริสตัลไวท์  (  แท่น 2 ) ม2 5.0            600.0        3,000        750.00       3,750        6,750               

 งานกรุผนังหินแกนนิตด าอินเดีย ม2 5.0            1,680.0      8,400        750.00       3,750        12,150              

 ก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ L/S 1.0            3,000.0      3,000        -           3,000               

 งานทรายล้าง L/S 1.0            4,000.0      4,000        -           4,000               

 ท าความสะอาดผนังทรายล้างเดิมโดยขัดล้างด้วยกรดพร้อม ม2 204.0        -           220.00       44,880       44,880              

ท้ังเคลือบเงากันซึม -           -           -                  

เก็บงานสีฉากหลัง L/S 1.0            2,500        2,500        -           2,500               

1.5    งานตกแต่งพ้ืน -           -           -                  

ขัดล้างท าความสะอาดหินแกรนิตของเดิม ม2 203.0        -           35.00        7,105        7,105               

งานปูหินอ่อนคริสตัลไวท์  ม2 35.5          600           21,300       250.00       8,875        30,175              

งานพ้ืนผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย ม2 37.0          650           24,050       -           24,050              

-           -           -                  

 รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง 148,443     114,436     262,879            

          แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

         มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

รวม
ปริมาตร ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รายการล าดับท่ี
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ปร.4 หนา้ที่ 2 จาก 34

กลุ่มงาน

ช่ือโครงการ                      งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ         มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย            นางสาวบุษยมาส    วังศรี                       14   กรกฏาคม    2569                                               

หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

2     งานหลังคาทางเช่ือม  ROOF-1A -           -           -                  

2.1    งานโครงสร้างฐานราก -           -           -                  

ขุดดิน -           -           -                  

ขุดดิน ม3 255           -           168           42,840       42,840              

ทรายหยาบ ม3 32            508           16,256       99            3,168        19,424              

คอนกรีตหยาบ ม3 2              2,350        4,700        427           854           5,554               

2.2    งานแบบหล่อคอนกรีต -           -           -                  

 ไม้แบบ ม2 233           250           58,250       163           37,979       96,229              

 ตะปู  18 กก ลัง 7              440           2,860        -           2,860               

2.3    งานคอนกรีตโครงสร้าง -           -           -                  

คอนกรีตโครงสร้าง  240 Ksc  ( cylinder ) ม3 29            2,700        78,300       533           15,457       93,757              

น้ ายากันซึม ลิตร 37            -           -           -                  

2.4    งานเหล็กเสริมคอนกรีต -           -           -                  

 เหล็ก  RB 6  มม  น้ าหนัก  0.22 Kg/m กก 1,007        19.95        20,090       4.9            4,934        25,024              

 เหล็ก  RB 9  มม  น้ าหนัก  0.49 Kg/m กก 126           19.20        2,419        4.9            617           3,037               

 เหล็ก  DB 12  มม  น้ าหนัก  0.88 Kg/m ( Tempcore ) กก 1,288        18.70        24,086       3.9            5,023        29,109              

 เหล็ก  DB 16  มม  น้ าหนัก  1.58 Kg/m ( Tempcore ) กก 355           18.50        6,568        3.9            1,385        7,952               

 เหล็ก  DB 20  มม  น้ าหนัก  2.47 Kg/m ( Tempcore ) กก 18.50        -           -           -                  

 เหล็ก  DB 25  มม  น้ าหนัก  3.85 Kg/m ( Tempcore ) กก 18.50        -           -           -                  

ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง  เบอร์ 18 กก 56            30.0          1,680        -           1,680               

เสาเข็ม  I 0.26x0.26x8.00 เมตร ต้น 14            2,400        33,600       850.0        11,900       45,500              

ตัดหัวเข็ม ต้น 14            -           230           3,220        3,220               

เสาเข็ม  I 0.15x0.15x6.00 เมตร ต้น 88            640           56,320       183           16,104       72,424              

ตัดหัวเข็ม ต้น 88            -           80            7,040        7,040               

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

 รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง 305,128     150,521     455,649            

                       แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ล าดับท่ี รายการ
ปริมาตร ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวม
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ปร.4 หนา้ที่ 3 จาก 34

กลุ่มงาน

ช่ือโครงการ                     งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย            นางสาวบุษยมาส    วังศรี                       14   กรกฏาคม    2569                    

หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

2.5    งานโครงสร้างเหล็ก -           -           -                  

แปเหล็ก Square  Tube [] 75x45x2.3 mm  4.06 Kg/m กก 1,072        24.13        25,867       12.0          12,864       38,731              

จันทันเหล็ก LG [ 125x50x20x3.2 mm        6.13 Kg/m กก 663           23.63        15,667       12.0          7,956        23,623              

คานเหล็ก Square Tube [] 150x50x3.2 mm  9.52 Kg/m กก 457           23.65        10,808       12.0          5,484        16,292              

เสาเหล็ก  B.S.P Dia 6 "x 4.5 mm     17.8 Kg/m กก 1,496        23.65        35,380       12.0          17,952       53,332              

เหล็ก FLAT  BAR 200x15 mm         25.1 Kg/m กก 76            24.30        1,847        12.0          912           2,759               

 เหล็ก  DB 12  มม  น้ าหนัก  0.88 Kg/m ( Tempcore ) กก 16            18.75        300           3.9            62            362                  

2.6     งานเบ็ดเตล็ด -           -           -                  
 พ2B พ้ืน ค.ส.ลพ้ืนกระเบ้ืองแกรนิตโต้ขนาด 24"x24" (ผิวหยาบ
 )

-           -           -                  
                   พ้ืนกระเบ้ืองแกรนิตโต้ขนาด 24"x24" (ผิวหยาบ
 )

ม2 95            600.0        57,000       228.0        21,660       78,660              

                   พ้ืนปูนทราย ม2 111           114.0        12,654       64.0          7,104        19,758              

ผ1C  ผนัง ค.ส.ล  ฉาบปูนเรียบทาสี -           -           -                  

         ผนัง ค.ส.ล  ฉาบปูนเรียบทาสี ม2 62            80.0          4,960        105.0        6,510        11,470              

 หลังคา Metal  Sheet หนา 0.47  AZ 150   สีเทา ม2 147           300.0        44,100       72.0          10,584       54,684              

 ครอบหลังคา  FLASHING ม 61            150.0        9,150        72.0          4,392        13,542              

3.7     งานทาสี -           -           -                  

งานทาสีเหล็กรูปพรรณ -           -           -                  

งานทาสีกันสนิม               (จ านวนไม่น้อยกว่า 1 เท่ียว  ) ม2 252           15.0          3,780        36.0          9,072        12,852              

งานทาสีน้ ามันชนิดโลหะ  ( จ านวนไม่น้อยกว่า   2 เท่ียว  ) ม2 252           47.0          11,844       39.0          9,828        21,672              

งานทาสีอาคารใหม่ -           -           -                  

ทาสีน้ าอะคริลิค 100% ชนิดภายนอกสีขาว ม2 62            43.0          2,666        35.0          2,170        4,836               

(  สีรองพ้ืน 1 เท่ียว  และสีจริง 2 เท่ียว ) -           -           -                  

-           

-           

-           

-           

-           -           -                  

-           -           -                  

-           

 รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง 236,023     116,550     352,574           

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ล าดับท่ี รายการ
ปริมาตร ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวม

                       แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

41



ปร.4 หนา้ที่ 4 จาก 34

กลุ่มงาน

ช่ือโครงการ                      งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย            นางสาวบุษยมาส    วังศรี                       14   กรกฏาคม    2569                    

หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

3     ลานกิจกรรม -           -           -                  

3.1    งานร้ือถอนกระเบ้ืองคอนกรีตและล้อมต้นไม้ เหมา 1              -           70,000       70,000       70,000              

3.2    งานโครงสร้างฐานราก -           -           -                  

ถมดิน ม3 850           383           325,550     99            84,150       409,700            

ขุดดิน ม3 180           -           168           30,240       30,240              

ทรายหยาบ ม3 62            508           31,496       99            6,138        37,634              

คอนกรีตหยาบ ม3 9              2,350        19,975       427           3,630        23,605              

3.3    งานแบบหล่อคอนกรีต -           -           -                  

 ไม้แบบ ม2 35            250           8,750        163           5,705        14,455              

 ตะปู  18 กก ลัง 1              440           440           -           440                  

3.4    งานคอนกรีตโครงสร้าง -           -           -                  

คอนกรีตโครงสร้าง  240 Ksc  ( cylinder ) ม3 17.0          2,700        45,900       533           9,061        54,961              

3.5    งานเหล็กเสริมคอนกรีต -           -           -                  

 เหล็ก  RB 6  มม  น้ าหนัก  0.22 Kg/m กก 44            19.95        878           4.9            216           1,093               

 เหล็ก  RB 9  มม  น้ าหนัก  0.49 Kg/m กก 950           19.2          18,240       4.9            4,655        22,895              

ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง  เบอร์ 18 กก 22            30            660           -           660                  

3.6    พ้ืน -           -           -                  

พ้ืน LE  พ้ืน ค.ส.ล พิมพ์ลายสีเทา  ( เลือกสีภายหลัง ) -           -           -                  

            พ้ืน ค.ส.ล พิมพ์ลายสีเทา  ( เลือกสีภายหลัง ) ม2 758           650           492,700     -           492,700            

            คอนกรีตหยาบ ม3 12            2,350        27,025       466           5,359        32,384              

3.7    งานผนัง -           -           -                  

 ผ5A ผนังก่ออิฐคร่ึงแผ่นฉาบปูนเรียบท าผิวสกิลโค้ท -           -           -                  

         ผนังก่ออิฐคร่ึงแผ่นฉาบปูนเรียบท าผิวสกิลโค้ท ม2 179           298           53,342       94            16,826       70,168              

        งานฉาบปูน ม2 179           84            15,036       96            17,184       32,220              

 รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง 1,039,992   253,163     1,293,155          

                       แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ล าดับท่ี รายการ
ปริมาตร ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวม
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ปร.4 หนา้ที่ 5 จาก 34

กลุ่มงาน

ช่ือโครงการ                      งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย            นางสาวบุษยมาส    วังศรี                       14   กรกฏาคม    2569                    

หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

ผนังก่ออิฐ  ท าผิวขัดมัน -           -           -                  

               ผนังก่ออิฐ  ท าผิวขัดมัน ม2 179           5              895           23            4,117        5,012               

3.8    งานเบ็ดเตล็ด -           -           -                  

ปลูกหญ้านวลน้อย ม2 820           35            28,700       10            8,200        36,900              

ดินถม ม3 72            413           29,736       99            7,128        36,864              

 ปุ๋ยอินทรีย์  25  กก ถุง 39            303           11,817       50            1,950        13,767              

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

 รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง 71,148       21,395       92,543            

                       แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ล าดับท่ี รายการ
ปริมาตร ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวม
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ปร.4 หนา้ที่ 6 จาก 34

กลุ่มงาน

ช่ือโครงการ                      งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย            นางสาวบุษยมาส    วังศรี                       14   กรกฏาคม    2569                     

หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

4      งานผังบริเวณ  ZONE  2 ด้านหลัง -           -           -                  

4.1    พ้ืน LE  พ้ืน ค.ส.ล พิมพ์ลายสีเทา  ( เลือกสีภายหลัง ) -           -           -                  

            พ้ืน ค.ส.ล พิมพ์ลายสีเทา  ( เลือกสีภายหลัง ) ม2 1,560        650           1,014,000   -           1,014,000          

            คันหินใหญ่ส าเร็จรูป ม 820           200           164,000     -           164,000            

            คอนกรีตหยาบ ม3 78            2,460        191,880     466           36,348       228,228            

ปลูกหญ้านวลน้อย ม2 4,850        35            169,750     10            48,500       218,250            

ดินถม ม3 495           413           204,435     99            49,005       253,440            

 ปุ๋ยอินทรีย์  25  กก ถุง 185           303           56,055       50            9,250        65,305              

 ทรายรองพ้ืน ม3 126           508           64,008       99            12,474       76,482              

4.2    พ้ืน  ค.ส.ล. หนา  0.125 ม. -           -           -                  

ปรับพ้ืนท่ี ม2 170           -           20            3,400        3,400               

ทรายหยาบ ม2 17            508           8,636        427           7,259        15,895              

คอนกรีตโครงสร้าง  240 Ksc  ( cylinder ) ม3 195           2,700        526,500     533           103,935     630,435            

 ไม้แบบ ม2 215           250           53,750       163           35,045       88,795              

 ตะปู  18 กก ลัง 7              440           3,080        -           3,080               

 เหล็ก  RB 9  มม  น้ าหนัก  0.5 Kg/m กก 9,700        19.20        186,240     4.9            47,530       233,770            

ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง  เบอร์ 18 กก 291           30            8,730        -           8,730               

เสาเข็ม  I  0.15x0.15x4.00 ม ต้น 1,400        450           630,000     132           184,800     814,800            

ตัดหัวเข็ม ต้น 1,400        -           40            56,000       56,000              

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

                       แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ล าดับท่ี รายการ
ปริมาตร ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวม
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ปร.4 หนา้ที่ 7 จาก 34

 รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง 3,281,064   593,546     3,874,610        

กลุ่มงาน

ช่ือโครงการ                      งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย            นางสาวบุษยมาส    วังศรี                       14   กรกฏาคม    2569                               

หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

5      ศาลาพักคอย  PA-1  ลานจอดรถจักรยาน -           -           -                  

5.1    งานโครงสร้างฐานราก -           -           -                  

งานร้ือส่ิงปลูกสร้างเดิม เหมา 1              -           20,000       20,000       20,000              

ขุดดิน ม3 2              -           168           336           336                  

ทรายหยาบ ม3 12            508           6,096        112           1,344        7,440               

คอนกรีตหยาบ ม3 0.5            2,350        1,175        427           214           1,389               

5.2    งานแบบหล่อคอนกรีต -           -           -                  

 ไม้แบบ ม2 25            250           6,250        163           4,075        10,325              

 ตะปู  18 กก ลัง 0.5            440           220           -           220                  

งานคอนกรีตโครงสร้าง -           -           -                  

คอนกรีตโครงสร้าง  240 Ksc  ( cylinder ) ม3 5              2,700        12,150       533           2,399        14,549              

น้ ายากันซึม ลิตร 4              37            148           -           148                  

5.3    งานเหล็กเสริมคอนกรีต -           -           -                  

 เหล็ก  RB 6  มม  น้ าหนัก  0.22 Kg/m กก 112           19.95        2,234        4.9            549           2,783               

 เหล็ก  RB 9  มม  น้ าหนัก  0.49 Kg/m กก 40            19.2          768           4.9            196           964                  

ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง  เบอร์ 18 กก 4              30            120           -           120                  

เสาเข็ม  I 0.15x0.15x6.00 เมตร ต้น 21            640           13,440       183           3,843        17,283              

ตัดเข็ม ต้น 21            -           80            1,680        1,680               

5.4    งานโครงสร้างเหล็ก -           -           -                  

จันทันเหล็กSquare Tube[] 150x50x3.2 มม น้ าหนัก9.52 Kg/m กก 367           23.65        8,680        12            4,404        13,084              

จันทันเหล็กSquare Tube [] 50x50x3.2 มม น้ าหนัก 4.5 Kg/m กก 81            24.89        2,016        12            972           2,988               

จันทันเหล็กSquare Tube [] 50x25x2.3 มม น้ าหนัก 2.44 Kg/m กก 60            24.40        1,464        12            720           2,184               

เสาเหล็กSquare Tube[] 150x50x3.2 มม น้ าหนัก9.52 Kg/m กก 105           23.65        2,483        12            1,260        3,743               

เสาเหล็กSquare Tube [] 50x50x3.2 มม น้ าหนัก 4.5 Kg/m กก 486           24.89        12,097       12            5,832        17,929              

งาน FLAT  BAR 100 x 6 มม  น้ าหนัก  4.71 Kg/m กก 29            

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ล าดับท่ี รายการ
ปริมาตร ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวม

                       แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา
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ปร.4 หนา้ที่ 8 จาก 34

 รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง 69,341       47,823       117,164            
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ปร.4 หนา้ที่ 9 จาก 34

กลุ่มงาน

ช่ือโครงการ                      งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย            นางสาวบุษยมาส    วังศรี                       14   กรกฏาคม    2569                    

หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

 เหล็ก  DB 12  มม  น้ าหนัก  0.88 Kg/m ( Tempcore ) กก 18            18.7          337           3.9            70            407                  

5.5    พ้ืน  -           -           -                  

พ้ืน LE  พ้ืน ค.ส.ล พิมพ์ลายสีเทา  ( เลือกสีภายหลัง ) ม2 125           650           81,250       -           81,250              

           คันหินใหญ่ขนาด 15x30x100 ซม ม 26            170           4,420        50            1,300        5,720               

5.6    งานผนัง -           -           -                  

ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นฉาบปูนเรียบ -           -           -                  

                ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นฉาบปูนเรียบ ม2 20.5          298           6,109        94            1,927        8,036               

                  ฉาบปูนเรียบ ม2 41.0          84            3,444        87            3,567        7,011               

 ผนังแผ่นโพลีคาร์บอเนต  แบบสีใสตัน -           -           -                  

           'ผนังแผ่นโพลีคาร์บอเนต  แบบสีใสตัน ม2 -           -           -                  

            ครอบปิดรอยต่อ ม. -           -           -                  

เสาเหล็กSquare Tube [] 50x25x2.3 มม น้ าหนัก 2.44 Kg/m กก 30            24.4          732           12            360           1,092               

ทับหลัง ม 32            100           3,200        44            1,408        4,608               

5.7     งานหลังคา -           -           -                  

 หลังคา Metal  Sheet หนา 0.47  AZ 150   สีเทา -           -           -                  

 หลังคา Metal  Sheet หนา 0.47  AZ 150   สีเทา ม2 35            285           9,975        72            2,520        12,495              

           ครอบปิดรอยต่อ ม -           -           -                  

5.8    งานเบ็ดตล็ด -           -           -                  

ม้าน่ังไม้ 1"x4" ม. 60            75            4,500        50            3,000        7,500               

เหล็กSquare Tube [] 50x25x2.3 มม น้ าหนัก 2.44 Kg/m กก 176           24.4          4,294        12            2,112        6,406               

น๊อต ชุด 180           2              360           2              360           720                  

5.9    งานสี -           -           -           -                  

งานทาสีอาคารใหม่ -           -           -                  

ทาสีน้ าอะคริลิค 100% ชนิดภายนอกสีขาว ม2 41            34            1,394        35            1,435        2,829               

(  สีรองพ้ืน 1 เท่ียว  และสีจริง 2 เท่ียว )

 รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง 120,015     18,059       138,074            

                       แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ล าดับท่ี รายการ
ปริมาตร ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวม
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ปร.4 หนา้ที่ 10 จาก 34

กลุ่มงาน 

ช่ือโครงการ                     งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย            นางสาวบุษยมาส    วังศรี                       14   กรกฏาคม    2569                    

หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

งานทาสีเหล็กรูปพรรณ -           -           -           -                  

งานทาสีกันสนิมภายในและภายนอก (จ านวนไม่น้อยกว่า 1 เท่ียว) ม2 76            15            1,140        36            2,736        3,876               

งานทาสีน้ ามันชนิดโลหะ  ( จ านวนไม่น้อยกว่า   2 เท่ียว  ) ม2 76            47            3,572        39            2,964        6,536               

5.10  ท่ีล็อคล้อรถจักรยาน  PB1 ชุด 26            450           11,700       250           6,500        18,200              

เหล็กล็อคล้อรถจักรยาน PB2 ชุด 10            700           7,000        250           2,500        9,500               

5.11  ลานจอด -           -           -                  

งานโครงสร้างฐานราก -           -           -                  

ทรายหยาบ ม3 28            508           14,224       99            2,772        16,996              

คอนกรีตหยาบ ม3 24            2,449        58,776       427           10,248       69,024              

 ไม้แบบ ม2 28            250           7,000        163           4,564        11,564              

 ตะปู  18 กก ลัง 0.5            440           220           -           220                  

งานคอนกรีตโครงสร้าง -           -           -                  

คอนกรีตโครงสร้าง  240 Ksc  ( cylinder ) ม3 73            2,700        195,750     533           38,643       234,393            

น้ ายากันซึม ลิตร 8              37            296           -           296                  

งานเหล็กเสริมคอนกรีต -           -           -                  

 เหล็ก  RB 6  มม  น้ าหนัก  0.22 Kg/m กก -           19.95        -           4.9            -           -                  

 เหล็ก  RB 9  มม  น้ าหนัก  0.49 Kg/m กก 5,420        19.2          104,064     4.9            26,558       130,622            

ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง  เบอร์ 18 กก 163           30            4,890        -           4,890               

เสาเข็ม  I 0.15x0.15x4.00 เมตร ต้น 374           450           168,300     132           49,368       217,668            

ตัดเข็ม ต้น 374           -           80            29,920       29,920              

พ้ืนขัดหยาบ ม2 481           5              2,405        13            6,253        8,658               

งานตีเส้นทางม้าลาย  PACK  - 1  ( เฉพาะถนนท าใหม่ ) -           -           -           -                  

ทาสีส าหรับทาพ้ืนถนน ( เทอร์โบพลาสติก ) ม2 15            345           5,175        -           5,175               

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม2 26            473           12,298       -           12,298              

รางระบายน้ า  ค.ส.ล  รูปตัว U ม 28.5          450           12,825       -           12,825              

ราง V ม 153.0        75            11,475       11,475              

-                  

-                  

-                  

 รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง 609,635     194,501     804,136            

ล าดับท่ี รายการ
ปริมาตร ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวม

                       แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   
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ปร.4 หนา้ที่ 11 จาก 34

กลุ่มงาน 

ช่ือโครงการ                     งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย            นางสาวบุษยมาส    วังศรี                       14   กรกฏาคม    2569                    

หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

6     งานหลังคาคลุม - ทางเดิน -           -           -           -                  

6.1    งานหลังคาคลุมทางเดิน  CO-WAY -A -           -           -                  

6.1.1 งานโครงสร้างฐานราก -           -           -                  

ขุดดิน -           -           -                  

ขุดดิน ม3 380           -           168           63,840       63,840              

ทรายหยาบ ม3 72            508           36,576       99            7,128        43,704              

คอนกรีตหยาบ ม3 20.5          2,350        48,175       427           8,754        56,929              

6.1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต -           -           -                  

 ไม้แบบ ม2 163.0        250           40,750       163           26,569       67,319              

 ตะปู  18 กก ลัง 2              440           880           -           880                  

6.1.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง -           -           -                  

คอนกรีตโครงสร้าง  240 Ksc  ( cylinder ) ม3 63.0          2,700        170,100     533           33,579       203,679            

น้ ายากันซึม ลิตร 50            37            1,850        -           1,850               

6.1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต -           -           -                  

 เหล็ก  RB 6  มม  น้ าหนัก  0.22 Kg/m กก 251           19.95        5,007        4.9            1,230        6,237               

 เหล็ก  RB 9  มม  น้ าหนัก  0.49 Kg/m กก 4,180        19.20        80,256       4.9            20,482       100,738            

 เหล็ก  DB 12  มม  น้ าหนัก  0.88 Kg/m ( Tempcore ) กก 1,488        18.70        27,826       3.9            5,803        33,629              

 เหล็ก  DB 16  มม  น้ าหนัก  1.58 Kg/m ( Tempcore ) กก 18.50        -           3.9            -           -                  

 เหล็ก  DB 20  มม  น้ าหนัก  2.47 Kg/m ( Tempcore ) กก 18.50        -           3.5            -           -                  

 เหล็ก  DB 25  มม  น้ าหนัก  3.85 Kg/m ( Tempcore ) กก 18.50        -           3.5            -           -                  

ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง  เบอร์ 18 กก 177.5        28.4          5,046        -           5,046               

เสาเข็ม  I 0.15x0.15x6.00 เมตร  Dowel  Bar ต้น 78            840           65,520       132.0        10,296       75,816              

เสาเข็ม  I 0.15x0.15x6.00 เมตร ต้น 172           640           110,080     132.0        22,704       132,784            

ตัดเข็ม ต้น 250           -           80.0          20,000       20,000              

 รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง 592,066     220,385     812,451            

                       แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ล าดับท่ี รายการ
ปริมาตร ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวม
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ปร.4 หนา้ที่ 12 จาก 34

กลุ่มงาน 

ช่ือโครงการ                     งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย            นางสาวบุษยมาส    วังศรี                       14   กรกฏาคม    2569                    

หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

6.1.5 งานโครงสร้างเหล็ก -           -           -           -                  

เหล็ก B.S.P.   101.6 (3.2 )   7.76 กก/ม. กก 3,026.5      22.40        67,794       12.0          36,318       104,112            

เหล็ก B.S.P.     48.6 (3.2 )   3.58 กก/ม. กก 3,008.0      22.34        67,199       12.0          36,096       103,295            

เหล็ก [  75x45x15x2.3     3.25กก/ม. กก 1,852.5      21.42        39,681       12.0          22,230       61,911              

plate  150x150x12  มม แผ่น 78.0          186.00       14,508       120.0        9,360        23,868              

 เหล็ก  DB 16  มม  น้ าหนัก  1.58 Kg/m ( Tempcore ) กก 252.8        18.60        4,702        3.9            986           5,688               

6.1.6 งานเบ็ดเตล็ด -           12.0          -           -                  

พ้ืน LE  พ้ืน ค.ส.ล พิมพ์ลายสีเทา  ( เลือกสีภายหลัง ) ม2 359.0        650.00       233,350     -           233,350            

คันหินใหญ่ ขนาด150x300x1000    มม ม. 95.0          170.0        16,150       50.0          4,750        20,900              

 หลังคา Metal  Sheet หนา 0.47  AZ 150   สีเทา ม2 469.5        300.0        140,850     82.0          38,499       179,349            

ครอบข้าง Metal  Sheet ม 8.0            180           1,440        82            656           2,096               

งานฉาบปูนโครงสร้าง ม2 16.0          84            1,344        109           1,744        3,088               

งานดัดโค้งหลังคา L/S 1.0            -           35,000       35,000       35,000              

6.1.7 งานทาสี -           -           -                  

งานทาสีเหล็กรูปพรรณ  ( ท้ังภายในและภายนอกชุบสีในราง  ) -           -           -                  

งานทาสีกันสนิม               (จ านวนไม่น้อยกว่า 1 เท่ียว  ) ม. 398           15            5,970        36            14,328       20,298              

งานทาสีน้ ามันชนิดโลหะ  ( จ านวนไม่น้อยกว่า   2 เท่ียว  ) ม. 398           47            18,706       39            15,522       34,228              

ทาสีน้ าอะคริลิค 100% ชนิดภายนอกสีขาว ม2 16.0          43            688           45            720           1,408               

(  สีรองพ้ืน 1 เท่ียว  และสีจริง 2 เท่ียว ) -           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

 รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง 612,381     216,209     828,590            

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ล าดับท่ี รายการ
ปริมาตร ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวม

                       แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา
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ปร.4 หนา้ที่ 13 จาก 34

กลุ่มงาน 

ช่ือโครงการ                     งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย            นางสาวบุษยมาส    วังศรี                       14   กรกฏาคม    2569                    

หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

-           -           -           -                  

6.2    งานหลังคาคลุมทางเดิน  CO-WAY - C -           -           -                  

6.2.1 งานโครงสร้างฐานราก -           -           -                  

ขุดดิน -           -           -                  

ขุดดิน ม3 285.0        -           168           47,880       47,880              

ทรายหยาบ ม3 51.0          508           25,908       99            5,049        30,957              

คอนกรีตหยาบ ม3 17.6          2,350        41,360       427           7,515        48,875              

6.2.2 งานแบบหล่อคอนกรีต -           -           -                  

 ไม้แบบ ม2 170.0        250           42,500       163           27,710       70,210              

 ตะปู  18 กก ลัง 2.0            440           880           -           880                  

6.2.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง -           -           -                  

คอนกรีตโครงสร้าง  240 Ksc  ( cylinder ) ม3 54.5          2,700        147,150     533           29,049       176,199            

น้ ายากันซึม ลิตร 40.0          37            1,480        -           1,480               

6.2.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต -           -           -                  

 เหล็ก  RB 6  มม  น้ าหนัก  0.22 Kg/m กก 224.5        19.95        4,479        4.9            1,100        5,579               

 เหล็ก  RB 9  มม  น้ าหนัก  0.49 Kg/m กก 3,454.5      19.20        66,326       4.9            16,927       83,253              

 เหล็ก  DB 12  มม  น้ าหนัก  0.88 Kg/m ( Tempcore ) กก 1,328.8      18.70        24,849       3.9            5,182        30,031              

 เหล็ก  DB 16  มม  น้ าหนัก  1.58 Kg/m ( Tempcore ) กก 18.50        -           3.9            -           -                  

 เหล็ก  DB 20  มม  น้ าหนัก  2.47 Kg/m ( Tempcore ) กก 18.50        -           3.5            -           -                  

 เหล็ก  DB 25  มม  น้ าหนัก  3.85 Kg/m ( Tempcore ) กก 18.50        -           3.5            -           -                  

ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง  เบอร์ 18 กก 145           28.4          4,122        -           4,122               

เสาเข็ม  I 0.15x0.15x6.00 เมตร   Dowel  Bar ต้น 68            840           57,120       132.0        8,976        66,096              

เสาเข็ม  I 0.15x0.15x6.00 เมตร ต้น 148           640           94,720       132.0        19,536       114,256            

ตัดเข็ม ต้น 216           -           80.0          17,280       17,280              

 รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง 510,894     186,204     697,098            

                       แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ล าดับท่ี รายการ
ปริมาตร ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวม
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ปร.4 หนา้ที่ 14 จาก 34

กลุ่มงาน

ช่ือโครงการ                     งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย            นางสาวบุษยมาส    วังศรี                       14   กรกฏาคม    2569                    

หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

6.2.5 งานโครงสร้างเหล็ก -           -           -           -                  

เหล็ก B.S.P.   101.6 (3.2 )   7.76 กก/ม. กก 2,654.0      22.40        59,450       12.0          31,848       91,298              

เหล็ก B.S.P.     48.6 (3.2 )   3.58 กก/ม. กก 2,599.0      22.34        58,062       12.0          31,188       89,250              

เหล็ก [  75x45x15x2.3     3.25กก/ม. กก 1,618.5      21.42        34,668       12.0          19,422       54,090              

plate  150x150x12  มม แผ่น 68.0          186.00       12,648       120.0        8,160        20,808              

 เหล็ก  DB 16  มม  น้ าหนัก  1.58 Kg/m ( Tempcore ) กก 221.2        18.60        4,114        3.9            863           4,977               

6.2.6 งานเบ็ดเตล็ด -           -           -                  

พ้ืน LE  พ้ืน ค.ส.ล พิมพ์ลายสีเทา  ( เลือกสีภายหลัง ) ม2 312.0        650.00       202,800     -           202,800            

คันหินใหญ่ ขนาด150x300x1000    มม ม. 95.0          170.0        16,150       50.0          4,750        20,900              

 หลังคา Metal  Sheet หนา 0.47  AZ 150   สีเทา ม2 409.0        300.0        122,700     82.0          33,538       156,238            

ครอบข้าง Metal  Sheet ม 8.0            180           1,440        82            656           2,096               

งานฉาบปูนโครงสร้าง ม2 14            84            1,176        109           1,526        2,702               

ค่าดัดโค้งโครงหลังคา L/S 1              -           32,000       32,000       32,000              

6.2.7 งานทาสี -           -           -                  

งานทาสีเหล็กรูปพรรณ  ( ท้ังภายในและภายนอกชุบสีในราง  ) -           -           -                  

งานทาสีกันสนิม               (จ านวนไม่น้อยกว่า 1 เท่ียว  ) ม. 347           15            5,205        36            12,492       17,697              

งานทาสีน้ ามันชนิดโลหะ  ( จ านวนไม่น้อยกว่า   2 เท่ียว  ) ม. 347           47            16,309       39            13,533       29,842              

ทาสีน้ าอะคริลิค 100% ชนิดภายนอกสีขาว ม2 14            43            602           45            630           1,232               

(  สีรองพ้ืน 1 เท่ียว  และสีจริง 2 เท่ียว ) -           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

 รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง 535,324     190,606     725,930            

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ล าดับท่ี รายการ
ปริมาตร ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวม

                       แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา
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ปร.4 หนา้ที่ 15 จาก 34

กลุ่มงาน 

ช่ือโครงการ                     งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย            นางสาวบุษยมาส    วังศรี                       14   กรกฏาคม    2569                    

หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

-           -           -           -                  

6.3    งานหลังคาคลุมทางเดิน CO-WAY - D -           -           -                  

6.3.1 งานโครงสร้างฐานราก -           -           -                  

ขุดดิน -           -           -                  

ขุดดิน ม3 89            -           168           14,952       14,952              

ทรายหยาบ ม3 16            508           8,128        99            1,584        9,712               

คอนกรีตหยาบ ม3 5.5            2,350        12,925       427           2,349        15,274              

6.3.2 งานแบบหล่อคอนกรีต -           -           -                  

 ไม้แบบ ม2 51.0          250           12,750       163           8,313        21,063              

 ตะปู  18 กก ลัง 1.0            440           440           -           440                  

6.3.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง -           -           -                  

คอนกรีตโครงสร้าง  240 Ksc  ( cylinder ) ม3 16.2          2,700        43,740       533           8,635        52,375              

น้ ายากันซึม ลิตร 12.0          37            444           -           444                  

6.3.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต -           -           -                  

 เหล็ก  RB 6  มม  น้ าหนัก  0.22 Kg/m กก 72.5          19.95        1,446        4.9            355           1,802               

 เหล็ก  RB 9  มม  น้ าหนัก  0.49 Kg/m กก 1,039.0      19.20        19,949       4.9            5,091        25,040              

 เหล็ก  DB 12  มม  น้ าหนัก  0.88 Kg/m ( Tempcore ) กก 432.0        18.70        8,078        3.9            1,685        9,763               

 เหล็ก  DB 16  มม  น้ าหนัก  1.58 Kg/m ( Tempcore ) กก 18.50        -           3.9            -           -                  

 เหล็ก  DB 20  มม  น้ าหนัก  2.47 Kg/m ( Tempcore ) กก 18.50        -           3.5            -           -                  

 เหล็ก  DB 25  มม  น้ าหนัก  3.85 Kg/m ( Tempcore ) กก 18.50        -           3.5            -           -                  

ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง  เบอร์ 18 กก 46            28.4          1,308        -           1,308               

เสาเข็ม  I 0.15x0.15x6.00 เมตร  Dowel  Bar ต้น 22            840           18,480       159.0        3,498        21,978              

เสาเข็ม  I 0.15x0.15x6.00 เมตร ต้น 44            640           28,160       159.0        6,996        35,156              

ตัดเข็ม ต้น 66            -           80.0          5,280        5,280               

 รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง 155,848     58,737       214,586            

ล าดับท่ี รายการ
ปริมาตร ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวม

                       แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   
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ปร.4 หนา้ที่ 16 จาก 34

กลุ่มงาน 

ช่ือโครงการ                     งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย            นางสาวบุษยมาส    วังศรี                       14   กรกฏาคม    2569                    

หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

6.3.5 งานโครงสร้างเหล็ก -           -           -           -                  

เหล็ก B.S.P.   101.6 (3.2 )   7.76 กก/ม. กก 884.5        22.40        19,813       12.0          10,614       30,427              

เหล็ก B.S.P.     48.6 (3.2 )   3.58 กก/ม. กก 816.5        22.34        18,241       12.0          9,798        28,039              

เหล็ก [  75x45x15x2.3     3.25กก/ม. กก 487.5        21.42        10,442       12.0          5,850        16,292              

plate  150x150x12  มม แผ่น 22.0          186.00       4,092        120.0        2,640        6,732               

 เหล็ก  DB 16  มม  น้ าหนัก  1.58 Kg/m ( Tempcore ) กก 79.0          18.60        1,469        3.9            308           1,778               

6.3.6 งานเบ็ดเตล็ด -           -           -                  

พ้ืน LE  พ้ืน ค.ส.ล พิมพ์ลายสีเทา  ( เลือกสีภายหลัง ) ม2 91.50        650.00       59,475       -           59,475              

คันหินใหญ่ ขนาด150x300x1000    มม ม. 36.00        170.0        6,120        50.0          1,800        7,920               

 หลังคา Metal  Sheet หนา 0.47  AZ 150   สีเทา ม2 117.50       300.0        35,250       82.0          9,635        44,885              

ครอบข้าง Metal  Sheet ม 8.00          180           1,440        82            656           2,096               

งานฉาบปูนโครงสร้าง ม2 4.50          84            378           109           491           869                  

ค่าดัดโค้งโครงหลังคา L/S 1.00          -           5,000        5,000        5,000               

6.3.7 งานทาสี -           -           -                  

งานทาสีเหล็กรูปพรรณ  ( ท้ังภายในและภายนอกชุบสีในราง  ) -           -           -                  

งานทาสีกันสนิม               (จ านวนไม่น้อยกว่า 1 เท่ียว  ) ม. 109.5        15            1,643        36            3,942        5,585               

งานทาสีน้ ามันชนิดโลหะ  ( จ านวนไม่น้อยกว่า   2 เท่ียว  ) ม. 109.5        47            5,147        39            4,271        9,417               

ทาสีน้ าอะคริลิค 100% ชนิดภายนอกสีขาว ม2 5              43            194           45            203           396                  

(  สีรองพ้ืน 1 เท่ียว  และสีจริง 2 เท่ียว ) -           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

 รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง 163,703     55,207       218,909            

                       แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ล าดับท่ี รายการ
ปริมาตร ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวม
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ปร.4 หนา้ที่ 17 จาก 34

กลุ่มงาน 

ช่ือโครงการ                     งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย            นางสาวบุษยมาส    วังศรี                       14   กรกฏาคม    2569                    

หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

-           -           -           -                  

6.4    งานหลังคาคลุมทางเดิน  CO-WAY - E (เฉพาะฐานรากและโครงหลังคา มี 2 ชุด ) -           -           -                  

6.4.1 งานโครงสร้างฐานราก -           -           -                  

ขุดดิน -           -           -                  

ขุดดิน ม3 132           -           168           22,176       22,176              

ทรายหยาบ ม3 13.3          508           6,731        99            1,312        8,043               

คอนกรีตหยาบ ม3 5.0            2,350        11,750       427           2,135        13,885              

6.4.2 งานแบบหล่อคอนกรีต -           -           -                  

 ไม้แบบ ม2 90            250           22,500       163           14,670       37,170              

 ตะปู  18 กก ลัง 4              440           1,760        -           1,760               

6.4.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง -           -           -                  

คอนกรีตโครงสร้าง  240 Ksc  ( cylinder ) ม3 12.5          2,700        33,750       533           6,663        40,413              

น้ ายากันซึม ลิตร 10            37            370           -           370                  

6.4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต -           -           -                  

 เหล็ก  RB 6  มม  น้ าหนัก  0.22 Kg/m กก 29            19.95        579           4.9            142           721                  

 เหล็ก  RB 9  มม  น้ าหนัก  0.49 Kg/m กก 885           19.2          16,992       4.9            4,337        21,329              

 เหล็ก  DB 12  มม  น้ าหนัก  0.88 Kg/m ( Tempcore ) กก 442           18.7          8,265        3.9            1,724        9,989               

 เหล็ก  DB 16  มม  น้ าหนัก  1.58 Kg/m ( Tempcore ) กก 320           18.5          5,920        3.9            1,248        7,168               

 เหล็ก  DB 20  มม  น้ าหนัก  2.47 Kg/m ( Tempcore ) กก 18.5          -           3.5            -           -                  

 เหล็ก  DB 25  มม  น้ าหนัก  3.85 Kg/m ( Tempcore ) กก 18.5          -           3.5            -           -                  

ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง  เบอร์ 18 กก 14            30.0          420           -           420                  

เสาเข็ม  I 0.15x0.15x6.00 เมตร  Dowel  Bar ต้น 36            840           30,240       159.0        5,724        35,964              

เสาเข็ม  I 0.15x0.15x6.00 เมตร ต้น 36            690           24,840       159.0        5,724        30,564              

ตัดเข็ม ต้น 72            -           80.0          5,760        5,760               

 รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง 164,117     71,614       235,731            

                       แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ล าดับท่ี รายการ
ปริมาตร ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวม
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ปร.4 หนา้ที่ 18 จาก 34

กลุ่มงาน 

ช่ือโครงการ                     งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย            นางสาวบุษยมาส    วังศรี                       14   กรกฏาคม    2569                    

หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

6.4.5 งานโครงสร้างเหล็ก -           -           -           -                  

แปเหล็กSquare Tube[] 75x45x2.3 มม น้ าหนัก  4.06 Kg/m กก 1,056        24.13        25,481       12.0          12,672       38,153              

จันทันเหล็กSquare Tube[] 150x50x4.5 มมน้ าหนัก 13.09 Kg/m กก 574           25.97        14,907       12.0          6,888        21,795              

ปิดหัวจันทัน FLAT  BAR  50x4.5  น้ าหนัก 1.77  Kg/m กก 12            24.30        292           12.0          144           436                  

ยึดโครงเหล็กSquare Tube[] 100x50x2.3 มมน้ าหนัก 5.14 Kg/m กก 494           23.90        11,807       12.0          5,928        17,735              

 X  เหล็ก  RB 9  มม  น้ าหนัก  0.499 Kg/m กก 80            19.20        1,536        4.9            392           1,928               

      งาน FLAT  BAR  200x12  มม  น้ าหนัก 18.88  Kg/m กก 340           24.30        8,262        12.0          4,080        12,342              

เสาเหล็กSquare Tube[] 150x50x4.5 มมน้ าหนัก 13.09 Kg/m กก 574           26.0          14,907       12.0          6,888        21,795              

      งาน FLAT  BAR  100x20  มม  น้ าหนัก 17.3 Kg/m กก 70            24.3          1,701        12.0          840           2,541               

 เหล็ก  DB 16  มม  น้ าหนัก  1.58 Kg/m ( Tempcore ) กก 58            18.5          1,073        3.5            203           1,276               

6.4.6 งานเบ็ดเตล็ด -           -           -                  

พ้ืน LE  พ้ืน ค.ส.ล พิมพ์ลายสีเทา  ( เลือกสีภายหลัง ) ม2 72            650           46,800       -           46,800              

คันหินใหญ่ ขนาด150x300x1000    มม ม. 29            170           4,930        50            1,450        6,380               

 ไม้สังเคราะห์กว้าง  200  มม  หนา  15 มม ม. 95            120           11,400       60            5,700        17,100              

 ครอบหลังคา  FLASHING ม. 300           -           50            -           -                  

 หลังคา Metal  Sheet หนา 0.47  AZ 150   สีเทา ม2 110           300           33,000       72            7,920        40,920              

6.4.7 งานทาสี -           -           -                  

งานทาสีเหล็กรูปพรรณ  ( ท้ังภายในและภายนอกชุบสีในราง -           -           -                  

งานทาสีกันสนิม               (จ านวนไม่น้อยกว่า 1 เท่ียว  ) ม2 220           15            3,300        36            7,920        11,220              

งานทาสีน้ ามันชนิดโลหะ  ( จ านวนไม่น้อยกว่า   2 เท่ียว  ) ม2 220           47            10,340       39            8,580        18,920              

-           -           -                  

-           -           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

 รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง 189,735     69,605       259,340            

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ล าดับท่ี รายการ
ปริมาตร ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวม

                       แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา
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ปร.4 หนา้ที่ 19 จาก 34

กลุ่มงาน ครุภัณฑ์

ช่ือโครงการ                     งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย            นางสาวบุษยมาส    วังศรี                       14   กรกฏาคม    2569                    

หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

7     งานถนน  ( ใช้ถนนคอนกรีตของเดิมบางส่วน  ) -           -           -           -                  

งานร้ือ -           -           -                  

ร้ือโครงสร้าง Cover  Way  ของเดิม พร้อมขนย้ายไปเก็บ เหมา 1              -           40,000.0    40,000       40,000              

ร้ือบล็อคคอนกรีตของเดิม  พร้อมขนย้ายไปเก็บ ม2 1,216        -           25.0          30,400       30,400              

ขูดลอกพ้ืนถนนแอสฟัลท์คอนกรีตของเดิม ม2 2,400        -           20.0          48,000       48,000              

 งานขุดลอกดิน ม3 640           -           70.0          44,800       44,800              

งานบดอักดดินเดิม ม2 1,280        -           25.0          32,000       32,000              

บดอัดช้ันรองพ้ืนทาง ม2 1,280        -           40.0          51,200       51,200              

ดินลูกรัง ม3 416           450.0        187,200     99.0          41,184       228,384            

หินคลุก ม3 -           -           -                  

ทรายหยาบ ม3 74            503           37,222       99            7,326        44,548              

 แบบเหล็ก ม 320           80            25,600       30            9,600        35,200              

คอนกรีตโครงสร้าง  280 Ksc  ( cylinder ) ม2 192           2,750        528,000     533           102,336     630,336            

ตะแกรงเหล็ก WM 6 มม @ 200# ม2 192           74            14,208       10            1,920        16,128              

Longitiudinal Joint รวมหยอดยาง ม -           220           -           -           -                  

Contraction  Joint   รวมหยอดยาง ม 244           220           53,680       -           53,680              

 Expansion  Joint       รวมหยอดยาง ม 12            500           6,000        -           6,000               

 ทดสอบความหนาแน่นนินลูกรัง จุด 2              1,500        3,000        -           3,000               

 ทดสอบความหนาแน่นดินเดิม จุด 2              1,500        3,000        -           3,000               

แอสฟัลทต์ิกคอนกรตี หนา 5 ซม   ( รวมคา่ป ู) ม2 3,520        480           1,689,600   -           1,689,600          

 Tack  Coat ม2 3,520        16            56,320       -           56,320              

ท าความสะอาดพ้ืนผิวคอนกรีตของเดิม เหมา 1              -           10,000       10,000       10,000              

งานวางท่อ ค.ส.ล นาด 0.40  ช้ัน 3 ม 214           803           171,842     -           171,842            

งานวางท่อ ค.ส.ล นาด 0.30   ช้ัน 3 ม 105           647           67,935       -           67,935              

 รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง 2,843,607   418,766     3,262,373          

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ล าดับท่ี รายการ
ปริมาตร ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวม

                       แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา
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ปร.4 หนา้ที่ 20 จาก 34

กลุ่มงาน 

ช่ือโครงการ                     งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย            นางสาวบุษยมาส    วังศรี                       14   กรกฏาคม    2569                    

หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

บ่อพักขนาดส าหรับท่อ 0.40 ม. ชุด 19            2,700        51,300       1,350        25,650       76,950              

บ่อพักขนาดส าหรับท่อ 0.30 ม. ชุด 7              2,300.0      16,100       850.0        5,950        22,050              

ท่อน้ าล้น  ท่อ P.V.C   8 " เหมา 1              8,500.0      8,500        3,500.0      3,500        12,000              

ประตู 1  และประตู 3 ชุด 1              150,000.0   150,000     -           150,000            

( ประตู หน้าบริเวณท าถนนใหม่  ) -           -           -                  

 งานตีเส้นการจราจร     (  สีโทโบพลาสติก  ) เหมา 1              25,000.0    25,000       -           25,000              

ตะแกรงดักขยะฝุ่นผง  Side Drain Grating ขนาด 15x40 cm ชุด 27            450.0        12,150       250.0        6,750        18,900              

 Mesh  3.3x12 cm Thick  1cm  1.85  Kg -           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -           -                  

-           -           -                  

 รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง 263,050     41,850       304,900            

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ล าดับท่ี รายการ
ปริมาตร ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวม

                       แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา
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ปร.4 หนา้ที่ 21 จาก 34

กลุ่มงาน 

ช่ือโครงการ                     งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย            นางสาวบุษยมาส    วังศรี                       14   กรกฏาคม    2569                    

หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

8     โรงป๊ัมน้ า 2 หลัง -           -           -                  

เสาเข็ม  I  0.15x6.00  เมตร ท่อน 32            640.0        20,480       159.0        5,088        25,568              

คอนกรีตโครงสร้าง  280 Ksc  ( cylinder ) ม3 10            3,050.0      30,500       533.0        5,330        35,830              

งานไม้แบบท่ัวไป ม2 96            200.0        19,200       163.0        15,648       34,848              

งานตะปู กก 20            32.00        640           -           -           640                  

 งานลวดผูกเหล็ก กก 36            32.0          1,152        -           -           1,152               

DB  16  MM กก 412           18.5          7,622        3.9            1,607        9,229               

DB  12  MM กก 320           18.7          5,984        3.9            1,248        7,232               

RB    9  MM กก 390           19.2          7,488        4.9            1,911        9,399               

RB    6  MM กก 58            20.0          1,157        4.9            284           1,441               

เหล็ก [ 125x50x20x2.3 mm ท่อน 12            610           7,320        220           2,640        9,960               

 เหล็ก [ 100x50x20x2.3 mm ท่อน 16            530           8,480        263           4,208        12,688              

เหล็ก [   75x45x15x2.3 mm ท่อน 10            420           4,200        210           2,100        6,300               

เหล็ก [ ] 25x25x1.2 mm ท่อน 36            135           4,860        58            2,088        6,948               

แผ่น  Metal  Sheet  หนา 0.47   AZ  150 ม2 35            300           10,500       72            2,520        13,020              

ครอบสัน  Metal  Sheet ม 13            150           1,950        72            936           2,886               

 เชิงชายไม้คอนวูดรุ่นอินทูวันสีสัก ขนาด 22x235 มม ม 44            440           19,360       80            3,520        22,880              

งาน P1 ม2 32            379           12,128       89            2,848        14,976              

งาน P2 ม2 6              333           1,998        94            564           2,562               

งาน FL 1 ม2 24            80            1,920        60            1,440        3,360               

-           -           -                  

 รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง 166,939     53,980       220,919            

                       แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ล าดับท่ี รายการ
ปริมาตร ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวม
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ปร.4 หนา้ที่ 22 จาก 34

กลุ่มงาน 

ช่ือโครงการ                     งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย            นางสาวบุษยมาส    วังศรี                       14   กรกฏาคม    2569                    

หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

งานทาสีกันสนิม               (จ านวนไม่น้อยกว่า 1 เท่ียว  ) ม2 130           15            1,950        36            4,680        6,630               

งานทาสีน้ ามันชนิดโลหะ  ( จ านวนไม่น้อยกว่า   2 เท่ียว  ) ม2 130           47            6,110        34.0          4,420        10,530              

งานสีพลาสติก ม2 120           43.0          5,160        35.0          4,200        9,360               

งานประตู  D1 ชุด 2              22,500.0    45,000       -           -           45,000              

งานฉาบปูนเรียบ ม2 12            84.0          1,008        87.0          1,044        2,052               

งานฉาบปูนโครงสร้าง ม2 44            80.00        3,520        105.0        4,620        8,140               

-           -           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

 รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง 62,748       18,964       81,712              

                       แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ล าดับท่ี รายการ
ปริมาตร ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวม
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ปร.4 หนา้ที่ 23 จาก 34

กลุ่มงาน 

ช่ือโครงการ                     งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย            นางสาวบุษยมาส    วังศรี                       14   กรกฏาคม    2569                    

หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

9     ระบบไฟรอบนอกอาคาร ,ทางเดิน , อนุสาวรีย์ -           -           -                  

1      โคมไฟสนามสูง 2 เมตร Square Tube Steel , Black Coating Polyester Powder FinishSets 37            3,500.0      129,500     1,000.0      37,000       166,500            

   โคม Die-formed Aluminium Powder coated black Finishing    Clear toughened -           -           -                  

   glass Lens IP65  หลอด LED 70W 7,000 Lm. DAYLIGHT ติดต้ังพร้อมฐานคอนกรีต -           -           -                  

2      โคมไฟสนามสูง 2 เมตร Square Tube Steel , Black Coating Polyester Powder FinishSets 12            4,500.00    54,000       1,000.0      12,000       66,000              
    โคม Die-formed Aluminium Powder coated 
black Finishing    Clear toughened

-           -           -                  

   glass Lens IP65  หลอด LED 2 x 15W 1,300 Lm. DAYLIGHT ติดต้ังพร้อมฐานคอนกรีต -           -           -                  

3      โคมไฟสนามสูง 60 ซม. โคม Aluminium Die Casting IP54 Sets 6              2,000.0      12,000       400.0        2,400        14,400              

   หลอด LED 19W.E27 2,200 lm. DAYLIGHT  ติดต้ังพร้อมฐานคอนกรีต -           -           -                  

4      โคมไฟ SPOTLIGHT LED MODULE 50W 5,000 lm. DAYLIGHT ติดต้ังบนเสาสูง 2.00 ม.โคม Aluminium Die Casting IP65  ติดต้ังพร้อมฐานคอนกรีตSets 4              5,000.0      20,000       250.0        1,000        21,000              

5      โคมไฟหัวเสา Dia-casting Aluminium 150 W 1900 Lm IP 54Sete 11            2,600        28,600       1,000        11,000       39,600              

6      
 โคมไฟส าเร็จรูป หลอด LED T8 1x9W. 1,900 Lm 
4,000K (60 cm.) IP20

Sets 47            250           11,750       115           5,405        17,155              

7      โคมไฟ DOWNLIGHT ติดลอย ขนาด160mm. หลอด LED E27 15W 1,300 Lm. DAYLIGHTSets 16            550           8,800        115           1,840        10,640              

8      โคมไฟถนนสูง 9 ม. LED ขนาดไม่น้อยกว่า 150W แสงสว่าง DAYLIGHT พร้อมฐานคอนกรีตชุด 27            12,000       324,000     1,000        27,000       351,000            

9      แผงควบคุมระบบแสงสว่าง  "LTP-LA" -           -           -                  

   4 CH.  RELAY UNIT  20A. Sets 3              13,000       39,000       500           1,500        40,500              

   POWER SUPPLY UNIT Sets 1              8,100        8,100        500           500           8,600               

   4 Key Input (Neo) Sets 8              6,500        52,000       500           4,000        56,000              

   CABINET & ACCESSORIES Set 1              18,000       18,000       3,600        3,600        21,600              

10      แผงควบคุมระบบแสงสว่าง  "PS-G" -           -           -                  

    4 CH.  RELAY UNIT  20A. Sets 6              13,000       78,000       500           3,000        81,000              

    POWER SUPPLY UNIT Sets 1              8,100        8,100        500           500           8,600               

   4 Key Input (Neo) Sets 8              6,500        52,000       500           4,000        56,000              

   CABINET & ACCESSORIES Set 1              18,000       18,000       3,600        3,600        21,600              

   CABINET & WEATHER  PROOF Sets 1              7,500        7,500        1,500        1,500        9,000               

-           -           -                  

-           -           -                  

-           -           -                  

 รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง 869,350     119,845     989,195            

ล าดับท่ี รายการ
ปริมาตร ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวม

                       แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   
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ปร.4 หนา้ที่ 24 จาก 34

กลุ่มงาน 

ช่ือโครงการ                     งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย            นางสาวบุษยมาส    วังศรี                       14   กรกฏาคม    2569                    

หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

11   แผง LOADCENTER  "LCG" -           -           -                  

    LOADCENTER 3P4W 24 วงจร Set 1              8,060.0      8,060        600.0        600           8,660               

     MAIN CB. 3P  63AT/100AF 25KA. Set 1              2,850.0      2,850        200.0        200           3,050               

    BRANCH CB. 1P  20AT/63AF 6KA. Sets 2              100.0        200           20.0          40            240                  

    BRANCH CB. 3P  20AT/63AF 6KA. Sets 1              1,465.00    1,465        60.0          60            1,525               

     BRANCH CB. 3P  32AT/63AF 6KA. Sets 1              1,465.0      1,465        60.0          60            1,525               

    ELCB. 1P  20AT/63AF 6KA. 30mA. Sets 16            1,340.0      21,440       30.0          480           21,920              

   CABINET WEATHER PROOF Sets 1              10,500.0    10,500       1,500.0      1,500        12,000              

12     แผง LOADCENTER  "ELC-LA" -           -           -                  

    LOADCENTER 3P4W 12 วงจร Set 1              5,800.0      5,800        400.0        400           6,200               

     MAIN CB. 3P  32AT/100AF 25KA. Set 1              2,850        2,850        200           200           3,050               

     ELCB. 1P  20AT/63AF 6KA. 30mA. Sets 12            1,340        16,080       30            360           16,440              

13     แผง PP-G2 -           -           -                  

    LOADCENTER 3P4W 12 วงจร Sets 1              5,800        5,800        400           400           6,200               

     MAIN CB. 3P  32AT/100AF 25KA. Sets 1              2,850        2,850        200           200           3,050               

    ELCB. 1P  16AT/63AF 6KA. 30mA. Sets 6              1,340        8,040        30            180           8,220               

    BRANCH CB. 3P  16AT/63AF 6KA. Sets 2              1,465        2,930        60            120           3,050               

    Power Plug ตัวเมีย 3P+N+G 16A. Sets 2              1,600        3,200        100           200           3,400               

   CABINET WEATHER PROOF Sets 1              7,500        7,500        1,500        1,500        9,000               

14     แผงเมนควบคุม จอ Outdoor LED Display  "PP-BD1" -           -           -                  

     WEATHER PROOF CABINET Set 1              6,000        6,000        500           500           6,500               

     MCCB. 3P  100AT/100AF 25KA. Set 1              3,500        3,500        250           250           3,750               

15      ตู้ ห้องป๊ัม  "PP1", "PP2" -           -           -                  

    WEATHER PROOF CABINET Set 2              2,500        5,000        500           1,000        6,000               

    MCCB. 3P  80AT/100AF 25KA. Set 2              3,000        6,000        250           500           6,500               

16     ตู้  Consumer 4 ช่อง เมนท์ 32AT  พร้อมลูกย่อย -           -           -           -                  

หลังหอพระพระพุทธรูป -           -           -                  

   CABINET WEATHER PROOF Set 1              4,500        4,500        500           500           5,000               

-           -           -                  

 รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง 126,030     9,250        135,280            

                       แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ล าดับท่ี รายการ
ปริมาตร ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวม
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ปร.4 หนา้ที่ 25 จาก 34

กลุ่มงาน 

ช่ือโครงการ                     งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

สถานท่ีก่อสร้าง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค านวณราคากลางโดย            นางสาวบุษยมาส    วังศรี                       14   กรกฏาคม    2569                    

หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม ราคา/หน่วย ราคารวม

17   CABLE -           -           -                  

 - NYY -           -           -                  

    50 Sq.mm. M 1,960        250.0        490,000     45.0          88,200       578,200            

    25 Sq.mm. M 1,280        141.0        180,480     30.0          38,400       218,880            

    16 Sq.mm. M 280           97.00        27,160       25.0          7,000        34,160              

     10 Sq.mm. M 260           70.0          18,200       20.0          5,200        23,400              

M 52.0          -           18.0          -           -                  

M 28.4          -           15.0          -           -                  

 - 60227 IEC -01  # -           -           -                  

M 22.9          -           -           -                  

    4 Sq.mm. M 850           13.9          11,841       10            8,500        20,341              

     2.5 Sq.mm. M 600           9.2            5,538        7              4,200        9,738               

 - VCT-G -           -           -                  

    4C-6 Sq.mm. M 102           400           40,800       30            3,060        43,860              

    4C-4 Sq.mm. M 1,320        125           165,000     20            26,400       191,400            

 - Signal Cable -           -           -                  

    UTP-CAT.6 CABLE OUTDOOR M 450           20            9,000        15            6,750        15,750              

    FIBER OPTIC SM 9/125um 4/C OUTDOOR M 250           20            5,000        5              1,250        6,250               

    FIBER OPTIC Connection  & Accessories lot 1              15,500       15,500       5,000        5,000        20,500              

18     CONDUIT & RACEWAY -           -           -                  

  -  HDPE -           -           -                  

     Dia  3" M 240           102           24,480       40            9,600        34,080              

     Dia  2" M 750           83            62,250       30            22,500       84,750              

    Dia 1-1/4" M 80            36            2,880        20            1,600        4,480               

    DiA 3/4" M 1,450        16            23,200       10            14,500       37,700              

    EMT -           -           -                  

    Dia 1/2" M 480           31            14,894       22            10,560       25,454              

19     FITTING  & ACCESSORIES LOT 1              50,000       50,000       17,500       17,500       67,500              

20     งานร้ือถอนเสาไฟเหล็ก เสาไฟคอนกรีตพร้อมน่ังร้านหม้อแปลงเดิม ( ข้างสระว่ายน้ า,รอบอาคาร 100 ปี )LOT 1              -           30,000       30,000       30,000              

 รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง 1,146,223   300,220     1,446,443          

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ล าดับท่ี รายการ
ปริมาตร ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวม

                       แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา
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แบบ ปร. 5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างและปรับปรุง
ช่ือโครงการ                          งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย
สถานท่ีก่อสร้าง                     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
แบบเลขท่ี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์
แบบ ปร. 4     ท่ีแนบ     มีจ านวน 16   หน้า
ค านวณราคากลางโดย            นางสาวบุษยมาส    วังศรี                   14   กรกฏาคม    2569                

หน่วย : บาท

ล าดับท่ี รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

1 งานปรับปรุงอนุสาวรีย์ 262,879                                 
2 งานหลังคาทางเช่ือม  ROOF-1A 808,223                                 
3 ลานกิจกรรม 1,385,698                               
4 งานผังบริเวณ  ZONE  2 ด้านหลัง 3,874,610                               
5 ศาลาพักคอย  PA-1  ลานจอดรถจักรยาน 1,059,373                               
6 งานหลังคาคลุม - ทางเดิน 3,992,634                               
7 งานถนน  ( ใช้ถนนคอนกรีตของเดิมบางส่วน  ) 3,567,273                               
8 โรงป๊ัมน  า 2 หลัง 302,631                                 
9 ระบบไฟสนามรอบนอกอาคาร ,ทางเดิน , ป้อมยาม และอาคารหอพระใหม่ 2,570,918                               

รวม 17,824,239                           1.2517         22,310,600             

เง่ือนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย...........0.........%
เงินประกันผลงานหัก......0.......%
ดอกเบี ยเงินกู้....................6.......%
ภาษีมูลค่าเพ่ิม...................7......%

22,310,600           รวมค่าก่อสร้าง

.....................................................
(.................................................)

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

..................................................... .....................................................
(.................................................) (.................................................)

กรรมการก าหนดราคากลาง กรรมการก าหนดราคากลาง
.....................................................
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แบบ ปร. 6

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง            มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์

แบบ  ปร. 4 , ปร. 5(ก)  ปร.5 (ข)   ท่ีแนบ        มีจ านวน        18    ชุด     

ค านวณราคากลางโดย       นางสาวบุษยมาส    วังศรี             14    กรกฏาคม    2569                

หน่วย : บาท

ล าดับท่ี รายการ ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

1 งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย 17,824,239                  

Factor F 1.2517 4,486,361                   

รวมค่าก่อสร้างท้ังโครงการ/งานก่อสร้าง 22,310,600                
ขอต้ังงบราคากลาง 22,300,000                

ย่ีสิบสองล้านสามแสนบาทถ้วน

1. รายละเอียดการเสนอราคาก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มของทางราชการน้ี
   เป็นรายการประมาณการเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเสนอราคาค่าก่อสร้าง
   เท่าน้ันให้ผู้เสนอราคายึดถือแบบรายการก่อสร้างของทางราชการเป็นหลัก
2. ในกรณีท่ีมีรายการประมาณการใด ๆ คลาดเคล่ือนจากแบบและรายการ
   ก่อสร้างของทางราชการหรือไม่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการเสนอราคาของ  
   ทางราชการ ให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาไว้ในรายการอ่ืน ๆ

ผู้ประมาณราคา    นางสาวบุษยมาส   วังศรี

กรรมการก าหนดราคากลาง                                                                              กรรมการก าหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ                            งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

สถานท่ีก่อสร้าง                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์   

แบบเลขท่ี

สรุป

              .....................................................
(.................................................)

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

.....................................................                                                             .....................................................
(.................................................)                                                              (.................................................)
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A = ตน้ทนุA 17,824,239   17.8242  

B = ตน้ทนุตวัต ํÉา 15,000,000   15  

C = ตน้ทนุตวัสงู 20,000,000   20  

D = Factorของ ตน้ทนุตวัต ํÉา 1.2519          1.2519    

E = Factorของ ตน้ทนุตวัสงู 1.2516          1.2516    

A = D -   {   ( D - E ) * ( A - B )  /  ( C - B )   }

1.2517      
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    หมวดที่ 1 ดินและเครื่องปลูก 1.1  ดินปลูก (Top Soil)    หมายถึง ดินดีที่นำมาจากแหล่งภายนอกบริเวณ โดยจะต้องเป็นดินผิวส่วนบนจากท้องนา สวน หรือเชิงเขา ต้องเป็นดินร่วน ไม่เหนียวจัด  ดินปลูก (Top Soil)    หมายถึง ดินดีที่นำมาจากแหล่งภายนอกบริเวณ โดยจะต้องเป็นดินผิวส่วนบนจากท้องนา สวน หรือเชิงเขา ต้องเป็นดินร่วน ไม่เหนียวจัด  ไม่มีเกลือหรือเคมีอื่นใดเจือปน ปราศจากเศษวัชพืช เศษอิฐ เหล็ก ไม้ แก้วแตก พลาสติก ถุงพลาสติกโลหะ ตลอดจนวัชพืชใดๆเจือปน มีความชื้นพอเหมาะไม่เหลวเละ  หรือแห้งสนิท หรือป่นเป็นผง          1.1.1 แหล่งดิน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งแหล่งดินว่าได้มาจากที่ใดเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องได้รับการอนุมัติจากภูมิสถาปนิกเสียก่อน จึงจะนำดินเข้ามาในบริเวณได้ แหล่งดิน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งแหล่งดินว่าได้มาจากที่ใดเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องได้รับการอนุมัติจากภูมิสถาปนิกเสียก่อน จึงจะนำดินเข้ามาในบริเวณได้          1.1.2  การทดสอบดินและการแก้ไขดิน ก่อนการตกลงซื้อดิน ผู้รับจ้างควรตรวจสอบคุณสมบัติของดินที่บ่อดินที่นำเข้ามาใช้ปลูกต้นไม้ในบริเวณจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ การทดสอบดินและการแก้ไขดิน ก่อนการตกลงซื้อดิน ผู้รับจ้างควรตรวจสอบคุณสมบัติของดินที่บ่อดินที่นำเข้ามาใช้ปลูกต้นไม้ในบริเวณจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ค่าไฮโรเจนไอออน(ph)      6.5-7.0 6.5-7.0 ค่าอินทรียวัตถุโดยน้ำหนัก     3 %(110c.)  ขึ้นไป 3 %(110c.)  ขึ้นไป ขึ้นไป ค่าของเกลือไม่เกิน(EC 1:5 ที่ 25C)   0.75    มิลลิโมท์ 0.75    มิลลิโมท์ มิลลิโมท์ ฟอสฟอรัส            15         ppm.      15         ppm.      ppm. โปรแตสเซี่ยม           60         ppm.     60         ppm.     ppm.
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       1.2  ปุ๋ยและเครื่องปรุงดิน             1.2.1 ปุ๋ยเคมี   ปุ๋ยยูเรีย    ใช้ปุ๋ยชนิดเกล็ดผงสีขาวที่สะอาด แห้ง บรรจุในถุง หรือภาชนะที่มี  สภาพ ดี มีไนโตรเจนไม่น้อยกว่า 45 %  ปุ๋ยเคมี   ปุ๋ยยูเรีย    ใช้ปุ๋ยชนิดเกล็ดผงสีขาวที่สะอาด แห้ง บรรจุในถุง หรือภาชนะที่มี  สภาพ ดี มีไนโตรเจนไม่น้อยกว่า 45 %     ใช้ปุ๋ยชนิดเกล็ดผงสีขาวที่สะอาด แห้ง บรรจุในถุง หรือภาชนะที่มี  สภาพ ดี มีไนโตรเจนไม่น้อยกว่า 45 %   ใช้ปุ๋ยชนิดเกล็ดผงสีขาวที่สะอาด แห้ง บรรจุในถุง หรือภาชนะที่มี  สภาพ ดี มีไนโตรเจนไม่น้อยกว่า 45 %                             ปุ๋ยเมล็ด    ใช้ปุ๋ยเมล็ดสีนวล หรือสีเทาตามท้องตลาดทั่วไป สูตร N-P-K 15-15-15  เมล็ดปุ๋ย   จะต้องแห้ง ปราศจากสิ่งเจือปนอื่นๆและ    ใช้ปุ๋ยเมล็ดสีนวล หรือสีเทาตามท้องตลาดทั่วไป สูตร N-P-K 15-15-15  เมล็ดปุ๋ย   จะต้องแห้ง ปราศจากสิ่งเจือปนอื่นๆและ  ใช้ปุ๋ยเมล็ดสีนวล หรือสีเทาตามท้องตลาดทั่วไป สูตร N-P-K 15-15-15  เมล็ดปุ๋ย   จะต้องแห้ง ปราศจากสิ่งเจือปนอื่นๆและ  บรรจุในถุงหรือภาชนะที่เหมาะสม                            ปุ๋ยละลายช้า  ใช้ปุ๋ยเมล็ดเคลือบสารละลายช้า (Siow reiease)สูตร N-P-K 15-15-15 ของ ออสโมโต๊ด หรือเทียบเท่าที่ได้รับการอนุมัติจาก  ใช้ปุ๋ยเมล็ดเคลือบสารละลายช้า (Siow reiease)สูตร N-P-K 15-15-15 ของ ออสโมโต๊ด หรือเทียบเท่าที่ได้รับการอนุมัติจาก  ภูมิสถาปนิก             1.2.2  ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก                   ปุ๋ยคอก มูลสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ต้องเป็นปุ๋ยที่เก่ากองหมักทิ้งไว้แล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สะอาดปราศจากเศษอิฐ-หิน-ไม้-ดิน-แก้ว-โลหะ มูลสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ต้องเป็นปุ๋ยที่เก่ากองหมักทิ้งไว้แล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สะอาดปราศจากเศษอิฐ-หิน-ไม้-ดิน-แก้ว-โลหะ ฯลฯ ตลอดจนเศษถุงพลาสติก หญ้า ฟาง มูลโค กระบือ อนุญาตให้มีเศษฟางเจือปนได้ไม่เกิน 10 % โดยปริมาตร                   ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ปุ๋ย กทม.เบอร์ 901 ใช้ปุ๋ย กทม.เบอร์ 901                   ปุ๋ยหมัก ใช้ปุ๋ยหมักจากเศษอินทรียวัตถุใดๆก็ได้ที่หมักโดยวิธีแอโรบิค (Aerobic)โดยมีอัตราส่วน C/N ไม่เกินกว่า 30/1 ใช้ปุ๋ยหมักจากเศษอินทรียวัตถุใดๆก็ได้ที่หมักโดยวิธีแอโรบิค (Aerobic)โดยมีอัตราส่วน C/N ไม่เกินกว่า 30/1                   อินทรียวัตถุอื่นๆ ต้องเป็นชนิดที่ได้รับการอนุมัติจากภูมิสถาปนิกเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องเป็นชนิดที่ได้รับการอนุมัติจากภูมิสถาปนิกเป็นลายลักษณ์อักษร             1.2.3 วัสดุปรุงดินอื่นๆ วัสดุปรุงดินอื่นๆ                   เปลือกถั่ว   ใช้เปลือกถั่วลิสงเก่าที่กองหมักไว้แล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน การตากแดดแห้งสนิทและปราศจากเชื้อรา โรค แมลง   ใช้เปลือกถั่วลิสงเก่าที่กองหมักไว้แล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน การตากแดดแห้งสนิทและปราศจากเชื้อรา โรค แมลง                   แกลบดำ   ใช้แกลบดำจากเปลือกข้าวเผาใหม่ สะอาด หยาบไม่ป่นจนเป็นผงละเอียด   ใช้แกลบดำจากเปลือกข้าวเผาใหม่ สะอาด หยาบไม่ป่นจนเป็นผงละเอียด                   ขุยมะพร้าว   ใช้ขุยมะพร้าวที่สะอาดใหม่ ซึ่งเป็นวัตถุเหลือใช้ในการอุตสาหกรรม                   อิฐหัก        ใช้อิฐหักที่ป่นใหม่ ขนาดผ่านตะแกรง ½  และไม่ผ่านตะแกรง 18/ไม่มีเศษปูนฉาบปูนก่อหรือคอนกรีตติด อิฐต้องแกร่งไม่ยุ่ย เมื่อถูกน้ำ         ใช้อิฐหักที่ป่นใหม่ ขนาดผ่านตะแกรง ½  และไม่ผ่านตะแกรง 18/ไม่มีเศษปูนฉาบปูนก่อหรือคอนกรีตติด อิฐต้องแกร่งไม่ยุ่ย เมื่อถูกน้ำ    ทรายใช้ทรายหยาบและน้ำจืดที่สะอาดเสมอกับทรายผสมคอนกรีต                   วัสดุอื่นๆ     ต้องเป็นวัสดุที่ได้รับการอนุมัติจากภูมิสถาปนิกเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน

AutoCAD SHX Text
    หมวดที่ 2 การเตรียมดินปลูกและปุ๋ย การเตรียมดินปลูกและปุ๋ย 2.1   การเตรียมดินปลูก การเตรียมดินปลูก 2.1.2  การเตรียมแปลงปลูก ในบริเวณที่เป็นแปลงปลูกต้นไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ให้ทำการสับดินเพื่อทำการเก็บเศษวัสดุและรากหญ้าออกให้หมด ก่อนทำการหว่าน   ปุ๋ย กทม.901-และเปลือกถั่วในอัตรา 50-ลิตร/ต.ร.ม.สำหรับไม้พุ่ม 30 ลิตร/ต.ร.ม.เมื่อหว่านปุ๋ยและเปลือกถั่วครบตามอัตราส่วนแล้วให้ทำการไถพรวนหรือ   ใช้จอบสับดินเป็นการคลุกเคล้าปุ๋ยให้เข้ากัน ดินลึก 0.45 ม.โดยให้ดินมีขนาดก้อนโตกว่า 5 ซ.ม.แล้วจึงเกลี่ยให้เรียบได้รูปแบบส่วนของแปลงปลูกที่ติดกับสนาม   หญ้าจะต้องทำร่องดินสับ รูปตัววี เพื่อแนวไม้คลุมดินให้เรียบอยู่เสมอ ร่องดินสับควรกว้างประมาณ 15 ซ.ม.และลึก 10 ซ.ม. 2.1.2. การเตรียมดินปลูกหญ้า ในบริเวณที่ปลูกหญ้า ให้เตรียมโดยการไถพรวน หรือขุดด้วยจอบลึก 15 ซ.ม.พร้อมทั้งเก็บเศษวัสดุ ขยะมูลฝอย รวมทั้งวัชพืชให้หมด   ก่อนทำ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา 20 ลิตร/ต.ร.ม พรวนให้ละเอียดและคลุกเคล้าปุ๋ยให้ทั่ว ก่อนทำการบดอัดด้วยลูกกลิ้งให้ได้ความแน่นระหว่าง         50-60%Standard Prcctor หรือเหยียบแล้วไม่ยุบ ซึ่งจะทำให้หญ้าไม่เรียบเสมอเมื่อปูเสร็จแล้ว การปรับระดับสนามอาจใช้ทรายละเอียดโรยไว้เป็นการปรับ                 ให้เรียบร้อย แต่ไม่ควรหนาเกิน 2 ซ.ม. 2.1.3.  การเตรียมดินปลูกนอกสถานที่ ผู้รับจ้างอาจเตรียมดินปลูกจากนอกสถานที่ได้ดีหากสะดวกกว่า โดยเฉพาะกรณีที่มีฝนตกหนัก หรือในกรณีที่ผู้รับจ้างมีอุปกรณ์   ในการผสมดินพร้อมอยู่นอกสถานที่ ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งแก่ภูมิสถาปนิกเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งพร้อมส่งตัวอย่างดินที่ผสมแล้ว ตามสูตร        ที่กำหนดให้ 3 ถุงๆละ 500 กรัมหากที่ปรากฏในภายหลังว่าการผสมดินดังกล่าวไม่เป็นไปตามสูตร ผู้รับจ้างจะต้องขนดินออกจากบริเวณโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง                 ส่วนผสมพิเศษ  ในกรณีที่ต้นไม้แต่ละชนิดต้องการเครื่องปลูกที่แตกต่างกัน การเพิ่มส่วนของอินทรียวัตถุ ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน ให้ผู้รับจ้างทำเฉพาะดินปลูกที่                 ชั้นบน โดยการควบคุมของผู้ควบคุมงาน
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     หมวดที่ 3   งานปรับระดับและการปลูก 3.1 การปรับระดับ การปรับระดับ          3.1.1   ชนิดของดินที่จะนำมาใช้ระดับให้ใช้หน้าดินที่ขุดขึ้นมาจากบ่อและดินดีตามที่มีรายละเอียดของข้อ 1 (หมวดที่1)ในกรณีที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม   ชนิดของดินที่จะนำมาใช้ระดับให้ใช้หน้าดินที่ขุดขึ้นมาจากบ่อและดินดีตามที่มีรายละเอียดของข้อ 1 (หมวดที่1)ในกรณีที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม          3.1.2   การปรับระดับให้เป็นไปตามแบบทุกประการโดยมีจุดอ้างอิงอยู่ที่ระดับ +0.00   การปรับระดับให้เป็นไปตามแบบทุกประการโดยมีจุดอ้างอิงอยู่ที่ระดับ +0.00          3.1.3   เมื่อปรับระดับเสร็จแล้ว จะต้องให้ทางภูมิสถาปนิก หรือผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบถึงความถูกต้อง และเหมาะสมก่อนดำเนินการขั้นต่อไป   เมื่อปรับระดับเสร็จแล้ว จะต้องให้ทางภูมิสถาปนิก หรือผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบถึงความถูกต้อง และเหมาะสมก่อนดำเนินการขั้นต่อไป          3.1.4   เมื่อภูมิสถาปนิกได้ตรวจสอบและอนุมัติแล้ว จึงให้ทำการปักหมุดตำแหน่งต้นไม้ใหญ่ตามแบบ และโรยปูนขาวแสดงตำแหน่งและรูปร่างของแปลงปลูกตามแบบ   เมื่อภูมิสถาปนิกได้ตรวจสอบและอนุมัติแล้ว จึงให้ทำการปักหมุดตำแหน่งต้นไม้ใหญ่ตามแบบ และโรยปูนขาวแสดงตำแหน่งและรูปร่างของแปลงปลูกตามแบบ                 ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน เพื่อให้ภูมิสถาปนิกตรวจสอบก่อน ดำเนินการขั้นต่อไป
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3.2 การปลูกต้นไม้ใหญ่ปาล์ม และต้นไม้เล็ก การปลูกต้นไม้ใหญ่ปาล์ม และต้นไม้เล็ก           3.2.1   หลุมปลูก ผู้รับจ้างต้องทำการขุดหลุมปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ได้ขนาดหลุมตามกำหนดในแบบแปลน โดยให้ทำการขุดหลุมที่เป็นดินดีให้กองไว้ที่ปากหลุมได้ ดินก้นหลุมที่ปะปนเศษวัสดุก่อสร้างให้ขนไปทิ้งนอกบริเวณ           3.2.2   ดินปลูกและการปลูก                   - ดินปลูกให้ใช้ดินผสมตามสูตรข้างช่าง ตามจำนวนที่กำหนดในรายละเอียดผสมกับดินที่ขุดมา                   - ส่วนผสมใช้สูตรผสมดิน ดังนี้                        หน้าดิน(ph 6.5)         3  ส่วน      3  ส่วน                                          ปุ๋ย กทม.901 หรือมูลวัว     1  ส่วน     ปุ๋ย กทม.901 หรือมูลวัว     1  ส่วน  1  ส่วน                                                                      เปลือกถั่ว หรือแกลบไม่เผา      1  ส่วน                  - การปลูก ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังอย่างสูงเวลายกต้นไม้ออกจากกระถาง ภาชนะ หรือที่ปลูกชนิดอื่นๆ เช่น ลังไม้ เพื่อมิให้ระบบรากของต้นไม้เสียหาย การแกะกระสอบหุ้มดิน จะต้องกระทำด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะมิให้ดินหลุดจากตุ้ม ผู้รับจ้างควรวัดความสูงของตุ้มดินก่อนทำการเตรียมความลึกของก้นหลุมให้พอดีกับขนาดของตุ้มดิน แล้วจึงทำการยกต้นไม้ลงหลุมตั้งให้ต้นไม้ตรงได้แนวใช้มือหรือเท้ากดพอแน่น แล้วจึงเติมดินลงไปอีกครั้งละ 15 ซม. เมื่อถึงระดับที่กำหนดแล้วให้รดน้ำให้ชุ่ม โชกและทิ้งไว้ไม่รดน้ำเป็นเวลา 3 วัน                  - หลังจากปลูกเสร็จแล้ว ตุ้มรากต้องไม่โผล่พ้นระดับดินสุดท้ายที่ระบุไว้ในแบบ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากภูมิสถาปนิก                  - การแต่งผิวหน้าหลุมปลูก หลังจากปลูกแล้วผู้รับจ้างจะต้องทำการเก็บให้สิ่งสกปรก ดินปลูก เศษวัสดุหุ้มตุ้มดิน เชือกกระทง ฯลฯ ออกไปให้หมด เมื่อรดน้ำทิ้งไว้ครบ 3 วันแล้ว ให้ทำการแต่งพรวนหรือเสริมผิวหน้าหลุม
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3.2.3  การค้ำยันต้นไม้จะต้องทำทันทีหลังการปลูก และหลังจากการใส่ไม้ค้ำยันแล้ว ต้นไม้จะต้องตั้งตรง แผ่กิ่งก้านได้ตามปกติ ไม้ค้ำยันจะต้องเรียบแข็งไม่ผุกร่อน ขนาดของไม้และกรรมวิธีในการจัดปักไม้คำยัน ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในแบบแปลนทุกประการ 3.2.4  ไม่ควรใช้ผ้ากระสอบ หรือวัสดุอื่นๆพันรอบลำต้น เพราะจะเป็นที่อาศัยและขยายพันธ์ของแมลงและเชื้อราบางชนิด และหากมีบาดแผลก็จะมองไม่เห็น หากจำเป็นต้องปกป้องจากแสงแดดที่จัดมาในระยะแรก ควรใช้วิธีกำบังแบบอื่นที่เหมาะสมกว่า 3.2.5  ไม่ควรตัดกิ่งและใบทิ้งก่อนหรือหลังการปลูก ใบไม้คือแหล่งผลิตอาหารและคายน้ำเพื่อให้เกิดแรงดูด(capillary action)จากรากขึ้นสู่ส่วนบน หากไม่มีใบหรือมีใบน้อยนอกจากจะไม่สังเคราะห์แสงได้แล้ว ต้นไม้ยังไม่สามารถใช้น้ำที่ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ         ดังนั้น จึงควรปล่อยกิ่งและใบที่ไม่เสียหายหรือเป็นโรคไว้ช่วยปรุงอาหารขึ้นไปใช้ในส่วนยอดให้มากที่สุดเสียก่อน เมื่อต้นไม้แตกกิ่งใบใหม่เพียงพอแล้ว จึงพิจารณาตัดแต่งใหม่ตามรูปทรงที่ประสงค์
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3.3 การปลูกหญ้า การปลูกหญ้า 3.3.1 การเตรียมหญ้าและการปลูกหญ้า การเตรียมหญ้าและการปลูกหญ้า -ชนิดของหญ้า  หญ้าที่ใช้ปลูกในบริเวณให้เป็นไปตามกำหนดในแบบ -การปู  ใช้วิธีปูเป็นแผ่น แผ่นหญ้าจะต้องมีขนาด 50 x 100 ซ.ม.   -หญ้าจะต้องมีความสม่ำเสมอ หญ้าที่เหลือง แห้ง หรือไม่สมบูรณ์ แหว่ง จะถูกคัดออกผู้รับจ้างควรเตรียมดินสนามให้พร้อมที่จะปูได้ จึงนำหญ้าเข้ามาในบริเวณ หญ้าที่นำมากองไว้เกิน 3 วัน จะถูกคัดออกเช่นกัน   -ก่อนทำการปูจะต้องปรับผิวดินให้เรียบและรดน้ำให้ชุ่มชื่น แต่ไม่เละ ผิวดินที่เสียหาย หรือถูกชะโดยฝนหรือน้ำ จะต้องได้รับการปรับผิวหน้าใหม่เสียก่อน -การปูหญ้า จะต้องปูให้รอยต่อแผ่นชิดสนิท และเรียบเสมอกันขอบเข้ามุม หรือโค้ง จะต้องตัดให้เรียบคมด้วยมีด หรือกรรไกรที่เหมาะสมเมื่อปูเสร็จให้รดน้ำ ให้ชุ่ม แล้วใช้ลูกกลิ้งบดให้แผ่นหญ้าแนบแน่นกับผิวของดิน หรือวัสดุปลูกที่ปรับระดับเตรียมไว้แล้วให้ชุ่ม แล้วใช้ลูกกลิ้งบดให้แผ่นหญ้าแนบแน่นกับผิวของดิน หรือวัสดุปลูกที่ปรับระดับเตรียมไว้แล้ว
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หมวดที่ 4 วัสดุพืชพันธุ์ วัสดุพืชพันธุ์ 4.1 วัสดุพืชพันธุ์                  วัสดุพืชพันธุ์                  4.1.1  ปริมาณ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาต้นไม้ให้ได้ครบพอเพียงแก่งาน ปริมาณของต้นไม้ที่แสดงในตารางต้นไม้เป็นเพียงตัวเลขสังเขปที่เตรียมขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้รับจ้างเท่านั้น จำนวนต้นไม้ในแปลนต้นไม้ถือว่าถูกต้องเหนือกว่าจำนวนที่บอกไว้ในตารางต้นไม้  ปริมาณ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาต้นไม้ให้ได้ครบพอเพียงแก่งาน ปริมาณของต้นไม้ที่แสดงในตารางต้นไม้เป็นเพียงตัวเลขสังเขปที่เตรียมขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้รับจ้างเท่านั้น จำนวนต้นไม้ในแปลนต้นไม้ถือว่าถูกต้องเหนือกว่าจำนวนที่บอกไว้ในตารางต้นไม้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาต้นไม้ให้ได้ครบพอเพียงแก่งาน ปริมาณของต้นไม้ที่แสดงในตารางต้นไม้เป็นเพียงตัวเลขสังเขปที่เตรียมขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้รับจ้างเท่านั้น จำนวนต้นไม้ในแปลนต้นไม้ถือว่าถูกต้องเหนือกว่าจำนวนที่บอกไว้ในตารางต้นไม้ ปริมาณไม้พุ่มอาจเปลี่ยนแปลงได้ หากขนาดที่ระบุไว้ในแบบไม่สามารถหาได้ในท้องตลาด แต่ต้องเป็นไม้พุ่มที่มีคุณภาพดี และแน่นเต็มแปลงเมื่อปลูกเสร็จ โดยผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ภูมิสถาปนิก และผู้ว่าจ้างทราบ และได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร 4.1.2  ขนาด ขนาดต้นไม้ ต้นไม้ใหญ่ถือขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นเป็นสำคัญ ขนาดความสูงอาจผันแปรได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่น้อยกว่าหรือมากกว่าที่กำหนดไว้ในตารางต้นไม้เกินกว่า 20% ขนาดของพุ่มถือความสูงและระยะแผ่รวมทั้งจำนวนกิ่งสาขาต่ำสุด   ขนาด ขนาดต้นไม้ ต้นไม้ใหญ่ถือขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นเป็นสำคัญ ขนาดความสูงอาจผันแปรได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่น้อยกว่าหรือมากกว่าที่กำหนดไว้ในตารางต้นไม้เกินกว่า 20% ขนาดของพุ่มถือความสูงและระยะแผ่รวมทั้งจำนวนกิ่งสาขาต่ำสุด  ไม้เลื้อยต้องมีความยาวเมื่อยึดแล้วไม่น้อยกว่า 2.00 ม. หรือระบุในรายการต้นไม้ ขนาดของต้นไม้ต่ำสุดจะวัดหลังจากทำการตัดแต่งก่อนจะทำการปลูก 4.2 ชื่อของต้นไม้ ถือตามชื่อทางวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ ชื่อสามัญถือตามทะเบียนพรรณไม้ประดับของสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย และหรือ ชื่อพรรณไม้ในเมืองไทย พ.ศ. 2525โดย ดร.สะอาด บานเกิด และคณะการค้านกับชื่อหากมีขึ้นผู้รับจ้างจะต้องปรึกษาหารือ ชื่อของต้นไม้ ถือตามชื่อทางวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ ชื่อสามัญถือตามทะเบียนพรรณไม้ประดับของสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย และหรือ ชื่อพรรณไม้ในเมืองไทย พ.ศ. 2525โดย ดร.สะอาด บานเกิด และคณะการค้านกับชื่อหากมีขึ้นผู้รับจ้างจะต้องปรึกษาหารือ กับภูมิสถาปนิกจนได้ข้อยุติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจึงนำมาปลูกได้
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4.3 เงื่อนไขอื่นๆ เงื่อนไขอื่นๆ 4.3.1  ต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย และไม้คลุมดินทุกชนิด จะต้องงาม แข็งแรง และขึ้นตามสภาวะธรรมชาติ ปราศจากแมลงและโรค  ต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย และไม้คลุมดินทุกชนิด จะต้องงาม แข็งแรง และขึ้นตามสภาวะธรรมชาติ ปราศจากแมลงและโรค 4.3.2 การวัดเส้นผ่าศูนย์กลางต้นไม้ - สำหรับต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น ประมาณ 10 ซม. ควรวัดขนาดที่ 50 ซม. เหนือพื้นดิน - สำหรับต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นใหญ่กว่า 10 ซม. ควรวัดขนาดที่ 80 ซม. เหนือพื้นดิน  4.3.3 ต้นที่วัดได้ขนาดตามที่กำหนด แต่มีรูปร่างไม่สมดุลระหว่างระยะแผ่และความสูง หรือบิดงอน่าเกลียด หรือแตกกิ่งเป็นมุมแหลม จะถูกคัดออก 4.3.4 ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่ากำหนดในแบบอาจนำมาใช้ได้ แต่ผู้รับจ้างจะคิดราคาเพิ่มขึ้นจากที่เสนอไว้เดิมไม่ได้ 4.3.5 ผู้รับจ้างจะถือเอาความสูงที่เกินกำหนด มาชดเชยกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กกว่ามิได้ 4.3.6 ต้นไม้ที่นำมาปลูกจะต้องเจริญงอกงามในกระถางหรือภาชนะขนาดเท่าที่กำหนดไว้ในแบบ โดยที่ระบบรากเจริญเต็มกระถางแล้ว ห้ามมิให้ใช้ต้นไม้ขนาดเล็กกว่าเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่ โดยที่รากยังไม่เจริญเต็มที่ในดินใหม่ 4.3.7 ขนาดของตุ้มดินของต้นไม้ที่ขุดย้าย จะต้องมีขนาดใหญ่เป็น 6 เท่าของขนาดลำต้น และความสูงของตุ้มดินจะต้องเป็นสองในสามของความกว้าง ต้นไม้ที่ย้ายมาโดยมีขนาดตุ้มดินเล็กกว่ากำหนดหรือตุ้มดินแตกรากได้รับความเสียหายจะถูกคัดออก 4.3.8 ต้นไม้หรือไม้พุ่มที่ไม่แข็งแรง โอนเอนยืนต้นโดยปราศจากไม้ค้ำยันไม่ได้ จะถูกตัดออก 4.3.9 ต้นไม้ใหญ่จะต้องลำต้นตรง มีรูปทรงงาม ปราศจากความเสียหายจากการหักของกิ่งก้าน ยอด (Leader) ต้องไม่หัก ยอดที่มีอยู่จะต้องเป็นยอดเดี่ยว เว้นแต่จะกำหนดให้มีหลายยอดได้ ต้นไม้ที่เปลือกขาดเป็นปุ่มปน มีรอยถูกเสียดสีหรือมีกิ่งหักที่ไม่ได้รับการ  ตัดแต่งและทาสีหรือมีเปลือกหุ้มไม่มิดแล้วจะถูกคัดออก 4.3.10 ต้นไม่ที่ขยายพันธุ์โดยการปักชำ จะต้องงาม มีรากเจริญงอกงามดี 4.3.11 ต้นไม้ที่นำมาปลูกทุกชนิดต้องได้รับการฝึกให้คุ้นกับสภาวะของแสงมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ต้นไม้ที่นำมาปลูกในร่ม หากทิ้งใบ หรือต้นไม้ที่นำมาปลูกกลางแจ้ง แล้วใบแห้งเฉา จะถูกคัดออก       4.3.12 การเปลี่ยนแปลงต้นไม้ที่ไม่ได้ขนาดหรือรูปทรงตามที่ระบุในแบบแปลน ควรกระทำใน 15 วันหลังจากที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งจากเจ้าของงานหรือภูมิสถาปนิก ไม้พุ่มและไม้คลุมดินควรเปลี่ยนภายใน 7 วัน หลังจากได้รับแจ้ง 4.3.12 การเปลี่ยนแปลงต้นไม้ที่ไม่ได้ขนาดหรือรูปทรงตามที่ระบุในแบบแปลน ควรกระทำใน 15 วันหลังจากที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งจากเจ้าของงานหรือภูมิสถาปนิก ไม้พุ่มและไม้คลุมดินควรเปลี่ยนภายใน 7 วัน หลังจากได้รับแจ้ง 4.3.13 ต้นไม้ที่ระบุชนิดและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน อาจไม่ต้องการทรงพุ่มที่ใกล้เคียงกัน ขึ้นกับตำแหน่งปลูก และ/หรือ แนวคิดในการออกแบบ       4.3.14 ไม้ยืนต้นต้องได้รับการตรวจอนุมัติ เพื่อยืนยันก่อนนำเข้าปลูก เป็นเวลา 3 เดือน และ 1 เดือนสำหรับไม้พุ่ม โดยผู้รับจ้างต้องจัดหา และถ่ายรูป  ให้ผู้ออกแบบ เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นก่อน และทำเป็นเอกสารเพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรใน 4.3.14 ไม้ยืนต้นต้องได้รับการตรวจอนุมัติ เพื่อยืนยันก่อนนำเข้าปลูก เป็นเวลา 3 เดือน และ 1 เดือนสำหรับไม้พุ่ม โดยผู้รับจ้างต้องจัดหา และถ่ายรูป  ให้ผู้ออกแบบ เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นก่อน และทำเป็นเอกสารเพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรใน   วันตรวจต้นไม้ดังกล่าว ก่อนนำเข้าพื้นที่ปลูก       4.3.15 เอกสารในข้อ 4.3.14 ต้องระบุชนิด ขนาดลำต้น มีไม้ staff ปรากฎในรูปเพื่อแสดงความสูง พร้อมทั้งระบุหมายเลขของต้นไม้แต่ละต้นการตรวจชนิดของพรรณไม้อาจทำภายหลังการปลูกและก่อนการตรวจรับงาน หากตรวจพบว่าผู้รับจ้างนำต้นไม้ผิดชนิดมา 4.3.15 เอกสารในข้อ 4.3.14 ต้องระบุชนิด ขนาดลำต้น มีไม้ staff ปรากฎในรูปเพื่อแสดงความสูง พร้อมทั้งระบุหมายเลขของต้นไม้แต่ละต้นการตรวจชนิดของพรรณไม้อาจทำภายหลังการปลูกและก่อนการตรวจรับงาน หากตรวจพบว่าผู้รับจ้างนำต้นไม้ผิดชนิดมา   ปลูกจะต้องขนย้ายออกและนำชนิดที่ถูกต้องมาปลูกใหม่โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง
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หมวดที่ 5 การดูแลและรักษางานภูมิทัศน์     5.1 ขอบเขตงานและความรับผิดชอบ  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ตามสัญญาต่อไปเป็นระยะไม่น้อยกว่า 120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบ) หลังจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายในระหว่างเวลาแห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้อง     รับผิดชอบในงานต่างๆ ดังต่อไปนี้          5.1.1  การดูแลรักษาต้นไม้           - บำรุงรักษาต้นไม้ทั้งหมด และบริเวณปลูกต้นไม้ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต การดูแลรักษาตาม Spec ที่กำหนด หลังจากการภูมิสถาปัตยกรรมเสร็จสิ้น หรือกระทั้งเสร็จสิ้นการอนุมัติของขั้นตอนการตรวจสอบขั้นสุดท้าย การบำรุงรักษาพืชพันธุ์             ระหว่างการติดตั้งไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานดูแลรักษาต้นไม้           - การทำแนวกั้นถนน หลังจากการปลูกต้นไม้เสร็จเรียบร้อยในบริเวณที่อาจมีการรบกวนหรือกีดขวางการจราจร      - น้ำรดต้นไม้จะเป็นส่วนที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาและค่าใช้จ่ายเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง การรดน้ำบริเวณปลูกต้นไม้ เพื่อคงสภาพความชื่นให้แก่บริเวณที่ปลูกต้นไม้ แต่ไม่ถึงกับเปียกแฉะ เพื่อหลีกเลี่ยงการพังทลายของหน้าดิน ไม่ควรใช้น้ำบาดาลหรือน้ำกร่อย             ยกเว้นจะได้รับการตรวจสอบและยินยอมจากภูมิสถาปนิก           - การใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ควรใส่ก่อนการตรวจงานครั้งสุดท้ายประมาณ 5 วัน ทำการใส่ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับต้นไม้           - ทำการกำขัดวัชพืชบริเวณโดยรอบของพื้นที่ปลูกต้นไม้ อาจจะต้องกำจัดทุกวันถ้าจำเป็น โดยถอนทิ้งรากของต้นวัชพืช เก็บรวบรวมแล้วนำไปทิ้ง           - ทำการตรวจสอบโรควัชพืชและแมลง ที่มากัดกินต้นไม้ รวมถึงสนามหญ้าทุกอาทิตย์และจัดการรักษาโดยทันที           - ทำการตัดแต่งต้นไม้ส่วนที่เป็นโรคของไม้ต้นและไม้พุ่มทิ้ง โดยส่วนที่ตัดจะต้องมีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนที่ทาสีกำหนดตำแหน่งไว้ประมาณ 12 ม.ม.           - ทำการรื้อถอนต้นไม้ที่ตายแล้วหรือต้นไม้กำลังจะตาย ที่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้อีกและนำต้นไม้เข้ามาปลูก โดยใช้ชนิดและขนาดเดียวกับต้นเดิมที่มีอยู่
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 - ทำการซ่อมแซมและขึงยึดเชือกยึดต้นไม้ ปรับระดับดิน รวมถึงการจับต้นไม้ตั้งตรง เพื่อสร้างสภาวะเอื้อต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้  - หากสนามหญ้าและพื้นที่ปลูกไม้คลุมดินมีต้นไม้ขึ้นไม่สม่ำเสมอหรืออยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสม จะต้องทำการแก้ไขทันที โดยนำต้นไม้เข้ามาปลูกใหม่ โดยที่ชนิดและคุณภาพตรงตามข้อตกลงเบื้องต้น และสภาพ 90% ตรงตามข้อตกลงที่ครอบคลุมด้านความแข็งแรง    และการเจริญเติบโตสม่ำเสมอของหญ้าและไม้คลุมดินเพื่อการประเมินผลในขั้นสุดท้ายของงาน - ทำการตัดแต่งไม้และไม้พุ่ม ตามคำแนะนำของภูมิสถาปนิก เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะต้นไม้ ทำการตัดแต่งไม้และไม้พุ่ม ตามคำแนะนำของภูมิสถาปนิก เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะต้นไม้  - ทำการบันทึกการดูแลรักษาหรือวิธีการดูแลรักษา รวมถึงแรงงานคน อธิบายงาน การให้ปุ๋ย การรพน้ำ ฯลฯ และจะต้องทำสำเนารายงานการดูแลรักษาส่งถึงภูมิสถาปนิกและถึงเจ้าของงานหลังจากช่วงเวลาการดูแลรักษาทั่วไปเสร็จสมบูรณ์ 5.1.2  การดูแลรักษาสนามหญ้า  การดูแลรักษาสนามหญ้า  - ระยะการดูแลรักษาตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาสนามหญ้าหลังจากส่งมอบขั้นสุดท้ายแล้วเป็นเวลา 120 วัน  - การรดน้ำหลังจากทำการปูหญ้าไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรดน้ำสนามในปริมาณที่เหมาะสม วันละ 2 เวลา เป็นเวลา 1 สัปดาห์ไปแล้ว ให้รดน้ำในเวลาเช้าหรือเย็นให้ชุ่ม วันละ 1 ครั้ง เป็นเวลาอีก 1 สัปดาห์ เมื่อครบกำหนดแล้วให้หยุดรดน้ำ 2 วัน ทำการ    ตัดหญ้าใส่ปุ๋ย แล้วจึงเริ่มทำการลดน้ำต่อไป  - ในสัปดาห์ที่ 3 ให้รดน้ำให้ชุ่มโชก 2 วัน/ครั้ง จนถึงวันส่งงาน  - การรดน้ำจะต้องรดด้วยหัวฉีกฝอย ไม่รดน้ำมากและเร็วจนน้ำไหลไปตามผิวดิน ควรใช้หัวฉีดน้ำแบบฝอย หมุนด้วยแรงน้ำ และควรใช้แก้วน้ำที่รองวัดน้ำให้ได้รวมแล้วสัปดาห์ละ 120 ม.ม. ในวันที่ฝนตกมาก ผู้รับจ้างอาจงดรดน้ำได้  - การถอนวัชพืช ผู้รับจ้างจะต้องทำการถอนวัชพืชออกทันที ตลอดเวลาที่ทำการดูแลรักษาที่กำหนดไว้ในสัญญา  - การบดสนาม หลังจากการบดด้วยลูกกลิ้งครั้งแรกแล้วเป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นให้ทำการบดสนามทุกๆ 30 วัน จนกว่าจะหมดสัญญาการดูแลรักษา การบดควรรดน้ำให้ดินฟูเสียก่อน  - การแต่งผิวหน้า ในกรณีที่การยุบของดินเกิดขึ้นและไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการบดลูกกลิ้ง ผู้รับจ้างจะต้องใช้ปุ๋ย กทม. 901 ผสมกับทรายละเอียดที่มีอัตราส่วน 1:1 ร่อนผ่านตะแกร่งมุ้งลวดแล้วนำมาโรยตามรอยยุบของสนามหญ้าทุกครั้งที่ทำการตัดหญ้าและบดลูกกลิ้ง 5.1.3  การทำความสะอาดบริเวณทั่วไป  ผู้รับจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเศษหญ้า ใบไม้ กิ่งไม้ ถุงพลาสติกหรือภาชนะเศษดิน ฯลฯ ที่เกิดจากงานดูแลรักษาดังกล่าว โดยคนของผู้รับจ้างเฉพาะในวันที่ผู้รับจ้างทำการ การทำความสะอาดถนน และสนามประจำวัน ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
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หมวดที่ 6  อุปกรณ์และการดูแลรักษา ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และกำลังคนมาดูแลรักษาบริเวณและภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับข้อกำหนดในสัญญาเจ้าของงานและภูมิสถาปนิกมีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างเพิ่มอุปกรณ์และ คนงานได้ และหากเห็นว่าผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพในการทำงาน ทำการละเลยไม่ปฏิบัติ คนงานได้ และหากเห็นว่าผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพในการทำงาน ทำการละเลยไม่ปฏิบัติ ตามสัญญา เจ้าของงานมีสิทธิในการริบเงินงวดสุดท้ายของผู้รับจ้าง และนำไปจ้างบุคคลอื่นมาทำงานแทนได้ เครื่องมือที่ผู้รับจ้างควรมีนอกเหนือจากเครื่องมือและวัสดุธรรมดา -รถตัดหญ้าแบบโรตารี่ ที่มีใบมีดคม เสียงค่อย -เครื่องพ่นปุ๋ย และยา ขนาด 18 ลิตร เครื่องยนต์เบนซิน -เครื่องตัดหญ้าชนิดด้ามยาวสะพายบ่า -เครื่องมือตัดแต่งไม้ครบชุด พร้อมทาสีแผลต้นไม้ การดูแลหลังการส่งมอบงานแล้ว ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าน้ำ และค่าไฟฟ้ารวมถึงค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตัดหญ้าและเครื่องพ่นยา ผู้รับจ้างพึงกำชับคนในบังคับของผู้รับจ้างมิให้ส่งเสียงดัง แต่งกายไม่สุภาพ หรือแสดงกริยาไม่ดีในขณะปฏิบัติงาน          หมายเหตุ   การส่งตัวอย่างวัสดุ   ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างวัสดุในหมวดที่ 1 ภายในเวลา 10 วัน หลังจากวันเซ็นสัญญา หมายเหตุ   การส่งตัวอย่างวัสดุ   ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างวัสดุในหมวดที่ 1 ภายในเวลา 10 วัน หลังจากวันเซ็นสัญญา   การส่งตัวอย่างวัสดุ   ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างวัสดุในหมวดที่ 1 ภายในเวลา 10 วัน หลังจากวันเซ็นสัญญา 1.  ตัวอย่างดิน ถุงละ 500 กรัม 3 ถุง และให้ส่งใบแจ้งผลการวิเคราะห์ดินภายใน 30 วัน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงนำดินเข้าบริเวณได้ เจ้าของงานจะทำการตรวจสอบดินอีกครั้งหนึ่ง หากไม่ได้ตามเกณฑ์หมวดที่ 3-ข้อ-3.2.2 ผู้รับจ้างต้องขนดินออกไปด้วยค่า ถุงละ 500 กรัม 3 ถุง และให้ส่งใบแจ้งผลการวิเคราะห์ดินภายใน 30 วัน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงนำดินเข้าบริเวณได้ เจ้าของงานจะทำการตรวจสอบดินอีกครั้งหนึ่ง หากไม่ได้ตามเกณฑ์หมวดที่ 3-ข้อ-3.2.2 ผู้รับจ้างต้องขนดินออกไปด้วยค่า ใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 2. ปุ๋ย ถุงละ 250 กรัม ชนิดละ 3 ถุง ถุงละ 250 กรัม ชนิดละ 3 ถุง 3. ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยหมัก ถุงละ 100 กรัม ชนิดละ 3 ถุง 4. วัสดุปรุงดิน ถุงละ 100 กรัม สำหรับเปลือกถั่ว ถุงละ 500 กรัม สำหรับอิฐหักและทรายหยาบ 5. การติดชื่อ ผู้รับจ้างต้องติดชื่อของวัสดุและแหล่งที่มา และวันที่ที่ได้รับมาโดยชัดเจน ทั้งในถุงและในรายการส่งวัสดุตัวอย่าง ถุงควรใช้ถุงพลาสติกใสชนิดหนาผู้รับจ้างต้องติดชื่อของวัสดุและแหล่งที่มา และวันที่ที่ได้รับมาโดยชัดเจน ทั้งในถุงและในรายการส่งวัสดุตัวอย่าง ถุงควรใช้ถุงพลาสติกใสชนิดหนา
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หมวดที่ 7 งานอนุรักษ์และป้องกันต้นไม้เดิม งานอนุรักษ์และป้องกันต้นไม้เดิม 7.1 ขอบเขตงาน    ขอบเขตงาน    7.1.1  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการกับต้นไม้ทั้งหมดที่ขึ้นอยู่ในบริเวณดังต่อไปนี้  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการกับต้นไม้ทั้งหมดที่ขึ้นอยู่ในบริเวณดังต่อไปนี้ -ป้องกันและรักษาต้นไม้ที่กำหนดให้อนุรักษ์ไว้ -ขุดย้ายต้นไม้ไปอนุบาลในเรือนเพราะชำ ดังแสดงไว้ในบัญชีแนบท้าย -ต้นไม้อื่นที่มิได้กำหนด เป็นต้นไม้ที่เพิ่มเติมขึ้นจากสำรวจ ทั้งต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณที่อนุรักษ์และต้นไม้อยู่ในบริเวณที่จะต้องทำการขุดย้ายให้ใส่รหัสประจำ ต้นไม้ (ET-xxx) และ ระบุชื่อชนิดต้นไม้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น (o) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ทรงพุ่ม(D) และความสูงของลำต้นจากพื้นถึงยอดไม้(H)  
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ตำแหน่งของต้นไม้ที่ถูกต้องในผัง แล้วจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ภูมิสถาปนิกเพื่อเก็บเป็นข้อมูล หมายเหตุ ต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในโครงการจะต้องทำการติด TAG ระบุ CODE ผูกติดกับลำต้น โดยห้ามทำการตอกตะปู หรือวัดลำต้นแน่นจนเกิดความเสียหายแก่นเปลือกไม้ 7.1.2  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ มิให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายหรือความเลือดร้อนรำคาญ ใครในขณะดำเนินการ และจะต้องจัดหารุกขกร (Arborist)  หรือผู้ชำนาญเฉพาะการที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาดำเนินการให้แล้วเสร็จ  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ มิให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายหรือความเลือดร้อนรำคาญ ใครในขณะดำเนินการ และจะต้องจัดหารุกขกร (Arborist)  หรือผู้ชำนาญเฉพาะการที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาดำเนินการให้แล้วเสร็จ หรือผู้ชำนาญเฉพาะการที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาดำเนินการให้แล้วเสร็จ  ตามกำหนดเวลาด้วยฝีมือที่ดีโดยมีความถูกต้องตามหลักวิชาการรุกขกรรม 7.2 ความรับผิด  ผู้รับจ้างจักต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการดำเนินการดังต่อไปนี้ ความรับผิด  ผู้รับจ้างจักต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการดำเนินการดังต่อไปนี้ 7.2.1  ต้นไม้ที่กำหนดให้อนุรักษ์และขุดย้ายไปอนุบาลตายหรือเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินต่อต้น โดยทางเจ้าของโครงการจะเป็นผู้ กำหนดอัตรา แยกเป็นประเภท ดังนี้   กำหนดอัตรา แยกเป็นประเภท ดังนี้           1. ต้นไม้อนุรักษ์   2. ต้นไม้ขุดย้ายไปอนุบาล-ตามบัญชีแนบท้าย 1. ต้นไม้อนุรักษ์   2. ต้นไม้ขุดย้ายไปอนุบาล-ตามบัญชีแนบท้าย 7.2.2 จักต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการโค่นต้นไม้แก่ผู้เสียหายตามควรแก่กรณี และจักต้องรับผิดทางอาญาต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการดำเนินการโดยความเลินเล่อของผู้รับจ้าง 7.2.3 ผู้รับผิดต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการประมาทเลินเล่อของคนงานก่อสร้าง เครื่องจักรกลที่เกิดแก่ต้นไม้ที่กำหนดให้อนุรักษ์บนดินและขุดย้ายอนุบาลไม่ระหว่างการก่อสร้างได้รับความเสียหายที่เกิดแก่ลำต้น กิ่งก้านสาขา พุ่มใบ ระบบราก ตามมูลน้อยตาม ความเสียหายลำต้น   - เปลือกหลุดหรือฉีกขาดจากการเฉี่ยวชนของเครื่องจักรกล - ถูกตอกตะปู ยึดน๊อต มัดด้วยลวดเคเบิลหรือเชือก ติดกล่องสวิตซ์ และติดป้ายต่างๆ - ถูกไฟไหม้ ไฟลวก (จากการเผาขยะใต้ต้น) - ถูกแปดเปื้อนด้วยสี ซีเมนต์ น้ำมัน เคมีและอื่นๆ พุ่มใบ   - กิ่งและใบเสียหายจากเครื่องจักรกลหรือถูกตัดผิดวิธี เสียรูปทรง - ถูกไฟไหม้หรือไฟลวก - ถูกสี น้ำมันหรือน้ำซีเมนต์สาดเปื้อน - ถูกขยะหรือฝุ่นละอองที่เทจากบนอาคารจนทรุดโทรมจนสังเคราะห์แสงไม่ได้
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ราก    - ต้นไม้อนุรักษ์ ถูกขุดรากสำคัญขาด ถูกถากผิวดินถึงระบบราก   -ดินบริเวณรากถูกบดจนแน่น รากหายใจไม่ได้ -ดินบริเวณรากถูกบดจนแน่น รากหายใจไม่ได้ - น้ำท่วม             -ถูกราดด้วยน้ำมัน สารเคมี น้ำซีเมนต์ -ถูกราดด้วยน้ำมัน สารเคมี น้ำซีเมนต์ - ขุดย้ายด้วยตุ้มดินที่เล็กกว่ากำหนด หรือทำตุ้มดินแตกจนต้นไม้หัก โรคและแมลง  - ต้นไม้อนุรักษ์และต้นไม้ขุดย้ายไปอนุบาล ผู้รับจ้างจะต้องทำการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และปราศจากโรคและแมลง เช่น การใส่ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
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7.3 การเตรียมและตัดแต่งต้นไม้  ก่อนดำเนินการผู้รับจ้างจักต้องเตรียมการดังต่อไปนี้ การเตรียมและตัดแต่งต้นไม้  ก่อนดำเนินการผู้รับจ้างจักต้องเตรียมการดังต่อไปนี้ 7.3.1 ต้นไม้อนุรักษ์   ผู้รับจ้างต้องเตรียมการดังต่อไปนี้ -กิ่งที่ได้รับความเสียหายอย่างถูกต้องตามหลักวิชารุกกรรม -ตัดกิ่งล่างที่ระศีรษะ กิ่งที่เกะกะกีดขวางหรือที่กำหนดให้ตัด -ตัดล่างโปร่งหรือแต่งทรงตามคำแนะนำของภูมิสถาปนิก -แกะเปลือกที่ผุ เป็นโรค หรือแมลงหรือปลวกกินทำความสะอาดแผลผุอย่างระมัดระวังไม่ให้ -แผลสดให้ใช้เครื่องมือที่สะอาดและคุมแต่งเฉพาะเปลือกที่ฉีกขาดให้เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้อง -ทำศัลยกรรม ตามความจำเป็นของแต่ละต้นซึ่งจะได้บ่งชี้ กำหนดวิธีการ และเสนอราคาเพิ่ม 7.3.2 ต้นไม้ขุดย้ายไปอนุบาล  ผู้รับจ้างต้องเตรียมการดังต่อไปนี้ -จัดเตรียมและก่อสร้างเรือนเพาะชำชั่วคราว ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในแปลน หรือ ตามให้ทำการจัดทำแบบเรือนเพาะชำ และจัดส่งให้ภูมิสถาปนิกตรวจสอบก่อนดำเนินการ (ขนาดของบริเวณที่จะให้เป็นที่พักอนุบาลต้นไม้ขึ้นอยู่กับปริมาณต้นไม้ ที่จะย้าย ควรสะดวกในการสร้างมาก พื้นที่ต้องมั่นคงรับน้ำหนักรถบรรทุกได้ และน้ำไม่ท่วม นอกจากนี้ยังจะต้องมีแหล่งน้ำที่มีคุณภาพดีสามารถใช้รดต้นไม้ได้ จะมีความได้เปรียบในด้านการประหยัดหลังคาป้องกันแดด เนื่องจากต้นไม้ย้ายใหม่ถูก แดดจัดมากไม่ได้ โดยเฉพาะในตอนแรก) -ตัดกิ่งผุ กิ่งตาย กิ่งที่ได้รับความเสียหาย แต่งแผลให้เรียบร้อย -ตัดล่างโปร่งทรงพุ่มที่ทึบและไม่ได้รับแสงแดดออกไปให้น้อยที่สุด โดยต้องเหลือกิ่งก้านที่ไม่ อาจตัดออกได้ไม่เกิน 1/3 หรือตามคำแนะนำของภูมิสถาปนิก -แกะเปลือกที่หลุดผุ เป็นโรค หรือถูกแมลงหรือปลวกกินออก ทำความสะอาดแผลผุอย่างระมัดระวัง ที่จะต้องทาด้วยยาฆ่าเชื้อรา ในกรณีที่แผลสด ให้ใช้เครื่องมือที่สะอาดและคมแต่งเปลือกที่ฉีกขาดให้เรียบร้อย -ขุดย้อนรากรัศมีอย่างน้อย 3 เท่าเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นหรือตามคำแนะนำของภูมิสถาปนิก -ตัดแต่งรากที่ถูกขุดด้วยเครื่องมือที่สะอาดและคม ผึ่งลมให้แห้งประมาณ 1-3 วัน (แล้วแต่ฤดูกาล) เมื่อแผลรากแห้งแล้วให้ใส่ขุยมะพร้าวและรดน้ำให้ชุ่มชื้น ให้ร่มเงาตามความจำเป็น 7.4 ปฏิบัติการต้นไม้ที่อนุรักษ์ไว้ ปฏิบัติการต้นไม้ที่อนุรักษ์ไว้ 7.4.1 การล้อมรั้ว ผู้รับจ้างต้องทำการล้อมรั้วสังกะสีสูง 1.80 เมตร ขนาด 3x3 เมตร หรือล้อมรั้วไม้โปร่งสาย 7.4.2 การใส่เฝือกไม้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการใส่เฝือกต้นไม้ด้วยไม้ขนาด 1”x4” รอบลำต้นสูง 2.00 เมตร ตามที่ภูมิสถาปนิกกำหนด ณ ที่ก่อสร้าง รัดด้วยลวดอย่างแข็งแรง  ในกรณีที่เปลือกต้นไม้ชนิดนั้นบอบบาง ผู้รับจ้างต้องรองด้วยแผ่นยาง ฟองน้ำ x4” รอบลำต้นสูง 2.00 เมตร ตามที่ภูมิสถาปนิกกำหนด ณ ที่ก่อสร้าง รัดด้วยลวดอย่างแข็งแรง  ในกรณีที่เปลือกต้นไม้ชนิดนั้นบอบบาง ผู้รับจ้างต้องรองด้วยแผ่นยาง ฟองน้ำ  รอบลำต้นสูง 2.00 เมตร ตามที่ภูมิสถาปนิกกำหนด ณ ที่ก่อสร้าง รัดด้วยลวดอย่างแข็งแรง  ในกรณีที่เปลือกต้นไม้ชนิดนั้นบอบบาง ผู้รับจ้างต้องรองด้วยแผ่นยาง ฟองน้ำ ในกรณีที่เปลือกต้นไม้ชนิดนั้นบอบบาง ผู้รับจ้างต้องรองด้วยแผ่นยาง ฟองน้ำ หรือผ้ากระสอบก่อน 7.4.3 การป้องกันระบบราก ห้ามมิให้ผู้รับจ้างจอดรถ กองเก็บวัสดุ ทำงานหรือทำทางรถแล่นผ่านบริเวณราก ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้ปูบริเวณรากที่จะถูกทับ ด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ แล้วเททับด้วยหินย่อย หรือทรายหยาบหรือฟางหนาไม่น้อย ด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ แล้วเททับด้วยหินย่อย หรือทรายหยาบหรือฟางหนาไม่น้อย 15 ซม. ปูทับด้วยแผ่นเหล็กหรือไม้อัดกาวทนน้ำอย่างหนาแล้วจึงใช้พื้นที่ได้  ในกรณีนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใส่เฝือกลำต้นผู้รับจ้างต้องดูแลกำชับมิให้มีของเหลวแปลกปลอมที่เป็นอันตราย เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง เคมี น้ำล้างถึงหรือกระบะผสมปูนเทราดบนบริเวณราก หากเกิดอุบัติเหตุต้อง ทำการล้างทำความสะอาดให้หมดในทันที ในกรณี ทำการล้างทำความสะอาดให้หมดในทันที ในกรณี ที่แบบแปลนกำหนดให้ก่อกำแพงล้อม ผู้รับจ้างจะต้องทำตามแบบด้วยความระมัดระวังมิให้ระบบรากเป็นอันตราย และหากจำเป็นที่จะต้องตัดราก จะต้องแจ้งและได้รับอนุญาตจากภูมิสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อน ผู้รับจ้างต้องใช้เครื่องมือที่มีคมตัดและทาด้วย สีทาแผลต้นไม้ที่ได้รับอนุมัติ 7.4.4 การปรับระดับ ในกรณีที่มีการปรับระดับผิวบนบริเวณราก ห้ามมิให้ผู้รับจ้างใช้เครื่องจักรกลหนักแล่นทับ 7.4.5 การป้องกันน้ำท่วมขัง ผู้รับจ้างต้องดูแลตลอดเวลามิให้มีน้ำขังบริเวณราก ในกรณีที่โค่นต้นไม้อยู่ต่ำ ผู้รับจ้างอาจทำการถมบริเวณรากสูงขึ้นได้ไม่เกิน 30 ซม. โดย การถมเกลี่ยปรับเรียบด้วยมือ ไม่บดอัดแน่น และปรับลาดออกแล้วทำรางระบายน้ำ การถมเกลี่ยปรับเรียบด้วยมือ ไม่บดอัดแน่น และปรับลาดออกแล้วทำรางระบายน้ำ ชั่วคราวรับไว้โดยรอบและระบายทิ้งดินที่นำมาถมจะต้องเป็นดินดี การดำเนินการ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของภูมิสถาปนิก ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของภูมิสถาปนิก 7.4.6 อื่นๆ - ต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มบริเวณก่อสร้าง จะต้องได้รับการป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย ห้ามการตัดโค่นต้นไม้โดยมิได้รับอนุมัติจากภูมิสถาปนิก ความเสียหายจากต้นไม้ ได้แก่ความเสียหายแก่ลำต้น กิ่งก้านสาขา พุ่มใบ ราก รวมทั้งการตอกตะปู ลำต้น  ฯลฯ การตัดทอนกิ่งไม้หรือรากไม้ที่สำคัญๆจะต้องได้รับการพิจารณาร่วมระหว่าง ผู้รับเหมากับภูมิสถาปนิก และการตัดนั้นจะต้องกระทำโดยมืออาชีพ - ห้ามมิให้ติดเครื่องมือ กล่องสวิตซ์ไฟฟ้า ท่อ สายไฟและอื่นๆ รวมทั้งป้ายต่างๆ บนต้นไม้เป็นอันขาด       



2024-03

บริษัท โฟลสเปช จำกัด
21 ถนนทุ่งเสา 2 ซอย 5 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 081-0925033, 080-5481133
Email : flowspacearchitect@gmail.com  

A
A

T
R

S I
E

V
U

A

I
N

V
L

Y

N
KO R

GN
A

OL

RAJAB

AT 

H

Y

SOFTSCAPE SPECIFICATION 

HARDSCAPE SPECIFICATION 

73

AutoCAD SHX Text
สถาปนิก

AutoCAD SHX Text
เขียนแบบ

AutoCAD SHX Text
วิศวกรโยธา

AutoCAD SHX Text
หมายเลขแบบ

AutoCAD SHX Text
วิศวกรไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
หมายเลขงาน

AutoCAD SHX Text
แสดงแบบ

AutoCAD SHX Text
No.

AutoCAD SHX Text
Notice

AutoCAD SHX Text
R E V I S I O N

AutoCAD SHX Text
permission.

AutoCAD SHX Text
or reproduced without specific 

AutoCAD SHX Text
These drawings are the property of

AutoCAD SHX Text
DESCRIPTION

AutoCAD SHX Text
DATE

AutoCAD SHX Text
APPROVED

AutoCAD SHX Text
based on figures given.

AutoCAD SHX Text
 Mentioned firm And not to be used

AutoCAD SHX Text
or Above 

AutoCAD SHX Text
All the dimensions are 

AutoCAD SHX Text
Do not measure by scale.

AutoCAD SHX Text
Flowspace Co.,Ltd.

AutoCAD SHX Text
อรุณ  ชูทอง ส-สถ.2988  

AutoCAD SHX Text
ชารีฟ   เสมาสี     สภ-25397

AutoCAD SHX Text
มาตราส่วน

AutoCAD SHX Text
ชารีฟ   เสมาสี สภ-25397

AutoCAD SHX Text
 ฟูกิจ   นิลรัตน์  สย. 2988

AutoCAD SHX Text
เจ้าของโครงการ

AutoCAD SHX Text
โครงการ

AutoCAD SHX Text
ที่ตั้งโครงการ

AutoCAD SHX Text
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

AutoCAD SHX Text
ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารเรียน

AutoCAD SHX Text
รวมเอนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

AutoCAD SHX Text
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

AutoCAD SHX Text
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

AutoCAD SHX Text
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

AutoCAD SHX Text
จังหวัดปทุมธานี

AutoCAD SHX Text
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

AutoCAD SHX Text
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

AutoCAD SHX Text
จังหวัดปทุมธานี

AutoCAD SHX Text
ณัฐวุฒิ ขาวสังข์  ภฟก.36762

AutoCAD SHX Text
LA-09

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
รายการประกอบเเบบ

AutoCAD SHX Text
- บริเวณระบบรากของต้นไม้ (ใต้ทรงพุ่มและบริเวณที่เลยไปอีก 2 เมตร โดยรอบ จะต้องไม่ให้มียานพาหนะใดๆ แล่นผ่าน รวมทั้งรถตักดิน รถเกรด ห้ามมิให้ใช้บริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งเครื่องจักรกลใดๆ ห้ามใช้เป็นที่ตั้งอาคารชั่วคราว โรงอาหาร  ห้องส้วม หรือใช้เป็นที่กองเก็บวัสดุหนักหรือกองเก็บเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ตลอดจนวัตถุใดๆที่มีน้ำหนักและอาจแปดเปื้อนดินอันจะซึมถึงราก ในกรณีจำเป็นจริงๆ ผู้รับเหมาจะต้องขออนุมัติจากสถาปนิกและจะต้องมีมาตรการระมัดระวังอย่างดีปรากฏไว้ใน คำขอ       - เพื่อให้การป้องกันรักษาต้นไม้มีประสิทธิผล ในบริเวณระบบราก หรือบริเวณทั้งหมดจะต้องทำการล้อมรอบด้วยรั้วต้นไม้ที่แข็งแรง หรือเป็นรั้วขนาดเล็กที่ป้องกันลำต้นขนาด 4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นและจะต้องใช้หินขนาด 3-5 เซนติเมตร  - เพื่อให้การป้องกันรักษาต้นไม้มีประสิทธิผล ในบริเวณระบบราก หรือบริเวณทั้งหมดจะต้องทำการล้อมรอบด้วยรั้วต้นไม้ที่แข็งแรง หรือเป็นรั้วขนาดเล็กที่ป้องกันลำต้นขนาด 4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นและจะต้องใช้หินขนาด 3-5 เซนติเมตร  เกลี่ยบริเวณรากให้หนา 20 เซนติเมตร แล้วทับด้วยแผ่นเหล็กกล้า - เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จผู้รับเหมาจะต้องรื้อถอน สิ่งป้องกันลำต้นและราก เช่น รั้วต่างๆรวมทั้งกรวดหรือหินย้อยที่ใส่ไว้ออกไปให้สะอาดหมดจด       - ลำต้นของต้นไม้ทุกต้นที่เคยอยู่ในร่มมาก่อนแต่กลับมารับแดด เนื่องจากก่อสร้าง (ย้ายต้นไม้ที่บังอยู่ออกไป) จะต้องได้รับการบังแดดทันที เป็นระยะเวลาที่ภูมิสถาปนิกกำหนด - ลำต้นของต้นไม้ทุกต้นที่เคยอยู่ในร่มมาก่อนแต่กลับมารับแดด เนื่องจากก่อสร้าง (ย้ายต้นไม้ที่บังอยู่ออกไป) จะต้องได้รับการบังแดดทันที เป็นระยะเวลาที่ภูมิสถาปนิกกำหนด       - ต้นไม้ทุกต้นควรมีการกำหนดบทลงโทษ ซึ่งลำปรับความเสียหายนั้นขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดต้นไม้ ปกติใช้อัตรา 11,000 - 14,000 บาทต่อทุก ๆ 10 เซนติเมตร ของเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น เช่น ต้นไม้เส้นผ่าศูนย์กลาง 75 เซนติเมตร หากตายลงโดย - ต้นไม้ทุกต้นควรมีการกำหนดบทลงโทษ ซึ่งลำปรับความเสียหายนั้นขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดต้นไม้ ปกติใช้อัตรา 11,000 - 14,000 บาทต่อทุก ๆ 10 เซนติเมตร ของเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น เช่น ต้นไม้เส้นผ่าศูนย์กลาง 75 เซนติเมตร หากตายลงโดย ความผิดของผู้รับเหมาจะต้องเสียค่าปรับ 50,000 - 100,000 บาท เป็นต้น ทั้งนี้อัตราค่าปรับความเสียหาย ทางเจ้าของโครงการเป็นผู้กำหนดและทำการตกลงกับผู้รับจ้าง       - หากต้นไม้ได้รับความเสียหาย มีบาดแผลผู้รับเหมาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำศัลยกรรมคุณค่าของต้นไม้นอกเหนือไปจากค่าปรับ ในข้อบน ดังนั้น การกำหนดความรับผิดชอบและการคำนวณค่าเสียหายไว้โดยชัดแจ้งในรายการและสัญญาโดย  - หากต้นไม้ได้รับความเสียหาย มีบาดแผลผู้รับเหมาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำศัลยกรรมคุณค่าของต้นไม้นอกเหนือไปจากค่าปรับ ในข้อบน ดังนั้น การกำหนดความรับผิดชอบและการคำนวณค่าเสียหายไว้โดยชัดแจ้งในรายการและสัญญาโดย เรียบร้อย จะขจัดปัญหาการขัดแย้งในภายหลังให้หมดไปได้       - หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาต้องทำความสะอาดผิวหน้าดิน โดยผู้ชำนาญการเฉพาะ การใช้เครื่องจักรกลหนักทำความสะอาดบริเวณรากไม้ถือเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาด การให้ปุ๋ยหรือการดูแลต้นไม้ ตลอดจนการศัลยกรรมขั้นสุดท้าย  - หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาต้องทำความสะอาดผิวหน้าดิน โดยผู้ชำนาญการเฉพาะ การใช้เครื่องจักรกลหนักทำความสะอาดบริเวณรากไม้ถือเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาด การให้ปุ๋ยหรือการดูแลต้นไม้ ตลอดจนการศัลยกรรมขั้นสุดท้าย  จะต้องทำให้สมบูรณ์ในชั้นนี้ด้วย 7.5 ปัจจัยกำหนดคุณภาพของต้นไม้   ปัจจัยกำหนดคุณภาพของต้นไม้   ต้นไม้คุณภาพสูง - ต้องมีขนาดตุ้มดินรากใหญ่เพียงพอและมีรากงอกสมบูรณ์   - ลำต้นปราศจากแผลจากเครื่องจักรกลหรือจากการตัดแต่งที่ไม่ถูกต้อง   - มีรูปทรงแข็งแรง สวยงาม กิ่งยึดแน่นแข็งแรงกับลำต้น 
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                                             ต้นไม้คุณภาพเลว - ตุ้มดินรากถูกทำลายเสียหายหรือรากขดเป็นวงตามกระถาง ต้นไม้คุณภาพเลว - ตุ้มดินรากถูกทำลายเสียหายหรือรากขดเป็นวงตามกระถาง - ตุ้มดินรากถูกทำลายเสียหายหรือรากขดเป็นวงตามกระถาง - ลำต้นเต็มไปด้วยแผลจากเครื่องจักรกลหรือการตกแต่งที่ไม่ถูกต้องรูปทรงน่าเกลียด มีลำต้นแขนงขึ้นเบียดกันหรือมีกิ่งเบียดลำต้น - มีสัญญาณบ่งถึงโรค และ/หรือแมลง อันจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ต้นไม้นั้นๆ ในอนาคต
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หมวดที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป         1.  ข้อกำหนดทั่วไป 1.1 แบบก่อสร้าง  รายการก่อสร้างกำหนดทั่วไป และการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามแบบก่อสร้างและข้อกำหนดการก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องตรวจดูแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบอย่างละเอียดถี่ถ้วน  และทำความเข้าใจความหมายต่างๆที่ระบุใน แบบก่อสร้าง  รายการก่อสร้างกำหนดทั่วไป และการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามแบบก่อสร้างและข้อกำหนดการก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องตรวจดูแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบอย่างละเอียดถี่ถ้วน  และทำความเข้าใจความหมายต่างๆที่ระบุใน แบบก่อสร้างให้เข้าใจกระจ่างแจ้งโดยตลอดเพื่อมิให้มีข้อผิดพลาดในระหว่างงานก่อสร้าง โดยซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อนเสนอราคา 1.2 ในกรณีแบบก่อสร้างไม่ชัดเจน  คลาดเคลื่อน  ขัดแย้งกัน หรือไม่ตรงกับรายการก่อสร้าง  ให้แจ้งผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง  สถาปนิก  วิศวกรผู้ออกแบบและคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อพิจารณาสั่งแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใดก่อน ในกรณีแบบก่อสร้างไม่ชัดเจน  คลาดเคลื่อน  ขัดแย้งกัน หรือไม่ตรงกับรายการก่อสร้าง  ให้แจ้งผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง  สถาปนิก  วิศวกรผู้ออกแบบและคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อพิจารณาสั่งแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใดก่อน จะปฏิบัติงาน  ในกรณีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามนี้ หากมีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดนั้นๆ โดยไม่คิดราคาเพิ่มจากที่ตกลงไว้ 1.3 การขอแก้ไขหรือขอปรับเปลี่ยนส่วนหนึ่งส่วนใดในระหว่างการก่อสร้างที่นอกเหนือไปจากแบบและรายการก่อสร้างตามสัญญาที่ตกลงไว้  ให้ผู้ว่าจ้างทำแบบแก้ไขและทำเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ว่าจ้าง  สถาปนิก  วิศวกรผู้ออกแบบและคณะกรรมการ การขอแก้ไขหรือขอปรับเปลี่ยนส่วนหนึ่งส่วนใดในระหว่างการก่อสร้างที่นอกเหนือไปจากแบบและรายการก่อสร้างตามสัญญาที่ตกลงไว้  ให้ผู้ว่าจ้างทำแบบแก้ไขและทำเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ว่าจ้าง  สถาปนิก  วิศวกรผู้ออกแบบและคณะกรรมการ ตรวจการจ้างทุกครั้ง  ในกรณีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามนี้ หากมีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดนั้นๆ โดยไม่คิดราคาเพิ่มจากที่ตกลงไว้ 1.4 ถ้าหากมีงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่มิได้แสดงไว้ในแบบและรายการก่อสร้างโดยชัดเจน  แต่เป็นส่วนที่จำเป็นต้องทำตามหลักวิชาช่างที่ดี  ถือว่าผู้รับจ้างจำเป็นจะต้องกระทำงานนั้นๆให้เสร็จเรียบร้อย  โดยไม่คิดราคาเพิ่มจากที่ตกลงไว้ เว้นแต่เป็นรายการสำคัญ  ถ้าหากมีงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่มิได้แสดงไว้ในแบบและรายการก่อสร้างโดยชัดเจน  แต่เป็นส่วนที่จำเป็นต้องทำตามหลักวิชาช่างที่ดี  ถือว่าผู้รับจ้างจำเป็นจะต้องกระทำงานนั้นๆให้เสร็จเรียบร้อย  โดยไม่คิดราคาเพิ่มจากที่ตกลงไว้ เว้นแต่เป็นรายการสำคัญ  ซึ่งจะได้ตกลงกับผู้รับจ้าง เป็นการเฉพาะต่างหาก  1.5 การอ่านแบบให้ถือเอาตัวอักษรที่ระบุไว้ และระยะที่เป็นตัวเลขเป็นสำคัญ โดยมิให้วัดระยะจากแบบ เว้นแต่ภูมิสถาปนิกและวิศวกรจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น  การอ่านแบบให้ถือเอาตัวอักษรที่ระบุไว้ และระยะที่เป็นตัวเลขเป็นสำคัญ โดยมิให้วัดระยะจากแบบ เว้นแต่ภูมิสถาปนิกและวิศวกรจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น  1.6 หากมีข้อขัดแย้งไม่ตรงกันในรูปแบบหรือกับรายละเอียดประกอบการก่อสร้างทั้งในด้านงานภูมิสถาปัตยกรรม งานสถาปัตยกรรม งานโครงงาน งานระบบประกอบการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงาน สถาปนิก ภูมิสถาปนิกและวิศวกรทราบ หากมีข้อขัดแย้งไม่ตรงกันในรูปแบบหรือกับรายละเอียดประกอบการก่อสร้างทั้งในด้านงานภูมิสถาปัตยกรรม งานสถาปัตยกรรม งานโครงงาน งานระบบประกอบการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงาน สถาปนิก ภูมิสถาปนิกและวิศวกรทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที เพื่อจะได้พิจารณาวินิจฉัยว่าจะถือตามข้อกำหนดใดเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติจริง การวินิจฉัยของภูมิสถาปนิกและวิศวกรให้ถือเป็นข้อยุติ 1.7 ในกรณีแบบก่อสร้างไม่สมบูรณ์หรือไม่ชัดเจนผู้รับจ้างจะเป็นผู้เสนอแบบเพิ่มเติมหรือแบบรายละเอียดหน้างาน(Shop Drawing) ให้ทางผู้ว่าจ้าง  ภูมิสถาปนิก  วิศวกรผู้ออกแบบและคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อนการดำเนินการ  และให้ถือว่าแบบ ในกรณีแบบก่อสร้างไม่สมบูรณ์หรือไม่ชัดเจนผู้รับจ้างจะเป็นผู้เสนอแบบเพิ่มเติมหรือแบบรายละเอียดหน้างาน(Shop Drawing) ให้ทางผู้ว่าจ้าง  ภูมิสถาปนิก  วิศวกรผู้ออกแบบและคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อนการดำเนินการ  และให้ถือว่าแบบ หรือรายการที่เพิ่มเติมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 1.8 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบเพิ่มเติมหรือแบบรายละเอียดหน้างาน (Shop Drawing) สำหรับงานระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลหรืองานอื่นที่มีความจำเป็นต้องทำ เพื่อให้ภูมิสถาปนิก วิศวกรและผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติ ก่อนเริ่มดำเนินงานนั้น ๆ  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบเพิ่มเติมหรือแบบรายละเอียดหน้างาน (Shop Drawing) สำหรับงานระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลหรืองานอื่นที่มีความจำเป็นต้องทำ เพื่อให้ภูมิสถาปนิก วิศวกรและผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติ ก่อนเริ่มดำเนินงานนั้น ๆ  1.9 ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มหรือลดงานหรือเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างตามสมควรภายในขอบเขตของสัญญา โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบในเวลาอันสมควร ทั้งนี้จะได้ตกลงราคาก่อสร้างและกำหนดเวลาแล้วเสร็จใหม่กับผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทุกครั้ง  ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มหรือลดงานหรือเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างตามสมควรภายในขอบเขตของสัญญา โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบในเวลาอันสมควร ทั้งนี้จะได้ตกลงราคาก่อสร้างและกำหนดเวลาแล้วเสร็จใหม่กับผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทุกครั้ง  
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        2. งานเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์การก่อสร้างเพื่อการใช้งาน 2.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์, เครื่องมือเครื่องใช้, แรงงาน, และวัสดุสิ่งของต่างๆที่ปรากฏอยู่ในแบบและรายการก่อสร้างก็ดีหรือที่ไม่ได้ปรากฏในแบบและรายการก่อสร้างก็ดีแต่เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นเครื่องประกอบการก่อสร้างนี้  เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตาม สัญญาและได้ผลงานถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบและรายการก่อสร้างทุกประการ 2.2 วัสดุที่นำมาใช้งานก่อสร้างต้องเป็นของที่มีคุณภาพดีตามที่ระบุไว้ในแบบและรายการที่กำหนด  โดยผู้รับจ้างจะต้องประกอบหรือติดตั้งวัสดุนั้นๆอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยทำโดยใช้หลักการช่างที่ดี  และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแบบหรือ รายการก่อสร้าง  เมื่อเกิดความเสียหายใดๆในระหว่างการก่อสร้างหรือในระยะการรับประกันงานก่อสร้างตามระบุในสัญญา  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยโดยไม่คิดราคาเพิ่มจากที่ตกลงไว้ในสัญญา 2.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพดีให้ครบตามแบบทุกประการและให้ทันเวลา  โดยวัสดุทุกชนิดที่ระบุในแบบและรายการก่อสร้างผู้รับจ้างควรจัดหาวัสดุตัวอย่างหรือเอกสารรายละเอียด นำเสนอผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนใช้งานไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยวัสดุตัวอย่างที่จัดส่งเพื่อขออนุมัติจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามที่ระบุในแบบและรายการก่อสร้างและตรงตามวัสดุที่จะนำไปใช้จริง โดยผู้ควบคุมงานควรจะเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ตัวอย่างดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานเพื่อเปรียบเทียบกับวัสดุ- อุปกรณ์ที่ใช้งานจริง 2.4 ตัวอย่างวัสดุทุกชนิดจะต้องติดแผ่นป้ายบอกชื่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ  และลงวันเดือนปีที่ส่งตัวอย่างนั้นๆด้วย  หรือหากมีรายละเอียดระบุวิธีการใช้และคุณสมบัติจากบริษัทผู้ผลิต ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวส่งไปด้วยทุกครั้ง โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากการจัดส่งตัวอย่างนั้นๆ 2.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ชำนาญงานหรือช่างฝีมือดีมาปฏิบัติงานแต่ละประเภท ถ้าปรากฏว่าผู้ชำนาญงานหรือช่างฝีมือดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ดี หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้ควบคุมงานมีสิทธิสั่งเปลี่ยนผู้ชำนาญงานหรือช่างฝีมือ นั้นๆได้ โดยในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องรับจัดหามาแทนภายใน 7 วัน เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน 2.6 วัสดุที่ไม่มีจำหน่ายโดยทั่วไปในท้องตลาด, วัสดุสั่งผลิต, หรือวัสดุที่จำเป็นที่จะต้องสั่งจากต่างประเทศ ผู้รับจ้างจะต้องรีบสั่งทันทีเพื่อให้ทันกับระยะที่จะต้องใช้ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างภายหลังว่าวัสดุนั้นไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดไม่ได้ 2.7 ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอวัสดุที่จะใช้ในงานต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างโดยมีการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจะนำวัสดุนั้นๆนำไปใช้ 
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2.8 ในกรณีผู้รับจ้างจำเป็นต้องใช้วัสดุอื่นที่มีขนาด  ลักษณะ  คุณสมบัติและคุณภาพเทียบเท่าวัสดุที่ระบุไว้ในแบบหรือรายการก่อสร้าง  ให้ผู้รับจ้างจัดทำรายละเอียดแสดงความจำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุชนิดนั้นๆแทน  และแสดงหลักฐานเปรียบเทียบคุณภาพและราคา ให้ชัดเจนเสนอต่อผู้ว่าจ้าง  สถาปนิก  วิศวกรผู้ออกแบบและคณะกรรมการตรวจการจ้างให้พิจารณาก่อนที่จะจัดทำหรือจัดซื้อวัสดุนี้มาใช้แทน 2.9 ในการตรวจสอบวัสดุที่ขออนุมัตินั้น สถาปนิก  วิศวกร หรือผู้ควบคุมงานจะตรวจสอบหรือทดสอบเท่าที่จำเป็น  ส่วนที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ให้ถือว่าผู้รับจ้างรับผิดชอบว่าเสนอวัสดุ-อุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสม  หากปรากฏว่าวัสดุ-อุปกรณ์ดังกล่าวมีปัญหาใน การใช้งาน  ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
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        3. งานดำเนินการก่อสร้าง 3.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่างดำเนินงานทั้งหมด อาทิ ค่ากระแสไฟฟ้า / ประปา ค่าบำรุงรักษา ค่ารื้อถอนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องจัดหาหรือติดเผื่อไว้เฉพาะในส่วนที่ตนใช้งาน และการทดสอบอื่นๆ รวมถึง การทดสอบคุณภาพของไม้  ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่างดำเนินงานทั้งหมด อาทิ ค่ากระแสไฟฟ้า / ประปา ค่าบำรุงรักษา ค่ารื้อถอนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องจัดหาหรือติดเผื่อไว้เฉพาะในส่วนที่ตนใช้งาน และการทดสอบอื่นๆ รวมถึง การทดสอบคุณภาพของไม้  หิน ทราย เหล็ก คอนกรีต ที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้าง 3.2 ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้รับจ้างที่มีอำนาจเต็มที่ ซึ่งสามารถจะรับผิดชอบ และแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆ แทนผู้รับจ้างมาประจำที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1 นาย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้รับจ้างที่มีอำนาจเต็มที่ ซึ่งสามารถจะรับผิดชอบ และแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆ แทนผู้รับจ้างมาประจำที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1 นาย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 3.3 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะแต่งตั้งผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างจะต้องให้ความสะดวกและความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานพบสิ่งใดบกพร่องหรือพบการกระทำที่อาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพอันควรแก่การทำงานที่ถูกต้องหรือมี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะแต่งตั้งผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างจะต้องให้ความสะดวกและความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานพบสิ่งใดบกพร่องหรือพบการกระทำที่อาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพอันควรแก่การทำงานที่ถูกต้องหรือมี การละเมิดสัญญาผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไขภายในกำหนดเวลาอันสมควร   3.4 ผู้รับจ้างจะต้องส่งตารางแสดงความก้าวหน้าของงาน ให้ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการขอเบิกเงินงวดค่าก่อสร้างทุกงวด ตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างตามจริง ผู้รับจ้างจะต้องส่งตารางแสดงความก้าวหน้าของงาน ให้ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการขอเบิกเงินงวดค่าก่อสร้างทุกงวด ตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างตามจริง 3.5 การสั่งหยุดงาน ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ในการสั่งหยุดงานชั่วคราวได้ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามแบบ รูป หรือรายการก่อสร้างข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะนำไปเป็นข้ออ้างในการต่อเวลาในสัญญา การสั่งหยุดงาน ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ในการสั่งหยุดงานชั่วคราวได้ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามแบบ รูป หรือรายการก่อสร้างข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะนำไปเป็นข้ออ้างในการต่อเวลาในสัญญา 3.6 เมื่อเป็นที่เห็นได้ว่างานก่อสร้างล่าช้าไม่รุดหน้าไป ให้ผู้รับจ้างแจ้งถึงสาเหตุแห่งการล่าช้าแก่ผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 3 วันหลังจากเกิดสาเหตุนั้นๆ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงานพิจารณาตามความเป็นจริง เมื่อเป็นที่เห็นได้ว่างานก่อสร้างล่าช้าไม่รุดหน้าไป ให้ผู้รับจ้างแจ้งถึงสาเหตุแห่งการล่าช้าแก่ผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 3 วันหลังจากเกิดสาเหตุนั้นๆ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงานพิจารณาตามความเป็นจริง 3.7 ในกรณีที่มีความขัดแย้งใดๆอันเป็นเหตุมาจากผู้รับจ้างอื่นๆในบริเวณโครงการที่มีพื้นที่ทำงานเดียวกัน หรือใช้สอยร่วมกันอันเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้า ผู้รับจ้างจะต้องทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ควบคุมงานทันที แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างควรประสานงานและ ในกรณีที่มีความขัดแย้งใดๆอันเป็นเหตุมาจากผู้รับจ้างอื่นๆในบริเวณโครงการที่มีพื้นที่ทำงานเดียวกัน หรือใช้สอยร่วมกันอันเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้า ผู้รับจ้างจะต้องทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ควบคุมงานทันที แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างควรประสานงานและ ตกลงร่วมมือกับผู้รับจ้างรายอื่นให้ดีที่สุดเสียก่อน 3.8 การรักษาความสะอาด ผู้รับจ้างจะต้องใช้ห้องน้ำ-ส้วมสำหรับเจ้าหน้าที่และคนงานในบริเวณที่เจ้าของโครงการกำหนดให้เท่านั้น ในกรณีที่มีการถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะในบริเวณก่อสร้างนอกห้องส้วมที่จัดไว้ให้ ผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงานมีสิทธิ์สั่งหยุดงาน การรักษาความสะอาด ผู้รับจ้างจะต้องใช้ห้องน้ำ-ส้วมสำหรับเจ้าหน้าที่และคนงานในบริเวณที่เจ้าของโครงการกำหนดให้เท่านั้น ในกรณีที่มีการถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะในบริเวณก่อสร้างนอกห้องส้วมที่จัดไว้ให้ ผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงานมีสิทธิ์สั่งหยุดงาน ได้จนกว่าผู้รับจ้างจะทำความสะอาดให้เรียบร้อย
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        4. ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอุปัทวะเหตุ 4.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ที่จะเกิดแก่อาคารใกล้เคียงและอุปัทวะเหตุที่เกิดแก่ทรัพย์สินหรือบุคคลใดๆในขณะก่อสร้างและนอกเวลาก่อสร้างของงานก่อสร้างนี้ทั้งสิ้นในกรณีที่การดำเนินงานกีดขวางทางจราจร  ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ที่จะเกิดแก่อาคารใกล้เคียงและอุปัทวะเหตุที่เกิดแก่ทรัพย์สินหรือบุคคลใดๆในขณะก่อสร้างและนอกเวลาก่อสร้างของงานก่อสร้างนี้ทั้งสิ้นในกรณีที่การดำเนินงานกีดขวางทางจราจร  ระบบระบายน้ำ และอื่นที่อันส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชุมชนนั้นๆ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้สามารถใช้งานได้ตามเดิมโดยเร็วที่สุด  โดยนับตั้งแต่วันมอบสถานที่ก่อสร้างไปจนถึงวันส่งมอบงาน 4.2 ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกันอันตรายตามมาตรฐานการป้องกันภัยในสถานที่ก่อสร้าง การติดโคมแสงสว่างและการเฝ้าดูแลสถานที่ก่อสร้างตลอดจนการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในกรณีที่จำเป็น ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกันอันตรายตามมาตรฐานการป้องกันภัยในสถานที่ก่อสร้าง การติดโคมแสงสว่างและการเฝ้าดูแลสถานที่ก่อสร้างตลอดจนการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในกรณีที่จำเป็น 4.3 ผู้รับจ้างต้องบำรุงรักษาเส้นทางการขนส่งวัสดุที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้  ให้อยู่สภาพเดิมตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานของผู้รับจ้างจะต้องรับซ่อมแซมให้เหมือนเดิม โดยไม่คิดราคาเพิ่มจากที่ตกลงไว้ ผู้รับจ้างต้องบำรุงรักษาเส้นทางการขนส่งวัสดุที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้  ให้อยู่สภาพเดิมตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานของผู้รับจ้างจะต้องรับซ่อมแซมให้เหมือนเดิม โดยไม่คิดราคาเพิ่มจากที่ตกลงไว้ 4.4 การป้องกันเพลิงไหม้  ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอประจำที่โรงเก็บวัสดุเครื่องมือและในที่ต่างๆ  ที่จำเป็น มีการป้องกันและจัดการอย่างเคร่งครัดต่อแหล่งเก็บเชื้อเพลิง โดยจัดให้มีคำเตือนที่เห็นเด่นชัดในการนำไฟหรือวัสดุอื่น  การป้องกันเพลิงไหม้  ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอประจำที่โรงเก็บวัสดุเครื่องมือและในที่ต่างๆ  ที่จำเป็น มีการป้องกันและจัดการอย่างเคร่งครัดต่อแหล่งเก็บเชื้อเพลิง โดยจัดให้มีคำเตือนที่เห็นเด่นชัดในการนำไฟหรือวัสดุอื่น  ที่ทำให้เกิดไฟได้เข้าใกล้บริเวณดังกล่าว
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         5. งานจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  5.1 ผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้จัดสร้างสำนักงานชั่วคราว เรือนเพาะชำ หรือที่พักคนงานชั่วคราวและห้องสุขาในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง  โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาห้องทำงานให้กับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตามคำร้องขอโดยให้มีขนาดพอเหมาะ มีกระดานคำสั่งงานที่ติด  แบบรูป โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ รวมทั้งจัดให้มีห้องสุขา และต้องจัดคนทำความสะอาดดูแลไม่ให้มีกลิ่น  มีการขจัดขยะมูลฝอยเป็นประจำทุกๆวัน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากตัวผู้ว่าจ้างเสียก่อน และต้องจัดสร้างให้ถูกสุขลักษณะ     5.2  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีโรงงาน โรงเก็บวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อเก็บและป้องกันความเสียหายของวัสดุ และอุปกรณ์ทุกชนิดที่นำใช้ในงานก่อสร้าง โดยมีขนาดความเหมาะสม และเพียงพอกับความต้องการ ทั้งนี้ห้ามผู้รับจ้างนำวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ   ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีโรงงาน โรงเก็บวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อเก็บและป้องกันความเสียหายของวัสดุ และอุปกรณ์ทุกชนิดที่นำใช้ในงานก่อสร้าง โดยมีขนาดความเหมาะสม และเพียงพอกับความต้องการ ทั้งนี้ห้ามผู้รับจ้างนำวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ   ที่ไม่ได้ใช้งานก่อสร้างในโครงการนี้มาเก็บไว้ในโรงเก็บวัสดุ
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          6. งานจัดทำรายงานและการเสนอแบบที่ทำการก่อสร้างจริง (AS-BUILT DRAWINGS)   6.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานประจำวันตามแบบฟอร์มเอกสารซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้คุมงาน รายงานประจำวันนี้จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้      - จำนวนพนักงาน คนงานทุกประเภทของผู้รับจ้างในหน่วยงานก่อสร้าง                       - วัสดุที่มีอยู่ในบริเวณก่อสร้าง วัสดุที่ส่งเข้ามาและวัสดุที่ใช้ไป - จำนวนพนักงาน คนงานทุกประเภทของผู้รับจ้างในหน่วยงานก่อสร้าง                       - วัสดุที่มีอยู่ในบริเวณก่อสร้าง วัสดุที่ส่งเข้ามาและวัสดุที่ใช้ไป      - อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มีอยู่ในบริเวณก่อสร้าง                                      - ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง   - อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มีอยู่ในบริเวณก่อสร้าง                                      - ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง - อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มีอยู่ในบริเวณก่อสร้าง                                      - ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง      - อุปสรรค และความล่าช้าของงานก่อสร้าง                                                 - คำสั่งของผู้คุมงาน และการเปลี่ยนแปลงในงานก่อสร้างที่ผู้คุมงานสั่งให้ทำ - อุปสรรค และความล่าช้าของงานก่อสร้าง                                                 - คำสั่งของผู้คุมงาน และการเปลี่ยนแปลงในงานก่อสร้างที่ผู้คุมงานสั่งให้ทำ      - แบบก่อสร้าง และแบบแก้ไขที่ได้รับจากผู้คุมงาน                                          - เหตุการณ์พิเศษต่างๆ รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุขึ้นในบริเวณก่อสร้างและผู้มาเยี่ยมหน่วยงานก่อสร้าง - แบบก่อสร้าง และแบบแก้ไขที่ได้รับจากผู้คุมงาน                                          - เหตุการณ์พิเศษต่างๆ รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุขึ้นในบริเวณก่อสร้างและผู้มาเยี่ยมหน่วยงานก่อสร้าง   6.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและส่งรายงานประจำเดือน ให้ผู้คุมงาน 4 ชุด ภายใน 7 วันแรกของเดือนถัดไปตามแบบฟอร์มเอกสารซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้คุมงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุปจากรายงานประจำวันความก้าวหน้าของงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา และการเปรียบ   เทียบความก้าวหน้าของงานกับแผนงานก่อสร้างทั้งหมด   6.3 ก่อนการส่งมอบงาน HARDSCAPE ผู้รับจ้างจะต้องทำการส่งมอบแบบที่แสดงงานต่าง ๆ ที่ทำการก่อสร้างจริง (AS-BUILT DRAWINGS) ให้กับผู้ว่าจ้าง และภูมิสถาปนิกฝ่ายละ 1 ชุด รวมทั้งรายละเอียดหรือคู่มือการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ ระบบ และ   การบำรุงดูแลรักษาด้วย 

AutoCAD SHX Text
        7. งานทำความสะอาดและการเตรียมการส่งมอบงาน 7.1 เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาดวัสดุพร้อมทั้งทำความสะอาดอาคารและบริเวณที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เรียบร้อยพร้อมทั้งถมดิน ปรับระดับให้เรียบร้อยตามระบุในแบบอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ทันทีก่อนส่งงานงวด เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาดวัสดุพร้อมทั้งทำความสะอาดอาคารและบริเวณที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เรียบร้อยพร้อมทั้งถมดิน ปรับระดับให้เรียบร้อยตามระบุในแบบอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ทันทีก่อนส่งงานงวด สุดท้าย 7.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้าง ได้ทำการปลูกสร้างอาคารชั่วคราว หรือได้ทำรั้วชั่วคราวรอบจุดก่อสร้างไว้ในบริเวณที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องทำการรื้อถอนออก และปรับแต่งบริเวณให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ในกรณีที่ผู้รับจ้าง ได้ทำการปลูกสร้างอาคารชั่วคราว หรือได้ทำรั้วชั่วคราวรอบจุดก่อสร้างไว้ในบริเวณที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องทำการรื้อถอนออก และปรับแต่งบริเวณให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 7.3 การทดสอบส่วนประกอบภูมิทัศน์ให้เห็นถึงการทำงานได้ประสิทธิภาพและคุณภาพตามแบบและรายการ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบให้แล้วเสร็จใช้การได้ก่อนส่งมอบ อันได้แก่ ระบบส่งน้ำ,ระบบรดน้ำต้นไม้,ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างทุกจุด, การทดสอบส่วนประกอบภูมิทัศน์ให้เห็นถึงการทำงานได้ประสิทธิภาพและคุณภาพตามแบบและรายการ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบให้แล้วเสร็จใช้การได้ก่อนส่งมอบ อันได้แก่ ระบบส่งน้ำ,ระบบรดน้ำต้นไม้,ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างทุกจุด, ระบบเครื่องสูบน้ำ หัวน้ำพุ,ระบบระบายน้ำบนพื้นผิวและในท่อ, และระบบอื่นๆที่รวมไว้ในสัญญา
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หมวดที่ 2 งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง    1. ขอบเขตของงาน  ให้ผู้รับจ้างทำความเข้าใจกับแบบทั้งหมดให้ละเอียดถี่ถ้วน ตลอดจนขอบเขตของงานและวัตถุประสงค์ ดังแสดงไว้ในแบบและรายการก่อสร้าง ถ้าหากมีปัญหาหรือข้อแย้งใดๆให้แจ้งทางผู้ว่าจ้างก่อนเพื่อหาข้อสรุปก่อนทำการก่อสร้าง 1. ขอบเขตของงาน  ให้ผู้รับจ้างทำความเข้าใจกับแบบทั้งหมดให้ละเอียดถี่ถ้วน ตลอดจนขอบเขตของงานและวัตถุประสงค์ ดังแสดงไว้ในแบบและรายการก่อสร้าง ถ้าหากมีปัญหาหรือข้อแย้งใดๆให้แจ้งทางผู้ว่าจ้างก่อนเพื่อหาข้อสรุปก่อนทำการก่อสร้าง      2. การจัดเตรียมบริเวณ    2. การจัดเตรียมบริเวณ       2.1 งานก่อสร้างนี้รวมถึงการรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่  การล้อมย้ายต้นไม้  การโยกย้ายระบบสาธารณูปโภค  รวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ก่อสร้าง  และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการโยกย้าย  รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม  เศษวัสดุ วัชพืช และ 2.1 งานก่อสร้างนี้รวมถึงการรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่  การล้อมย้ายต้นไม้  การโยกย้ายระบบสาธารณูปโภค  รวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ก่อสร้าง  และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการโยกย้าย  รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม  เศษวัสดุ วัชพืช และ สิ่งไม่พึงประสงค์อื่นใดในบริเวณที่จะก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการก่อสร้างและให้นำไปทิ้งภายนอกบริเวณที่ก่อสร้าง  โดยผู้รับจ้างจะเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ต้องขอความเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะดำเนินการได้  ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆในการรื้อถอนและโยกย้ายเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น       2.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างก่อนการวางผัง  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผังในการดำเนินงาน  หากมีปัญหาเรื่องขอบเขตที่ดินจะต้องเสนอเพื่อปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้างเพื่อขอความเห็นชอบจากสถาปนิก  ภูมิสถาปนิก และผู้ว่าจ้างให้ 2.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างก่อนการวางผัง  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผังในการดำเนินงาน  หากมีปัญหาเรื่องขอบเขตที่ดินจะต้องเสนอเพื่อปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้างเพื่อขอความเห็นชอบจากสถาปนิก  ภูมิสถาปนิก และผู้ว่าจ้างให้ อนุมัติก่อนเริ่มดำเนินงาน       2.3 ผู้รับจ้างจะต้องปักผังและตรวจสอบการปักผังให้ถูกต้อง และจะต้องให้ภูมิสถาปนิกและวิศวกรอนุมัติการปักผังว่าถูกต้องเป็นอันดีแล้วจึงเริ่มงานขั้นต่อไปได้ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องไม่ทำการใด ๆ ในงานปักผังอันจะทำให้ส่วนต่างๆ ของอาคารและพื้นผิวกันซึมของ 2.3 ผู้รับจ้างจะต้องปักผังและตรวจสอบการปักผังให้ถูกต้อง และจะต้องให้ภูมิสถาปนิกและวิศวกรอนุมัติการปักผังว่าถูกต้องเป็นอันดีแล้วจึงเริ่มงานขั้นต่อไปได้ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องไม่ทำการใด ๆ ในงานปักผังอันจะทำให้ส่วนต่างๆ ของอาคารและพื้นผิวกันซึมของ พื้นเสียหาย    3. ระดับพื้นต่างๆ  ภูมิสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้ชี้ตำแหน่งให้ก่อน ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมการปักผังและการถ่ายระดับให้ถูกต้องและเป็นไปตามแบบและรายการโดยเคร่งครัด  โดยให้ถือระดับที่แสดงไว้ในผังตามที่ปรากฏในแบบเป็นมาตรฐาน
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หมวดที่ 3 วัสดุหมวด HARDSCAPE      1. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก    1. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก       1.1 งานคอนกรีต  1.1 งานคอนกรีต      - ปูนซีเมนต์ที่จะใช้ในการผสมคอนกรีตจะต้องเป็นปูนซีเมนต์ประเภท PORTLAND CEMENT ตาม   มาตรฐานของ ASTMC 150 TYPE 1 จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ที่ทำมาจากโรงงานและทำมาจำหน่ายใหม่ไม่เกิน 30 วัน เมื่อนำส่งที่ก่อสร้างแล้ว จะต้องนำไปเก็บ - ปูนซีเมนต์ที่จะใช้ในการผสมคอนกรีตจะต้องเป็นปูนซีเมนต์ประเภท PORTLAND CEMENT ตาม   มาตรฐานของ ASTMC 150 TYPE 1 จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ที่ทำมาจากโรงงานและทำมาจำหน่ายใหม่ไม่เกิน 30 วัน เมื่อนำส่งที่ก่อสร้างแล้ว จะต้องนำไปเก็บ ไว้ในโรงเก็บยกสูงจากพื้น เพื่อป้องกันความชื้นหรือเสื่อมคุณภาพ ปูนซีเมนต์กระสอบใดๆ มีรอยชำรุดหรือแตกร้าว ผู้รับจ้างจะต้องแยกกองไว้ต่างหาก จะนำมาใช้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง      - น้ำที่ใช้ในการผสมคอนกรีต ต้องเป็นน้ำสะอาดใช้ดื่มได้ ปราศจากสิ่งเจือปน - น้ำที่ใช้ในการผสมคอนกรีต ต้องเป็นน้ำสะอาดใช้ดื่มได้ ปราศจากสิ่งเจือปน      - หินที่ใช้ในการผสมคอนกรีตจะใช้ 2 ขนาด คือ หินหนึ่ง และหินสอง ซึ่งมีขนาดมาตรฐาน และมีจำหน่ายทั่วไป ต้องส่งตัวอย่างวัสดุให้ผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรพิจารณาก่อน - หินที่ใช้ในการผสมคอนกรีตจะใช้ 2 ขนาด คือ หินหนึ่ง และหินสอง ซึ่งมีขนาดมาตรฐาน และมีจำหน่ายทั่วไป ต้องส่งตัวอย่างวัสดุให้ผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรพิจารณาก่อน      - ทรายที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องเป็นทรายที่หยาบ ที่มีเม็ดคม แห้งสะอาด ไม่มีเศษวัสดุอื่นๆ เช่น ถ่าน หญ้า เปลือกหอย ทรายที่ใช้จะต้องมีมาตรฐานดังต่อไปนี้ เบอร์ตะแกรงเปอร์เซ็นต์ที่ผ่าน3/8100495-100880-951650-853625-606010-301002-10 - ทรายที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องเป็นทรายที่หยาบ ที่มีเม็ดคม แห้งสะอาด ไม่มีเศษวัสดุอื่นๆ เช่น ถ่าน หญ้า เปลือกหอย ทรายที่ใช้จะต้องมีมาตรฐานดังต่อไปนี้ เบอร์ตะแกรงเปอร์เซ็นต์ที่ผ่าน3/8100495-100880-951650-853625-606010-301002-10      - อัตราส่วนผสมคอนกรีต ให้เป็นไปตามอัตราส่วนที่วิศวกรกำหนดให้  โดยในการผสมคอนกรีต อุปกรณ์ในการชั่งส่วนผสม จะต้องอยู่ในสภาพดี มีความเที่ยงตรง  เครื่องผสมจะต้องอยู่ในสภาพดี จะต้องไม่ผสมคอนกรีตเกินขนาดเครื่องผสมคอนกรีต  - อัตราส่วนผสมคอนกรีต ให้เป็นไปตามอัตราส่วนที่วิศวกรกำหนดให้  โดยในการผสมคอนกรีต อุปกรณ์ในการชั่งส่วนผสม จะต้องอยู่ในสภาพดี มีความเที่ยงตรง  เครื่องผสมจะต้องอยู่ในสภาพดี จะต้องไม่ผสมคอนกรีตเกินขนาดเครื่องผสมคอนกรีต  เวลาที่ใช้ในการผสมจะต้องอย่างน้อย 2 นาที ต่อคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร และเพิ่มขึ้น 1/2 นาที ต่อลูกบาศก์เมตร ของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น  ปริมาณน้ำที่ผสมคอนกรีตจะต้องมีความขับเหลวคงที่สม่ำเสมอตามที่กำหนด ห้ามเติมน้ำลงในคอนกรีตระหว่างเทลง แบบ การทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีตให้กระทำ โดยวิธี SLUMP TEST ตามมาตรฐาน ASTM C 143 โดยเครื่องมือ SLUMP TEST ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง      - การลำเลียงคอนกรีตจากเครื่องผสมไปยังแบบจะต้องกระทำในลักษณะที่จะทำให้ได้คอนกรีตสม่ำเสมอ เวลาเทในแบบโดยเสียการยุบตัวน้อยที่สุด จะต้องไม่ทำให้เกิดการแยกแยะหรือแห้ง และกระด้างเกินไป การลำเลียงคอนกรีต ระยะไกลๆ จะต้องผสม   - การลำเลียงคอนกรีตจากเครื่องผสมไปยังแบบจะต้องกระทำในลักษณะที่จะทำให้ได้คอนกรีตสม่ำเสมอ เวลาเทในแบบโดยเสียการยุบตัวน้อยที่สุด จะต้องไม่ทำให้เกิดการแยกแยะหรือแห้ง และกระด้างเกินไป การลำเลียงคอนกรีต ระยะไกลๆ จะต้องผสม - การลำเลียงคอนกรีตจากเครื่องผสมไปยังแบบจะต้องกระทำในลักษณะที่จะทำให้ได้คอนกรีตสม่ำเสมอ เวลาเทในแบบโดยเสียการยุบตัวน้อยที่สุด จะต้องไม่ทำให้เกิดการแยกแยะหรือแห้ง และกระด้างเกินไป การลำเลียงคอนกรีต ระยะไกลๆ จะต้องผสม น้ำยาลงในคอนกรีต เพื่อชะลอตัวคอนกรีต      - ก่อนทำการเทคอนกรีตจะต้องทำความสะอาดแบบ มิให้มีสิ่งสกปรกตกค้างอยู่ในแบบที่จะเทคอนกรีตได้ ต้องอุดรูทุกแห่งให้เรียบร้อย  และจะต้องให้วิศวกรผู้ควบคุมงานได้ตรวจดูแบบหล่อ การวางเหล็กเสริมเห็นว่าถูกต้องตามแบบแปลนแล้วจึงทำการ   - ก่อนทำการเทคอนกรีตจะต้องทำความสะอาดแบบ มิให้มีสิ่งสกปรกตกค้างอยู่ในแบบที่จะเทคอนกรีตได้ ต้องอุดรูทุกแห่งให้เรียบร้อย  และจะต้องให้วิศวกรผู้ควบคุมงานได้ตรวจดูแบบหล่อ การวางเหล็กเสริมเห็นว่าถูกต้องตามแบบแปลนแล้วจึงทำการ - ก่อนทำการเทคอนกรีตจะต้องทำความสะอาดแบบ มิให้มีสิ่งสกปรกตกค้างอยู่ในแบบที่จะเทคอนกรีตได้ ต้องอุดรูทุกแห่งให้เรียบร้อย  และจะต้องให้วิศวกรผู้ควบคุมงานได้ตรวจดูแบบหล่อ การวางเหล็กเสริมเห็นว่าถูกต้องตามแบบแปลนแล้วจึงทำการ เทคอนกรีตได้ 1.2 งานเหล็ก     เหล็กเสริมคอนกรีตจะต้องไม่มีสนิม, ไม่เปื้อนโคลน, น้ำมัน หรือสารอื่นเกาะผิวเหล็กเสริมที่จะนำมาใช้ จะต้องเป็นเหล็กใหม่เส้นตรงไม่คดงอ  เหล็กเสริมกลม จะต้องมีแรงดึงสูงสุด (ULTIANATE TENSILE STRENGTH) จะต้องไม่น้อยกว่า 3,900 ก.ก./  ตร.ม.  เหล็กเสริมคอนกรีตจะต้องไม่มีสนิม, ไม่เปื้อนโคลน, น้ำมัน หรือสารอื่นเกาะผิวเหล็กเสริมที่จะนำมาใช้ จะต้องเป็นเหล็กใหม่เส้นตรงไม่คดงอ  เหล็กเสริมกลม จะต้องมีแรงดึงสูงสุด (ULTIANATE TENSILE STRENGTH) จะต้องไม่น้อยกว่า 3,900 ก.ก./  ตร.ม.  กำลังลาก จะต้องไม่น้อยกว่า 2,400 ก.ก./ ตร.ซม. ความยืด (ELONGATION) จะต้องไม่น้อยกว่า 22% การต่อเหล็กเสริมสำหรับเหล็กเส้นกลม ระยะสิ้นสุดที่ทาบกันจะต้องไม่น้อยกว่า 50 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กการเชื่อมเหล็กสำหรับเหล็กเส้นกลม  และเหล็กเสริมข้ออ้อยจะมีระยะสิ้นสุดที่ทาบกัน จะต้องไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก ทั้งนี้จะต้องไม่น้อยกว่า 15 ซม. การเชื่อมไม่น้อยกว่า 8 จุด สำหรับวิธีการและวัสดุในการเชื่อมให้อยู่ในดุลยพินิจของวิศวกรควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้รายละเอียดอื่นที่นอกเหนือจากแบบให้ถือตามมาตรฐาน ว.ส.ท. 
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    2. งานทำผิวซีเมนต์ขัดมัน พื้นที่ที่จะทำผิวขัดมัน จะต้องปรับผิวให้เรียบร้อยด้วยปูนทราย ส่วนผสมปูน 1 ส่วนต่อทราย 1 ส่วน แล้วขัดผิวให้เรียบด้วยปูนซีเมนต์ตราเสือ ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย หรือคุณภาพเทียบเท่าในกรณีที่มีการผสมสีหรือผสมน้ำยากันซึม ให้ผสมกับซีเมนต์ขณะทำการขัด     3. งานทำผิวทรายล้าง กรวดล้าง หินล้างเม็ดทราย, กรวด, หรือหินที่ใช้จะต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน และจะต้องล้างให้สะอาดปราศจากเกลือแร่ และสารอื่นเจือปน เช่น เศษแก้ว เศษไม้ หรือเปลือกหอย ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบระดับความลาดเอียงของผิวพื้นให้ได้ตาม ระบุในแบบจึงฉาบด้วยผิวทรายล้าง  กรวดล้าง  หรือหินล้าง ซึ่งมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์อย่างดีสำหรับงานทำผิวล้าง โดยเฉพาะในอัตราส่วนของปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทราย 3 ส่วน   ฉาบและตบด้วยเกรียงให้เรียบและแน่น   ทิ้งไว้ระยะหนึ่งให้แห้งพอประมาณ แล้วจึงล้างปูนที่จับเม็ดทราย กรวด หรือหินล้าง ผิวล้างที่ทำเสร็จแล้วจะต้องมีผิวเรียบแนบสม่ำเสมอกัน หากมีพื้นผิวส่วนที่ไม่เรียบ ไม่สม่ำเสมอกันแลดูไม่สวยงาม และบริเวณใดที่ได้ตรวจสอบแล้ว มีความลาดเอียงไม่เพียงพอทำให้มีน้ำขังหรือพื้นผิวไม่ยึดติดกับ พื้นด้านล่าง จะต้องกะเทาะออก และทำใหม่ทั้งพื้นที่ ในกรณีที่ทำผิวล้างบนพื้นโครงสร้างเก่าหรือพื้นเก่าปูด้วยวัสดุบุผิวใดๆ จะต้องรื้อและลอกผิววัสดุเดิมนั้น ตลอด จนวัสดุจับยึดต่างๆออกจนหมดก่อน และให้ใช้น้ำยาประสานเนื้อปูนทรายใหม่กับเนื้อปูนเดิมหรือ กรรมวิธีอื่นใดโดยความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน ก่อนทำผิวล้าง การผสมสีให้ผสมสีฝุ่นอย่างดีสำหรับปูนซีเมนต์และที่เหมาะกับงานทำผิวล้าง  โดยผู้รับจ้างจะต้องทำตัวอย่างผิวและการผสมสีขนาดอย่างน้อย 15 x 15 ซม. อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง เพื่อให้เจ้าของ โครงการหรือภูมิสถาปนิกอนุมัติก่อนจึงจะลงมือก่อสร้างได้

AutoCAD SHX Text
     4. ผิวปูกระเบื้อง พื้นผิวที่จะปูกระเบื้องจะต้องปรับได้ระดับและล้างทำความสะอาด โดยกรรมวิธีการปูเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตเท่านั้น ปูนทรายให้ใช้ส่วนผสมปูน 1 ส่วนต่อทรายละเอียด 2  ส่วน   แผ่นกระเบื้องต้องเรียบ ไม่บิดงอผิดรูป ไม่แตกบิ่น และมีสีสม่ำเสมอ  ตามคุณภาพและมาตรฐานผู้ผลิต ขนาด ลวดลายและสีของกระเบื้อง ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างกระเบื้องต้องปูบนพื้นค.ส.ล,หนาไม่ต่ำกว่า 10 ซม. ซึ่งเทบนพื้นหินคลุกบดอัดแน่น หรือบนโครงสร้างที่ได้รับการยืนยันจากวิศวกรว่ามีความแข็งแรงและรับ น้ำหนักได้ตามวัตถุประสงค์  และจะต้องมีการปรับระดับปูนทรายหนา 2 ซม.ขึ้นไปและปรับความลาดเอียงของพื้นให้ถูกต้องตามแบบ กระเบื้องต้องแนบสนิทกับผิวปูนทรายโดยมิให้มีโพรงอากาศและทิ้งกระเบื้องให้แห้งไม่ให้รับน้ำหนักเป็นเวลา 48 ชม. แล้วยึง ยาแนวรอยต่อด้วยปูนซีเมนต์ยาแนว  
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     5. พื้นปูบล็อกประดับ พื้นที่ที่จะปูต้องสะอาด ปราศจากขยะ กรณีที่ปูบนพื้นดิน ต้องเปิดหน้าดินลึกประมาณ 10-15 ซม. และกำจัดวัชพืช ขยะออกให้หมด และปรับระดับให้เรียบเสมอ แล้วจึงบดอัดด้วยเครื่องตบอัด 2-3 เที่ยว ให้แน่นการทำชั้นพื้นทาง ให้ใช้หินคลุกหรือดินลุกรังอย่างดี  ใส่ทับเป็นชั้นๆ พรมน้ำ และบดอัดให้แน่นทีละชั้นโดยแต่ละชั้นหนาไม่เกิน 5-7 ซม. ใส่จนได้ความหนาหรือรับน้ำหนักได้ตามต้องการ ทั้งนี้ให้ใส่หินคลุกบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 10 ซม. สำหรับทางเท้า และไม่น้อยกว่า 15 ซม. สำหรับถนน  การทำความลาดเอียง เพื่อระบายน้ำ ให้ทำความลาดเอียงที่ชั้นพื้นทาง อย่างน้อย 2 % ตามทิศทางการระบายน้ำที่กำหนดในการปูบล๊อคประดับให้ทำขอบคันหินสำเร็จหรือ คสล. ให้ได้แนวตามที่กำหนดในแบบก่อสร้าง ใส่ทรายหยาบที่สะอาด ไม่มีสิ่งเจือปน มีความชื้นสม่ำเสมอ เกลี่ยและ ปาดให้เรียบ หนา 4 ซม. และให้เพิ่มความหนาลึก 1.5-2 ซม. เพื่อชดเชยการยุบตัวจากการบดอัดบล็อก จากนั้นให้ปูบล๊อคจากมุมใดมุมหนึ่งของพื้นที่ก่อน โดยปูเป็นแนวทะแยงมุมหรือหน้ากระดานเรียงแถว ให้แต่ละก้อนสัมผัสก้อนที่ปูก่อนทั้งนี้ควรคัดแนวทุกระยะ  10-15 ตร.ม.  หลังปูเสร็จ ให้ใช้ทรายละเอียดที่แห้งสนิท ขนาดเม็ด 1-1.5 มม. (ร่อนด้วยตะแกรงเบอร์ 8) โรยอุดช่องว่างระหว่างก้อนบล๊อคให้เต็ม บดอัดด้วยเครื่องตบชนิดสั่นสะเทือนความถี่สูง 2-3 เที่ยว กวาดทรายส่วนที่เหลือออกให้ทาน้ำยาประสานทรายในร่อง (Jointing Sand Stabilization) ด้วยลูกกลิ้ง หรือน้ำยาเคลือบผิวหน้าบล๊อคถ้าระบุในแบบและทิ้งไว้ให้แห้ง 4 ชม. ก่อนใช้งานหากที่ผิวหน้าบล็อคมีคราบขาว และไม่สามารถล้างออกด้วยน้ำธรรมดาหรือน้ำยาอื่น ให้ใช้น้ำยาล้างคราบขาว (Reflorescence Cleaner) 
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หมวดที่ 4 งานสี  งานทาสีผิวปูนฉาบหรือผิวคอนกรีตให้ใช้สีน้ำพลาสติกพร้อมด้วสีรองพื้นของผลิตภัณฑ์เดียวกันโดยให้ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง ทาทับหน้าอีกอย่างน้อย 2 ครั้ง หรือจนกว่าสีเรียบสม่ำเสมอ ส่วนงานทาผิวไม้, เหล็ก, สังกะสี ให้ใช้สีน้ำมันพร้อมด้วยสีรองพื้นของผลิตภัณฑ์เดียวกันโดย  ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดในแบบหรือเทียบเท่า โดยให้นำชนิดผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ส่งให้ผู้ควบคุมงานหรือภูมิสถาปนิกอนุมัติก่อนเริ่มดำเนินงาน สีทาภายนอกให้ใช้สีประเภทที่ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ(Water resistance)โดยเป็น Acrylic Based Emulsion ผิวเหล็กให้ทา  รองพื้นด้วยสีรองพื้นกันสนิม(Red Oxide) 1 ครั้งของผลิตภัณฑ์เดียวกันห้ามใช้สีรองพื้นทั่วไปทาเหล็กผิวเหล็กหรือไม้ให้ทาสีน้ำมันทับหน้าอย่างน้อย 2 ครั้ง เว้นแต่ในแบบจะระบุให้เป็นแบบอื่น หมวดที่ 5 งานบ่อน้ำ และระบบน้ำตก,น้ำพุ - โครงสร้างงานบ่อน้ำ-น้ำตกให้ใช้ ค.ส.ล. ผสมน้ำยากันซึม โดยถือตามรายละเอียดแบบวิศวกรรม                                          - พื้นและผนังก่อ ผิวซีเมนต์ขัดเรียบ หรือปูด้วยวัสดุผิวตามที่ระบุในแบบ - พื้นบ่อปรับลาดเอียงลงรูท่อน้ำทิ้ง ชนิดหัวน้ำพุและอุปกรณ์ และการติดตั้งตามระบุในแบบก่อสร้าง และตามมาตรฐานผู้ผลิต                    - ขนาดท่อทุกประเภท และระบบปั๊มน้ำให้ถือตามรายละเอียดแบบวิศวกรสุขาภิบาลเป็นผู้กำหนด หมวดที่ 6 งานระบบรดน้ำต้นไม้ - ชนิดและประเภทหัวรดน้ำให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง - ท่อทั้งหมดตลาดจนอุปกรณ์ต่างๆ ใช้ท่อ PE 13.5 ตราช้าง ท่อและข้อต่อทั้งหมดใช้ชนิดทนแรงดัน ปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 13.5 KSC หรือชนิด PN6 โดยมีสัดส่วนปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 5 เท่า เว้นแต่จะถูกระบุเป็นอย่างอื่นในแบบวิศวกรรมสุขาภิบาล - กรรมวิธีเชื่อมท่อและข้อต่อต่างๆ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด การรั่วซึมใดๆที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 6 เดือน เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ซึ่งจะต้องเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่าเว้นแต่การรั่วซึมนั้นเกิดจากการกระทำอันมิใช่ความผิดของผู้รับจ้าง  ท่อทั้งหมดจะต้องฝังดินไม่น้อยกว่า 30 ซม.หรือตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง หมวดที่ 7 งานไฟฟ้า และดวงโคม - ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน และอื่นๆมาทำการก่อสร้างและเดินสายระบบควบคุม และติดตั้งดวงโคม โดยให้ชนิด และประเภทของดวงโคม หลอดไฟ เป็นไปตามที่รุบุไว้ในแบบก่อสร้าง อุปกรณ์ต่างๆสำหรับติดตั้งดวงโคมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของผู้ผลิต - ทั้งนี้ ขนาดสายไฟ การเดินสาย การติดตั้ง ระบบควบคุม ให้ดูแบบวิศวกรรมไฟฟ้า โดยถือตำแหน่งตามแบบภูมิสถาปัตยกรรม
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วัน / เดือน / ป

แผนที่

อนุมตัิ

รวม

เหน็ชอบ

08 / 08 / 2569

วิศวกรไฟฟา ภฟก . 21066
(นายธรรมรัฐ   สุกรีขันธ)

วิศวกรโครงสราง

เขียนแบบ

วิศวกรไฟฟา

ในพระบรมราชูปถัมภ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี

เจาของอาคาร

แสดงแบบ

แบบ

สถาปนิก

( นายธราพงษ  พัฒนศักดิ์ภิญโญ )
               วิศวกรโยธา  สย. 7853

งานปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารเรียนรวม

และอเนกประสงคพรอมสวนขยาย

สารบัญและสัญลักษณไฟฟา

(นายธรรมรัฐ   สุกรีขันธ)141



ตรวจ

EE-02 8

แบบเลขที่          มรวอ . ปท        / 2569

วัน / เดือน / ป

แผนที่

อนุมตัิ

รวม

เหน็ชอบ

08 / 08 / 2569

(นายพงศเนตร โลกสุวรรณ)

วิศวกรไฟฟา ภฟก . 21066
(นายธรรมรัฐ   สุกรีขันธ)

วิศวกรโครงสราง

เขียนแบบ

วิศวกรไฟฟา

ในพระบรมราชูปถัมภ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี

เจาของอาคาร

แสดงแบบ

แบบ

สถาปนิก

( นายธราพงษ  พัฒนศักดิ์ภิญโญ )
               วิศวกรโยธา  สย. 7853

งานปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารเรียนรวม

และอเนกประสงคพรอมสวนขยาย

ผังบริเวณงานระบบไฟฟาที่ตองดําเนินการ
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7-11

ถนนลาดยาง

ถนนลาดยาง

ถนนลาดยาง

บรเิวณสวนหยอม

อาคารสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ

อาคาร 75 ป วไลยอลงกรณ

สระวายนํ้าอวยพรเปลงพาณชิย

พื้นตัวหนอน

ระดับนํ้าปจจุบัน 8.60 ม

ที่ทําการไปรษณีย

บรเิวณสวนหยอม

8.00

10.0000

มาตราสวน

สระนํ้า

สระนํ้า

สระนํ้า

สระนํ้า

บริเวณสนาม

อาคาร100ป
สมเด็จพระศรีนครนิทร

อาคารหอประชุม 3000 ที่นั่ง

อาคารสิ่งแวดลอมอาคารสงเสริมการเรยีนรู

VRU SYMPHONY

 CO-WAY-A  CO-WAY-C

ทิศเหนือ

11.0000

รื้อถอนปายโฆษณา

ลานกิจกรรมและงานผังบริเวณ  
  Zone  2 ดานหลัง

หลังคาคลุมทางเดนิ

งานศาลาพักคอย  PA-1 
และที่จอดจักรยาน

งานระบบไฟฟาประติมากรรมและพื้นทีโ่ดยรอบงานหลังคาทางเชื่อม  ROOF-1A

โรงปมนํ้า   1 จดุ

9.7
1

งานติดตั้งระบบแสงสวางโดยรอบอาคารฯ

62,3

โรงปมนํ้า   1 จดุ

248,47
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ตรวจ

EE-03 8

แบบเลขที่          มรวอ . ปท        / 2569

วัน / เดือน / ป

แผนที่

อนุมตัิ

รวม

เหน็ชอบ

08 / 08 / 2569

วิศวกรไฟฟา ภฟก . 21066
(นายธรรมรัฐ   สุกรีขันธ)

วิศวกรโครงสราง

เขียนแบบ

วิศวกรไฟฟา

ในพระบรมราชูปถัมภ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี

เจาของอาคาร

แสดงแบบ

แบบ

สถาปนิก

( นายธราพงษ  พัฒนศักดิ์ภิญโญ )
               วิศวกรโยธา  สย. 7853

งานปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารเรียนรวม

และอเนกประสงคพรอมสวนขยาย

ผังบริเวณงานติดตั้งระบบไฟฟา CO-WAYและดานหนา
ดูรายละเอียดรูปแบบและรายการตามผูออกแบบ
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7-11

อ า ค า ร ส ม เ ด็ จ เ จ ้ า ฟ้ า ว ไ ล ย อ ล ง ก ร ณ์
ส ร ะ ว่ า ย นํŖา อ ว ย พ ร เ ป ล่ ง พ า ณิ ช ย ์

10.0000

ส ร ะ นํŖา

สระนํ้า

บริเวณสนาม

อ า ค า ร สิŕ ง แ ว ด ล ้ อ มอ า ค า ร ส่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร เ ร ี ย น รู ้

VRU SYMPHONY

11.0000
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บริเวณสวนหยอม

พื้นตัวหนอน

บริเวณสวนหยอม

ส ร ะ นํŖา

9.7
1

 CO-WAY-A  CO-WAY-C

  ระบบแสงสวาง CO-WAYและดานหนา

(นายธรรมรัฐ   สุกรีขันธ)143



ตรวจ

วัน / เดือน / ป

อนุมตัิ

เหน็ชอบ

08 / 08 / 2569

(นายพงศเนตร โลกสุวรรณ)

วิศวกรไฟฟา ภฟก . 21066
(นายธรรมรัฐ   สุกรีขันธ)

วิศวกรโครงสราง

เขียนแบบ

วิศวกรไฟฟา

ในพระบรมราชูปถัมภ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี

เจาของอาคาร

แสดงแบบ

แบบ

สถาปนิก

( นายธราพงษ  พัฒนศักดิ์ภิญโญ )
               วิศวกรโยธา  สย. 7853

งานปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารเรียนรวม

และอเนกประสงคพรอมสวนขยาย

ลานกิจกรรมและงานผังบริเวณ  Zone  2 ดานหลัง

          ระบบไฟฟาลานกิจกรรม 

งานเปลี่ยนโคมไฟใชเสาเดมิ งานเปลี่ยนโคมไฟใชเสาเดมิ

EE-04 8

แบบเลขที่          มรวอ . ปท        / 2569

วัน / เดือน / ป

แผนที่ รวม

08 / 08 / 2569
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ตรวจ

EE-06 8

แบบเลขที่          มรวอ . ปท        / 2569

วัน / เดือน / ป

แผนที่

อนุมตัิ

รวม

เหน็ชอบ

08 / 08 / 2569

วิศวกรไฟฟา ภฟก . 21066
(นายธรรมรัฐ   สุกรีขันธ)

วิศวกรโครงสราง

เขียนแบบ

วิศวกรไฟฟา

ในพระบรมราชูปถัมภ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี

เจาของอาคาร

แสดงแบบ

แบบ

สถาปนิก

( นายธราพงษ  พัฒนศักดิ์ภิญโญ )
               วิศวกรโยธา  สย. 7853

งานปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารเรียนรวม

และอเนกประสงคพรอมสวนขยาย

SIGNAL  DIAGRAM

(นายธรรมรัฐ   สุกรีขันธ)146



ตรวจ

EE-07 8

แบบเลขที่          มรวอ . ปท        / 2569

วัน / เดือน / ป

แผนที่

อนุมตัิ

รวม

เหน็ชอบ

08 / 08 / 2569

วิศวกรไฟฟา ภฟก . 21066
(นายธรรมรัฐ   สุกรีขันธ)

วิศวกรโครงสราง

เขียนแบบ

วิศวกรไฟฟา

ในพระบรมราชูปถัมภ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี

เจาของอาคาร

แสดงแบบ

แบบ

สถาปนิก

( นายธราพงษ  พัฒนศักดิ์ภิญโญ )
               วิศวกรโยธา  สย. 7853

งานปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารเรียนรวม

และอเนกประสงคพรอมสวนขยาย

LOAD  SCHEDULE

(นายธรรมรัฐ   สุกรีขันธ)147



300

/

1-Ø12 mm.

AND NUTS HOT DIP GALVANIZED
BASE BOLT 0 3/4"(OR 20 mm.)

225

Ø22 mm. HOLE

300

80

300

225

FINISHED GRADE.

8-Ø12 mm.

5-Ø9 mm.

INTERMEDIATE

INCOMING CABLE

CONCRETE MIXTURE 1:2:4

1-Ø12 mm.

ROCGH CONCRETE

RENFORCED CONCRETE

METALLIC CONDUIT

450

100

750

1-10Sq.mm.IEC-01
GROUNDING

0.30

0.60
(MIN)

0.05

รูปตัดการวางสายใตดนิ

FINISHED GRADE.

ORIGINAL EXCAVATED MATERIAL.

CONCRETE COVER PROTECTIVE
TILE IN CONTINUOUS ROW

ทอรอยสาย HDPE

COMPACT SAND BLINDING.

COMPACT SAND BLINDING.

หมายเหตุ ระดับความลึกนอยที่สุดของการวางทอ

ใตพื้นดินทั่วไป

ใตบรเิวณทางเทา

= 40 Cm.

= 40 Cm.

ใตถนน = 65 Cm.

200

/

1-Ø9 mm.

AND NUTS HOT DIP GALVANIZED
BASE BOLT 0 1/2"(OR 15 mm.)

150

Ø15 mm. HOLE

200

50

200

150

FINISHED GRADE.

6-Ø9 mm.

5-Ø6 mm.

INCOMING CABLE

CONCRETE MIXTURE 1:2:4

1-Ø9 mm.

ROCGH CONCRETE

RENFORCED CONCRETE

300

100

450

1-10Sq.mm.IEC-01
GROUNDING

7700

13006 - Bolt M10x25L
See Detail 

Arm Bracket Ø2"x3.2t.

OD 170mm.

OD 60mm.

Arm Bracket Ø2"x3.2t.

6 - Bolt M10x25L

200 100

50

Lighting Pole 9 m. Double Arm & Single Arm     1:20

See Detail Adapter & Arm Bracker     1:10

350

350

400

25

127

127

250

250

5mm. Welded

J-Bolt M25x400mm.

5mm. Welded

4-Slot 30x70mm.

Base Plate 350x350x25 mm.     1:10Remark
Material : Hot Roll Mild Steel SS400
Finished : Hot Dip Galvanized after fabrication according to ASTM-A123
The Manufacturer of the shall be ISO 9001:2015 Certified

ตรวจ

EE-08 8

แบบเลขที่   มรวอ . ปท        / 2569

วัน / เดือน / ป

แผนที่

อนุมตัิ

รวม

เหน็ชอบ

08 / 08 / 2569

วิศวกรไฟฟา ภฟก . 21066
(นายธรรมรัฐ   สุกรีขันธ)

วิศวกรโครงสราง

เขียนแบบ

วิศวกรไฟฟา

ในพระบรมราชูปถัมภ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี

เจาของอาคาร

แสดงแบบ

แบบ

สถาปนิก

( นายธราพงษ  พัฒนศักดิ์ภิญโญ )
 วิศวกรโยธา  สย. 7853

งานปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารเรียนรวม

และอเนกประสงคพรอมสวนขยาย

TYPICAL

(นายธรรมรัฐ   สุกรีขันธ)148
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