


# สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ 2565 ของกองนโยบายและแผน




## ร้อยละความสำเร็จ



โครงการทั้งหมด	13 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	4 โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	6 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	3 โครงการ

## ร้อยละการเบิกจ่าย



อนุมัติ	14,827,956.33 บาท
เบิกจ่าย	13,390,989.75 บาท
คงเหลือ	1,436,966.58 บาท

แผนงาน	ระยะเวลา	การดำเนินงาน
1.โครงการบริหารสำนักงานกองนโยบายและแผน (รายได้)	ต.ค. 64 - ธ.ค. 65	
2.โครงการสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่ (รายได้)	ต.ค. 64 - ธ.ค. 65	
3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ (รายได้)	ม.ค. 65 - มี.ค. 65	
4.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รายละเอียดตัวชี้วัด KPI (รายได้)	ต.ค. 64 - ธ.ค. 65	
5.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการใช้งาน ERP (รายได้)	พ.ค. 65 - มิ.ย. 65	
6.กิจกรรมบริหารจัดการงบรายจ่ายเหลือจ่าย (รายได้กันเหลือม)	ต.ค. 64 - ธ.ค. 65	
7.โครงการจัดทำระบบ Data Warehouse (งบแผ่นดิน)	พ.ค. 65 - ต.ค. 65	
8.โครงการจัดทำระบบ Web Portal Information Dashboard (งบแผ่นดิน)	ต.ค. 64 - เม.ย. 65	
9.โครงการเช่าบริการระบบ Cloud Server (งบแผ่นดิน)	พ.ค. 65 - มิ.ย. 65	
10.โครงการจัดหาบริการ License Envato Elements (งบแผ่นดิน)	ต.ค. 64 - ธ.ค. 64	
11.โครงการจ้างเหมาบริการออกแบบ Dashboard (งบแผ่นดิน)	ต.ค. 64 - ธ.ค. 65	
12.โครงการพัฒนากระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ (งบแผ่นดิน)	พ.ค. 65 - มิ.ย. 65	
13.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ (งบแผ่นดิน)	ต.ค. 64 - ธ.ค. 65	