



# โครงการเรียนล่วงหน้า ของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

รายงานความก้าวหน้า | ครั้งที่ 2/2569 **โครงการยุทธศาสตร์ที่ 5**

## ข้อมูลโครงการ



ดำเนินการ :  
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



ระยะเวลาดำเนินการ :  
1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569



ผู้รับผิดชอบ :  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตกร อ่อนโยน



งบประมาณที่ได้รับ :  
จำนวน 44,200 บาท

## ผลลัพธ์การดำเนินงาน



โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1



โรงเรียนอ่างทองพิทยโรจน์วิทยาคม



โรงเรียนวัฒนานคร




โรงเรียนอรัญประเทศ


### ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
2. นักเรียนโครงการนำผลการเทียบโอนผลการเรียน เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

### จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ แยกตามหลักสูตร



## สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ



### งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว

- อยู่ระหว่างดำเนินงาน ยังไม่มีการใช้งบประมาณ

### งบประมาณคงเหลือที่จะใช้ต่อไป

- จำนวน 44,200 บาท

### รายละเอียด

- ค่าใช้สอย จำนวน 10,000 บาท
- ค่าตอบแทน จำนวน 4,200 บาท
- ค่าวัสดุ จำนวน 30,000 บาท



## ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข

### ปัญหาที่พบ

- สาขาหรือหลักสูตรที่เปิดสอนยังไม่หลากหลาย
- ความสนใจของนักเรียนไม่ตรงกับหลักสูตรที่พร้อมจะเปิดรับ

### แนวทางแก้ไข

- ประสานคณะหรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่าเกณฑ์การรับของมหาวิทยาลัยเข้าเพื่อร่วมโครงการ
- วางแผนขยายสาขาหรือหลักสูตรเพิ่มขึ้น